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CAPÍTULO I.  GENERALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.1. Introducción 
En todo tipo de organizaciones, empresas e instituciones los costos y presupuestos 
están presentes de una manera u otra, ambos temas apoyan a las gerencias para la 
mejor toma de decisiones. 
En la actualidad los presupuestos constituyen una herramienta indispensable para la 
administración de todo proyecto, las decisiones de tipo gerencial no se toman 
únicamente sobre una base de resultados históricos, al contrario, se debe de realizar 
en base a proyecciones efectivas que nos permitan anticiparnos a corregir hechos 
negativos que perjudiquen la economía del proyecto.  Por ende, se presenta un 
material sobre los aspectos sobresalientes para la elaboración de un presupuesto y 
programación de obra, aplicado a la remodelación del Hotel Escuela casa Luxemburgo 
– Pochomil FASE 1 (HECL-P, F1).  
El ejercicio de la actividad presupuestaria está integrado en el proceso información-
decisión-acción y se desarrolla a través de las fases de previsión, presupuesto y 
control. Ha sido a partir del año 1950, que se ha alcanzado un máximo desarrollo en 
la elaboración de presupuesto. 
El proyecto objeto de estudio, Hotel Escuela Casa Luxemburgo – Pochomil Fase 1, 
está ubicado en el municipio de San Rafael del Sur del departamento de Managua, 
este cuenta en su actualidad con 7 edificaciones para el funcionamiento del centro 
turístico.  
La elaboración de este presupuesto tiene como fin, el estudio de la fase 1 para el 
desarrollo de la ampliación del HECL-P F1, el cual contará con 5 edificaciones para 
lograr un mejor desarrollo turístico y a su vez, capacitar y formar profesionalmente a la 
población aledaña al centro. 
La ampliación del centro en la fase 1, tiene un área aproximadamente de 5,800 metros 
cuadrados, los cuales ocuparán las siguientes edificaciones: Auditorio, Restaurante, 
Habitaciones, Kioscos y Caseta de control. Dichas edificaciones están diseñadas tanto 
 2 
 
para la capacitación de los estudiantes como para la atención a turistas nacionales y 
extranjeros.  
Es por ello, que se presenta esta investigación con el fin de desarrollar un presupuesto 
y programación de obra, para la ampliación del HECL-P F1, con base a cálculo de 
cantidad de obra, costos y presupuesto. Asimismo, realizar un programa físico basado 
en las normativas y rendimientos que brinda el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI) para el sector construcción, con el objeto de proporcionar un 
tiempo aproximado para la fase 1 de la ampliación. 
La importancia de este documento, radica en proporcionar al Instituto Nacional de 
Turismo (INTUR), Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y la Escuela Nacional de 
Hotelería (ENAH), una adecuada estructuración de un presupuesto y programación 
física para el estudio y análisis que se necesita para el desarrollo del centro turístico. 
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1.2. Antecedentes 
Luxemburgo y Nicaragua tienen una larga trayectoria de cooperación en formación 
profesional en el subsector de hotelería y turismo, donde se han desarrollado desde 
2002 los proyectos NIC/013 – Apoyo a la formación en hotelería y turismo y NIC/018 –
Apoyo a la formación en hotelería y turismo en Nicaragua – Fase II.  
El 23 de julio del 2012, la cancillería de la república de Nicaragua presentó una petición 
firmada por el INATEC al Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo (MAE) para 
la realización del proyecto que, por aquel entonces fue denominado “Hotel Escuela 
Casa Luxemburgo” (HECL).  
 A principio de Noviembre del mismo año, el INATEC y el INTUR presentaron 
conjuntamente una petición formal en el cual el proyecto pasó a denominarse 
“Fortalecimiento Institucional de la Formación Profesional en Hotelería y Turismo”. 
El proyecto se enmarca en el programa indicativo de cooperación 3 (PIC3) 
correspondiente al periodo 2011-2014, que tiene una fuerte componente de apoyo al 
sector de la formación profesional y al sector de turismo.  
En este sentido, este nuevo proyecto puede ser visto como una continuación y 
consolidación de lo anteriormente desarrollado. Además, el proyecto NIC/026 
constituye un punto de convergencia entre las diversas intervenciones actuales 
manejadas por el gobierno de Luxemburgo en Nicaragua.  
El plan nacional de desarrollo humano (PNDH) del Gobierno Nicaragüense, hace 
referencia en la imperiosa necesidad de capacitar a las personas y en dignificar el 
trabajo, en un mercado laboral en el cual, la actividad informal puede llegar al 80% 
según el sector, lo cual hace que casi ninguna estadística pueda traducir la situación 
real del empleo en Nicaragua. Cruzando datos se puede estimar en 60% la parte de la 
población activa, no declarada subempleada o desempleada. 
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1.3. Justificación 
A partir de una antigua casa de playa, el INTUR había creado un centro turístico donde 
INATEC - a través de la ENAH- comenzó a proponer formaciones desde abril de 2012. 
Después de que la presidencia nicaragüense y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Luxemburgués (MAE) expresaran la voluntad de transformar este centro turístico en 
un hotel escuela modelo. 
La intervención prevista, se focaliza esencialmente en 4 fases para la remodelación y 
modernización del HECL, localizado en la playa de Pochomil, con el objeto de lograr 
un aumento consecuente de sus capacidades, tanto a nivel de recepción de clientes 
como de alumnos y docentes.  
El HECL se pretende que sea un centro piloto a nivel de la formación de docentes de 
hotelería y turismo, constituyéndose en una vitrina nacional e internacional para la 
educación técnica y la formación profesional (ETFP) en HTR del INATEC. 
Esto incluye remodelación y mejora de habitaciones, construcción del restaurante, 
cocina y bares, así como un auditorio para albergar cien personas. De la misma forma, 
se aborda la construcción de piscinas, bodegas, alojamiento para estudiantes, 
teniendo en cuenta el acceso de personas discapacitadas. 
Esta investigación será el estudio de la fase 1, dando un aporte que servirá al INTUR 
e INATEC como referencia financiera para convertir las instalaciones existentes a las 
características de un hotel boutique, que permita la impartición de docencia con las 
características de formación por competencias.  
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1.4. Objetivos 
 
 Objetivo General 
• Determinar el presupuesto y la programación para la remodelación y ampliación del 
Hotel Escuela Casa Luxemburgo-Pochomil (HECL-P) Fase 1, municipio de San 
Rafael del Sur, departamento de Managua. 
 
 Objetivos Específicos 
• Realizar el cálculo de cantidades de obras de las etapas y sub-etapas del 
proyecto HECL-P FASE 1, utilizando una hoja de cálculo de Excel.  
• Estimar costos unitarios para el proyecto HECL-P FASE 1, aplicando una hoja 
de cálculo de Excel. 
• Elaborar el presupuesto para el proyecto HECL – P FASE 1.  
• Elaborar el programa físico de las etapas y sub-etapas del proyecto   HECL – P 
FASE 1, para la determinación del tiempo de ejecución, a través del programa 
Ms Project. 
• Elaborar el formato para avalúo del proyecto HECL – P FASE 1 
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La construcción de una obra civil es una tarea que puede parecer abrumadora en un 
principio, hay mucho que hacer y planificar. Cuando se está preparando una obra civil, 
una de las primeras preguntas que nos hacemos es: ¿Cuánto va a costar todo eso? y 
¿Cómo se puede determinar el costo total?     
2.1. Definición de Take Off 
Se denomina Take off a todas aquellas cantidades de materiales que involucran los 
costos de una determinada obra. Dichas cantidades están medidas en unidades tales 
como: metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados, quintales, libras, kilogramos 
y otras unidades de los cuales dependerá en gran parte el presupuesto. 
2.2. Presupuesto  
Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto, la determinación previa de la 
cantidad en dinero necesaria para realizarla. El presente trabajo se ocupará de un 
presupuesto detallado el cual se expresa con base a costos unitarios establecidos por 
costo de materiales, mano de obra y uso de maquinaria.  
En la industria de la construcción, normalmente dividimos los costos en dos grupos 
principales:  
• Los costos directos o Unitario 
• Los costos indirectos 
 Costos directos unitarios 
Son los cargos por concepto de material, mano de obra y de gastos, correspondientes 
directamente a la fabricación o producción en un artículo determinado.  
Costo de mano obra: es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista 
por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto 
de trabajo que realice.  
El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión: 
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MO=Sr/R 
Donde: 
Mo: representa el costo por mano de obra 
Sr: representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución 
de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del 
personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden 
a los costos indirectos. 
R: representa el rendimiento, es decir la cantidad de trabajo que desarrolla el personal 
que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de 
ocho horas. 
Costo de material: Es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista 
para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones 
generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad. 
Por concepto de materiales se obtiene de la expresión:  
M=Pm x Cm 
Donde: 
M: Representa el costo por materiales. 
Pm: Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las 
normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea 
el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos. 
Cm: Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de 
trabajo. Cuando se trata de materiales permanentes, Cm, se determina de acuerdo 
con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto.  
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Costo por maquinaria o equipo de construcción: Es el que deriva del uso correcto 
de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de 
trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones 
generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al 
programa de ejecución convenido.  
El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de 
dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento 
de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la 
siguiente expresión:  
ME=Phm/Rhm 
Donde:  
Me: Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 
Phm: Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria 
o equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será 
necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo 
seleccionado.  
Rhm: Representa el rendimiento horario de la máquina o equipos considerados como 
nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a 
ejecutar y en las correspondientes unidades de medidas. 
 Costos indirectos 
El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de 
los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus 
oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. 
Se deben considerar dentro de este rubro los gastos administrativos y técnicos 
necesarios para la correcta realización de los procesos constructivos de la obra, 
incluyendo los imprevistos, como la suspensión o la demora en el trabajo por mal 
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tiempo, por escasez o retraso en la entrega de materiales, de equipo o de mano de 
obra, por omisiones o modificaciones al proyecto, por conflictos patronales o por 
accidentes. 
Composición del costo indirecto: 
Para la determinación del costo indirecto se debe considerar que el costo 
correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprende únicamente los 
gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia 
encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas 
de campo se deben de considerar todos los conceptos que de ello se deriven. 
El proyecto, contratación, programación y organización son factores que a su vez 
constituyen las variables preponderantes que, al cuantificar su influencia en los costos 
indirectos, podrán conformar un resultado cuya confiabilidad depende del acierto en 
determinar y asignar los recursos que son estrictamente necesarios en cada etapa de 
la ejecución de las obras. 
Proyecto: es un factor base, para la determinación del costo indirecto, ya que el tipo 
de obra a ejecutar, el monto del costo directo, ubicación y localización nos lo 
proporciona el proyecto, esto quiere decir que nos determina las características de la 
obra, así como las circunstancias físicas y socioeconómicas del lugar de la obra en 
cuestión. 
Contratación: contiene en sus cláusulas o en los documentos que forman parte de él, 
los derechos y obligaciones que adquieren por parte del contratista y por la parte del 
contratante, también especifica las relaciones que durante la construcción de las obras 
tendrán las partes, desde su firma hasta su terminación, lo cual se cumple con la 
recepción de las obras. 
Programación: Permite contar con un referente para comparar, llegado el momento, 
lo que realmente sucede en un proceso de producción, con lo que pensamos que 
ocurriría, permitiéndonos así comprobar qué tanto acertamos en la suposición de las 
variables. 
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Organización: Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre 
las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 
organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 
objetivos señalados.  
 Sistemas constructivos  
Mampostería confinada: Está conformada por muros construidos con ladrillos 
pegados con mortero, confinados por columnas y vigas de concreto fundidas en sitio. 
Es un sistema sobre el cual existe amplia experiencia constructiva en Nicaragua y 
cuenta con un buen soporte experimental y analítico. Es apta para construcciones en 
altura hasta unos seis pisos de altura.  
Mampostería reforzada: Es un tipo de mampostería rígida, lo que garantiza su 
resistencia hacia cualquier eventualidad tipo natural como vientos, sismos, huracanes, 
entre otros. Este tipo de mampostería es una de las más segura y resistentes ya que 
los elementos son fijados con un mortero resistente y sus piezas son sujetas para que 
brinden resistencia y durabilidad. 
Paredes monolíticas: Se trata del sistema constructivo con formaleta monolítica, un 
sistema ágil que permite al día siguiente quitar la formaleta, continuar la edificación en 
horizontales sin permitir la caída de la estructura y al cabo de una semana se puede 
edificar el siguiente nivel sin necesidad de apuntalamientos.  
Paredes con Covintec: Consiste en una malla tridimensional de acero galvanizado 
calibre de alta resistencia. Construida por cercas verticales continuas de 3” de ancho 
con relleno de tiros de espuma de poli estireno expandido.  
Para el repello se utiliza mortero de cemento y arena con 2cm de espesor en cada cara 
en una proporción de 3 a 4 partes de arena por cada parte de cemento para obtener 
la resistencia mínima a compresión requerida para el panel de 140 Kg/cm2. 
Paredes con Plycem: Este sistema utiliza láminas o placas de fibrocemento que son 
instaladas sobre estructuras metálicas o de madera para lograr la construcción de 
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techos, entrepisos, paredes internas, paredes externas, fachadas y más. Esta 
tecnología es totalmente segura y tiene un excelente desempeño comprobado ante 
sismos y huracanes.  
2.3. Administración  
 Organización  
En 1887 el Ingeniero americano Frederic W. Taylor definió la organización como “la 
ciencia de las relaciones entre los diferentes factores de la producción y especialmente 
entre el hombre y su herramienta de trabajo”. 
Una organización debe establecer: 
• Las políticas, expresando los valores o sistemas de valores que mantiene la 
organización y sus grupos. 
• Diferentes tipos de planes para las actividades ajenas a los proyectos de la 
organización, como planes a corto, mediano o largo plazo.  
• Definiciones de proyectos que deben ejecutarse para poder realizar las políticas 
establecidas y los planes correspondientes. 
Una organización, puede iniciar un proceso específico, temporal. Dicho proceso, 
compuesto de actividades, funcionará sobre uno o varios objetos, los cuales ya existen, 
o bien están postulados.  
La organización ha estado siempre supeditada a la necesidad de progresar y es debido 
a esta necesidad, que se deben seguir una serie de etapas, estas son: 
• Sentir la necesidad 
• Querer solucionar 
• Pensar en realizarlo 
• Los recursos 
• Elaboración del proyecto 
• Verificación del proyecto 
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• Ejecución 
• Control 
 Proyecto 
La ejecución de un proyecto equivale a establecer, una descripción del sistema o del 
proceso, y cambiar o crearlos. 
Como ejemplos de objetos descritos, cambiados o creados durante la ejecución de un 
proyecto, podemos tener. 
• Un producto, una línea o gama de productos 
• Un método de trabajo o ayuda técnica 
• Una estructura organizativa 
• Un programa de computador 
• Un proceso de producción. 
• Un proceso constructivo 
• Un proceso de mercadeo 
La gestión administrativa, se desenvuelve fundamentalmente en base a proyectos, con 
un conjunto de actividades interdependientes orientadas a la realización de un 
determinado proceso, con un principio y un fin perfectamente definidos.  
Todo proyecto elaborado, implica la ocurrencia de tres etapas: 
• Planeación: es una visión del conjunto de actividades que deben desarrollarse en 
un proyecto. 
• Programación: cuando el proyecto se asocia al factor tiempo, es decir cuando se 
calcula la duración de las tres diferentes actividades, iniciaciones y terminaciones, 
y se calcula la fecha de terminación.  
• Control: el administrador del proyecto, deberá recoger información sobre el avance 
del proceso, comparar lo programado con lo realizado y hacer las modificaciones 
necesarias y de acuerdo a las circunstancias. 
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 Productividad 
La productividad se define como la relación entre la producción obtenida y los recursos 
utilizados para obtenerla. 
Es directamente proporcional a los productos e inversamente proporcional a los 
recursos; de manera que cuando se quiere tener una mayor productividad, es 
necesario balancear los recursos optimizándolos.  
Entonces tenemos que:  
Productividad= (producción obtenida) / recursos 
En donde los recursos serán:  
• Mano de obra  
• Materiales  
• Maquinaria y equipo 
• Financieros 
• Tiempo  
• Tecnología 
 Diagrama de barras o gráfico de Gantt  
Frederick W. Taylor y Henry L. Gantt, trabajaron intensamente en el desarrollo de 
métodos que permitieran agilizar procesos administrativos que se tornaban más 
complejos y difíciles. Fue entonces cuando Gantt, asociado con Wallace Clark, 
desarrollaron y aplicaron un método gráfico sencillo, un método administrativo para 
planear y controlar proyectos: el diagrama de Gantt. 
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Figura 1. Diagrama de Gantt 
El Diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no sólo 
la planificación en la producción industrial, como en su principio se utilizó, sino en 
cualquier otro tipo de actividad. Se comenzó a utilizar para indicar una comparación 
entre lo programado y lo desarrollado o ejecutado realmente; en un principio se usó 
para cuantificar y controlar avance en tiempo, rendimiento de obreros y maquinaria.  
Los datos incluidos en el diagrama, varían con relación al tipo de trabajo; por eso, es 
diferente un diagrama de barras en un: 
• Proceso de producción 
• Proceso constructivo 
• Proceso teórico de planeación 
• Proceso administrativo 
Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, están sujetos a los requerimientos de la 
persona que realiza el programa o proyecto, en una manera diferente y personalizada, 
pero se deben seguir algunos parámetros: 
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• Órdenes de trabajo, que generalmente se presentan en la parte izquierda del 
diagrama. 
• Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la 
realización de cada orden. 
 Métodos de ordenamiento 
Una programación es el ordenamiento de actividades de un proyecto mediante la 
representación gráfica, llamada también grafo.  
Para realizar una programación, encontramos diferentes métodos de ordenamiento.  
• Método PERT 
• Método CPM. 
Método PERT  
 
Figura 2. Método PERT 
El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, están bien 
definidas, pero le da cabida a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que 
este método trabaja con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce como un 
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sistema probabilístico o estadístico. Debido a este factor a cada actividad se le hacen 
tres estimativos de tiempos, que son: 
• Tiempo optimista 
• Tiempo pesimista  
• Tiempo más probable  
Una de las características que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un 
proyecto unitario, es decir que tenga una finalidad específica y no repetitiva. Es un 
método que posee dificultades para la realización de traslapos de tiempos.  
Método CPM  
El método CPM, método de la ruta crítica, fue creado para satisfacer la demanda de 
nuevos procedimientos de dirección que permitan el control de proyectos de mayores 
dimensiones y complejidad. Aunque es contemporáneo del PERT. 
 
Figura 3. Método CPM-PERT 
La diferencia entre estos, es que el método CPM, incorpora la incertidumbre en la 
asignación del tiempo en sus actividades, mientras que este se puede medir a través 
de un rendimiento, previamente evaluado y determinado.  
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El método CPM, trabajó sobre proyectos cuyas actividades permitían una muy precisa 
apreciación de su duración, porque se habían realizado alguna vez; por ejemplo, 
actividades de construcción, de mantenimiento. Por esto se dice que es un método o 
sistema determinativo o determinístico.  
Los métodos PERT y CPM, fueron ideados para complementarlos con ayuda del 
computador, aunque pueden manejarse en forma manual, cuando se aplican a 
pequeños proyectos con el propósito de ampliar el manejo a un mayor número de 
proyectos. 
 Ruta Crítica 
La duración de una ruta, es el tiempo total que se emplea en recorrerla, que equivale 
al total de la suma de los tiempos individuales de las actividades que unen los eventos 
a lo largo de la ruta. 
Cuando se tenga un proyecto completamente planeado y programado, se conozcan 
sus actividades, su duración y sus predecesoras, se puede determinar el tiempo 
mínimo requerido para la terminación de un proyecto, para lograr lo anterior se debe 
encontrar la ruta más larga que corresponde a la secuencia de actividades cuya 
duración total es la máxima a lo largo de la red. 
La ruta crítica o camino crítico, está determinada en la red por el camino más largo 
entre la actividad inicial y la actividad final del proyecto. Paradójicamente coincide con 
el tiempo mínimo para terminar un proyecto. 
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Para determinarla, se parte desde el evento o nudo inicial, en donde coincidan en un 
mismo nodo la iniciación adelantada y la terminación tardía y teniendo en cuenta la 
duración de la actividad. 
Todas las actividades que conforman la ruta crítica, son todas aquellas cuya holgura o 
fluctuación total, sea igual a cero. 
2.4. Valuación o Avalúo 
Un avalúo es la estimación del valor comercial de un inmueble o artículo reflejado en 
cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, a través de sus 
características físicas, de investigación y el análisis de mercado. 
Son los documentos o formatos requeridos para el pago de anticipos, valuaciones de 
obra ejecutada, variaciones de precio o devolución de retenciones. 
Los componentes principales de este formato son:  
• Cuadro demostrativo de la valuación de obras ejecutadas 
• Solicitud de pago 
• Hojas de mediciones (memorias de cálculo). 
Los proyectos en Nicaragua se rigen por avalúos o valuaciones de obras ejecutada. 
 Valuación de obra ejecutada 
Se refiere a la certificación, revisión, medición y valoración de la obra ejecutada en un 
lapso determinado, conforme las valuaciones y medición, en los formatos indicados 
para ello.  
Para estas valuaciones se debe relacionar únicamente la cantidad de obra meramente 
ejecutada con sus correspondientes precios unitarios, esta relación debe estar 
acompañada de los soportes técnicos que la sustenten o plantillas de medición. 
También se debe reflejar el movimiento administrativo del contrato para este periodo:  
 20 
 
• Amortizaciones del anticipo 
• Variaciones del presupuesto. 
• Retenciones realizadas entre otros 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLOGICO 
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Para la realización de este trabajo investigativo, se usó el método directo, aplicándose 
los siguientes procedimientos: 
Se realizó un estudio de los diferentes sistemas constructivos que serán desarrollados 
en la ampliación del HECL-P FASE 1, este análisis tuvo como objetivo conocer todos 
los tipos de materiales que se ocupan en los diferentes sistemas, con la equivalencia 
de desarrollar los respectivos costos unitarios para cada sistema constructivo.   
Ya compilada toda la información del proyecto, se procedió a calcular cantidades de 
obras y materiales que se utilizaran en la fase 1. Esto se obtuvo utilizando los planos 
constructivos de la ampliación del HECL-P FASE 1 y a su vez haciendo uso de las 
especificaciones técnicas, aplicando una tabla formulada de Excel para obtener las 
cantidades totales de cada etapa y sub-etapa.  
Obteniendo los datos del Take Off, se elaboraron las memorias de cálculo de los costos 
unitarios, esto implica hacer un desglose teniendo en cuenta los aspectos de costo de 
material, mano de obra y equipo a utilizar. Es importante elaborar la estructura del 
presupuesto de esta forma porque nos permite conocer financieramente lo que está 
disponible para cada rubro. Para lograr lo mencionado anteriormente usamos tablas 
formuladas que nos brinda Excel. 
De igual forma se mencionaron todos los aspectos que son considerados para obtener 
los costos indirectos del proyecto, los cuales serian la administración del proyecto, 
alquiler de casa para personal administrativo, pago de agua consumo humano, 
computadores, impresoras, entre otros.  
Una vez obtenidas las cantidades totales de cada etapa y sub-etapa con sus costos 
unitarios ya definidos, se elaboró un programa físico haciendo uso del programa Ms 
Project, con el objeto de poder estimar un tiempo para desarrollar la Fase 1 del 
proyecto de ampliación del HECL. 
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CAPÍTULO IV. ANALISIS Y PRESENTACION DE 
RESULTADOS 
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4.1. Cálculo de cantidades de obras del proyecto HECL – Fase 1 
 Preliminares 
Las obras preliminares, son las actividades de adecuación del lote donde se va a 
edificar, se ejecutan antes de empezar a construir la cimentación.   
A continuación, se hace una descripción de los conceptos de trabajos que se realizarán 
en las preliminares de los 5 edificios objeto de estudio.   
• Limpieza del Terreno 
• Trazo y Nivelación 
Limpieza del Terreno 
La limpieza del terreno, se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando 
la basura, escombros, yerba, arbustos, o restos de construcciones anteriores. Así 
mismo, se debe nivelar el terreno en el caso de que existan montones de tierra o algún 
otro material. Si se encuentran raíces o restos de árboles deben quitarse 
completamente para no estorbar el proceso de la obra.  
Los escombros, productos de la limpieza del terreno, deben de sacarse de la obra o 
colocarse en un lugar donde no estorben, si es que el tamaño del terreno así lo permite.  
Trazo y Nivelación 
El trazo es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. Consiste en 
marcar sobre el terreno las medidas que se han pasado en el proyecto y que se 
encuentran en los planos de las edificaciones a construir.  
Los trazos pueden elaborarse de dos formas, Manual (lienza y niveletas) y/o la más 
recomendada para construcciones extensas el uso de topografía (teodolito y nivel). 
La forma de medición o cuantificación de estas dos actividades se realizan por metros 
cuadrados de limpieza y de trazo, gracias al uso del programa AutoCAD, se nos facilita 
el cálculo del área, el cual en nuestro estudio se ha obtenido las áreas de  dicha forma. 
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 Fundaciones 
La fundación es aquella parte de la estructura que tiene como función transmitir en 
forma adecuada las cargas de la estructura al suelo y brindar a la misma un sistema 
de apoyo estable.  
El tipo de fundación para el proyecto es de clase Directa, ya que la cimentación 
descansa directamente sobre el plano del desplante.   
Las edificaciones estarán descansando sobre zapatas cuadradas   y zapatas 
rectangulares (corridas). 
Del desglose de la etapa de fundación, resultan las siguientes actividades. 
• Excavación  
• Desalojo de material sobrante  
• Relleno compacto  
• Acero de refuerzo  
• Formaleta  
• Concreto 
Excavación 
Se entenderá por excavación al proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u 
otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojadas las 
cimentaciones.  
Para determinar el volumen total de excavación se hará uso de la siguiente fórmula.  
𝑉𝑜𝑙. 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 𝑥 𝐴 𝑥 𝐿 𝑥 𝐷. 
Donde:  
Re: Referencia de eje  
Cei: Cantidad ejes iguales  
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A: Ancho de la fundación. Acá se considera sobre-excavación para poder trabajar la 
formaleta sin ningún inconveniente. 
L: Largo o longitud de la cimentación sobre el eje.  
D: Desplante o profundidad establecida por los detalles de los planos.  
 
Haciendo uso de la fórmula en el Edificio N°1 (Auditorio-Restaurante-Cocina) se 
determina el volumen de excavación en un eje.  
 
𝑉𝑜𝑙. 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑗𝑒 15 = 1𝑥0.90𝑚 𝑥 23.05𝑚 𝑥 1.25𝑚 
𝑉𝑜𝑙. 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑗𝑒 15 = 25.93 𝑚
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En la Tabla 1.1 de anexos se demuestra el cálculo del volumen de excavación total 
para el edificio Nº 1. De igual forma en las tablas:  
 
Anexos Tabla 1.2. Vol. Excavación Total para edificio Nº 3 Habitaciones    
Anexos Tabla 1.3. Vol. Excavación Total para edificio Nº 16 Caseta de Control  
 
Desalojo de material sobrante 
A medida que se va excavando, se determinan las características del material obtenido 
para darle el destino, ya sea relleno de zanjas o transporte al vertedero.  
 
La determinación del volumen a desalojar es igual   al volumen de concreto vertido en 
las cimentaciones. Como el material fue excavado, se multiplica por un factor de 
abundamiento de 1.30. La fórmula es la siguiente.  
 
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜 = 𝑉𝑐 𝑥 1.30 
Donde  
Vc: Volumen total de concreto en cimentaciones  
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Relleno compacto 
En el trabajo que se realiza en la construcción, con el fin de elevar la cota del perfil 
natural del terreno o restituir dicho nivel después de haberse realizado una excavación, 
el relleno del proyecto es clasificado como material compensado ya que se usará para 
relleno el mismo material producto de la excavación.  
 
Para determinar el volumen total de relleno, se debe de conocer el volumen total de 
excavación y el volumen total del concreto. La fórmula es la siguiente: 
 
𝑉𝑜𝑙. 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 𝑉𝑇𝐸 − 𝑉𝑇𝐶  
 
Donde:  
VTE: Volumen total excavado. 
VTC: Volumen total de concreto 
Acero de Refuerzo 
Es un importante material para la industria de la construcción, utilizado para el refuerzo 
de estructuras de concretos, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en 
los planos y especificaciones.  
 
El acero es cuantificable por kg o por unidad, en este proyecto su unidad de medida 
será el kg. Cada número de refuerzo tiene un factor de peso por metro lineal, los cuales 
son:  
 
Refuerzo Nº 2= 0.548 lbs x metro lineal.  
Refuerzo Nº 3= 1.234 lb x metro lineal. 
Refuerzo Nº 4= 2.192 lb x metro lineal. 
Refuerzo Nº 5= 3.422 lb x metro lineal.  
 
La fórmula para calcular la cantidad de kg, por numeración es la siguiente: 
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𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑁 º 2 𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐿 ∗ 0.548 
𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑁 º 3 𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐿 ∗ 1.234 
𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑁 º 4 𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐿 ∗ 2.192 
𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑁 º 5 𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐿 ∗ 3.422 
Donde:  
 
Re: Referencia de eje  
Cei: Cantidad de ejes Iguales  
Ce: Cantidad de elementos  
L: Longitud de eje  
 
Ejemplo de cálculo de zapata 1x1:  
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 4. Detalle de zapata Z-1  
De igual forma se hace para calcular zapatas corridas, vigas a sísmicas, pedestales y 
elementos estructurales como columnas, vigas intermedias, vigas corona, entre otros.  
 
Como se muestra en el detalle, es una zapata 
de 1m x 1m, se requiere 8 refuerzos Nº4 en cada 
dirección, es decir longitudinal y transversal.  
Se obtienen 16 varillas Nº 4 de 0.90m ya que se 
pide 2” o 5 cm para recubrimiento del concreto. 
Utilizando la fórmula:  
Acero nº4: 1x 16 x 0.90m x 2.192 
𝑙𝑏
𝑚
 
Acero Nº 4= 31.564 lb el resultado se convierte 
a Kg, dividiendo entre el factor 2.204 
Acero nº 4 = 14.32 kg de acero.  
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En anexos Tabla 1.4 se detallan todos los cálculos para las fundaciones del edificio 
Nº 1 Auditorio – Restaurante -  Cocina. 
 
En las siguientes tablas, están los cálculos para los siguientes edificios: 
 
Anexos Tabla 1.5: Edificio Nº 3 Habitaciones.  
Anexos Tabla 1.6: Edificio Nº 16 Caseta de Control.  
 
Formaleta 
Es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al 
hormigón u otros materiales similares como el tapial antes de fraguar.  
 
El sistema tradicional se elabora en obras utilizando piezas de madera aserrada y 
rolliza o contrachapado, donde los costos de mano de obra son menores que los del 
alquiler de encofrados modulares.  
 
La unidad de medida de la actividad de formaleta o encofrado es por metros 
cuadrados, para determinarla se utiliza la siguiente fórmula.  
 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝑁𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝐴 
 
Donde:  
 
Re: Referencia de eje  
Cei: Cantidad de ejes Iguales  
Nc: Número de caras según el elemento.  
L: Longitud de eje  
A: Altura del área de contacto. 
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Ejemplo de cálculo del área de formaleta para la viga VA-1 del edificio Nº1 
Auditorio-Restaurante-Cocina.  
 
                           Figura 5. Detalle de viga VA-1  
 
En anexos Tabla 1.7 están reflejados todos los cálculos para el área de formaleta de 
fundación del edificio Nº 1 Auditorio-Restaurante-Cocina.  
 
En las siguientes tablas están los cálculos para los siguientes edificios: 
 
Anexos Tabla 1.8: Edificio Nº 3 Habitaciones.  
Anexos Tabla 1.9: Edificio Nº 16 Caseta de Control.   
Concreto 
El concreto es un material muy frecuente en la construcción ya que tiene la capacidad 
de resistir grandes esfuerzos de compresión. Sin embargo, no se desempeña bien ante 
otros tipos de esfuerzos, como la flexión o la tracción. Por lo tanto, el concreto suele 
utilizarse en conjunto con el acero, en un compuesto que recibe el nombre de hormigón 
armado.  
 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐹𝐸𝐽𝐸 15 = 1𝑥2𝑥23.05𝑚𝑥0.25𝑚 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐹𝐸𝐽𝐸 15 = 11.53 𝑚
2 
En este caso, a como se observa en la figura, es 
una viga asísmica, el cual sólo lleva dos caras de 
formaleta.  
Si fuera una zapata, un pedestal o una columna 
aislada serian caras de formaleta.  
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Para determinar el concreto se calcula en volumen, el cual su unidad de medida es el 
metro cúbico, la ecuación a utilizar es la siguiente:  
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑅𝑒 =  𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿 ∗ 𝐸 
Donde: 
  
Re: Referencia de eje  
Cei: Cantidad de ejes Iguales  
A: Ancho de la sección del elemento  
L: Longitud de la sección del elemento en el eje  
E: Espesor según detalles estructurales  
 
Ejemplo de cálculo del Volumen de concreto para la viga VA-1 del edificio nº1 Auditorio-
Restaurante-Cocina.  
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒 15: 1 𝑥 0.5𝑚 𝑥 23.05𝑚 𝑥 0.25𝑚 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒 15: 2.88 𝑚
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En anexos Tabla 1.10 están reflejados todos los cálculos para el volumen de concreto 
de fundación del edificio Nº 1 Auditorio-Restaurante-Cocina.  
 
En las siguientes tablas están los cálculos para los siguientes edificios: 
 
Anexos Tabla 1.11: Edificio Nº 3 Habitaciones.  
Anexos Tabla 1.12: Edificio Nº 16 Caseta de Control.   
 Estructura y mampostería 
Las estructuras de concreto armado son aquellas que se emplean en las modernas 
construcciones de edificios, losas, complejos habitacionales y demás edificaciones que 
requieren una construcción rápida y económica con el fin de ahorrar costos tanto de 
materiales como de mano de obra.  
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Las tablas de cálculo de actividades en la etapa fundaciones son las siguientes:  
Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Acero de refuerzo Estructural. Anexo Tabla 2.1 
Formaleta Estructural. Anexo Tabla 2.2 
Concreto Estructural. Anexo Tabla 2.3 
Mampostería. Anexo tabla 2.4 
 
Edificio Nº1 3 Habitaciones  
 
Acero de refuerzo Estructural. Anexo Tabla 2.5 
Formaleta Estructural. Anexo Tabla 2.6 
Concreto Estructural. Anexo Tabla 2.7 
Mampostería. Anexo Tabla 2.8 
 
Edificio Nº16 Caseta de Control  
 
Acero de refuerzo Estructural. Anexo Tabla 2.9 
Formaleta Estructural. Anexo Tabla 2.10 
Concreto Estructural. Anexo Tabla 2.11 
 
Estuco 
Pasta de grano fino compuestas de cal apagada, mármol pulverizado, yeso, pigmentos 
naturales, entre otros. El estuco admite numerosos tratamientos, entre los que 
destacan el modelado y tallado para obtener formas ornamentales, el pulido para darle 
una apariencia similar al mármol y el pintado policromo con fines decorativos.  
 
El estuco es medido en metros cuadrados, guiándose con el plano de acabado y con 
las elevaciones arquitectónicas el área resulta con una multiplicación sencilla.   
 
 33 
 
Las siguientes tablas de cálculo son para los edificios siguientes:  
Anexos Tabla 2.12. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 2.13. Edificio Nº3 Habitaciones  
Cascote 
El cascote consiste en una retorta de concreto simple de 2000-2500 psi con 5cm de 
espesor (2”). La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 
1:2.5:5 (cemento-arena-grava). 
 
La preparación del concreto se puede hacer a través de medios mecánicos o 
manuales. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el 
proceso de colado. Se usarán líneas maestras a fin de asegurar el nivel especificado.  
 
El cascote se cuantifica por ambiente de la edificación y su unidad de medida es en 
metro cuadrados, para conocer los materiales se multiplica por el espesor para conocer 
el volumen requerido de áridos y cemento.   
Las siguientes tablas de cálculo son para los edificios siguientes:  
 
Anexos Tabla 2.14. Edificio Nº3 Habitaciones 1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 2.15. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina  
 Estructura Metálica A-36 
Las estructuras Metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo de 
acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, como 
cubrir grandes luces, cargas importantes.  
 
Al ser sus piezas prefabricadas y con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan 
los plazos de obra significativamente.  La estructura característica es la de entramados 
con nudos articulados, con vigas simplemente apoyadas o continuas, con 
complementos singulares de celosía para arriostrar el conjunto.  
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Para ser cuantificada una estructura se calcula en base a la unidad de libra, kilogramo 
y/o toneladas. La fórmula para cuantificar en libra es la siguiente:  
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐸 ∗ 𝐷 ∗ 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐿 ∗ 𝑓 
 
Donde: 
 
E: Espesor del perfil metálico según detalles estructurales del plano.  
D: Desarrollo del perfil metálico en pulgadas 
Cei: Cantidad de elementos iguales  
L: Longitud del elemento en pulgada 
f: Factor de conversión  
 
Para poder usar esta fórmula es necesario conocer el detalle del elemento estructural 
sin esto la fórmula seria inadecuada.  
 
Análisis de viga metálica tipo VME-1 del edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina. 
 
                         Figura 6. Detalle de viga VME-1 
La sección típica de este elemento estructural 
(VME-1) indica la unión por soldadura de los 
perfiles de 2” x 6” x 3/16” de espesor.  
El desarrollo del perfil, se calcula con la 
siguiente fórmula:  
𝐷 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 2 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 + 2 𝑐𝑒𝑗𝑎𝑠 
Tomando en cuenta esta fórmula, el desarrollo 
por perfil de 2” x 6” x 3/16” es de 11”, teniendo 
en consideración que cada ceja es de ½”.  
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Todos los datos de las fórmulas deben de estar en las unidades de medida de pulgada.  
Para convertir los metros lineales a pulgadas lineales, se conoce que 1 metro es 
equivalente a 39.37 pulgadas.  
 
De tal forma tenemos:  
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
3
16 
" x 11" x 2 x 183.07" x 0.2836 
𝑙𝑏
𝑖𝑛3
= 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 214.16 𝑙𝑏 = 97.17 𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝐴 − 36 
  
En las siguientes tablas se encuentran los cálculos para los edificios:  
Anexos Tabla 3.1. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina. 
Anexos Tabla 3.2. Edificio Nº3 Habitaciones.  
 Estructura de Madera 
La madera es uno de los materiales más antiguos que ha utilizado el hombre para 
construir sus viviendas y refugiarse frente al clima. 
Día a día vemos una gran cantidad de proyectos en los que este material no sólo 
cumple una función estructural, sino que además permite asegurar el confort térmico 
en el interior y le entrega una gran calidez a la imagen del edificio, adaptándose 
fácilmente a los entornos naturales.  
La cuantificación para estructuras de madera se hace mediante la unidad de medida 
𝑝𝑢𝑙𝑔2 − 𝑣𝑟𝑠, donde es de suma importancia conocer la sección típica del elemento 
estructura ya sea vigas, columnas o clavadores.  
Para calcular se ocupa la siguiente fórmula:  
𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝐻 
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Donde:  
L: Longitud del elemento estructural en Varas. 
A: Ancho de la sección según detalle estructural en pulgadas. 
H: Altura de la sección según detalle estructural en pulgadas. 
 
Para convertir los metros lineales a varas lineales, se dividen las cantidades de metros 
entre el factor 0.8359.  
 
Análisis de clavador de madera para Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     Figura 7. Sección de clavador de madera 
Aplicando la fórmula para los clavadores, tenemos:  
𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 199.26 𝑣𝑟𝑠 𝑥 2" x 6" 
𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 2,391.12 𝑝𝑢𝑙𝑔2 − 𝑣𝑟𝑠 
En las siguientes tablas de cálculo se encuentran los Edificios:  
Anexos Tabla 4.1. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 4.2. Edificio Nº3 Habitaciones.  
En este caso, la sección del 
clavador la indica en unidades 
de pulgadas.  
Para conocer la longitud del 
clavador, se mide en el plano 
estructura de techo, y se 
convierten los ml a vrs.  
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 Techos 
En construcción se conoce por techo a la superficie exterior, generalmente horizontal, 
por encima de los límites superiores de las paredes de una habitación.  
Por lo general no es un elemento estructural, sino más bien un acabado de superficies 
que oculta la parte inferior del piso o del techo que existe por encima de la estructura.  
Dependiendo del fin y tipo de construcción, el techo puede ser diseñado y construido 
de diversas formas y con una variedad de materiales.  
La unidad de medida de las cubiertas o recubrimiento es en metros cuadrados.  
Lámina troquelada 
Es una lámina para recubrimiento de Techo, existe una gama de diseños y colores, 
dependiendo del uso según sea el diseño.  Su unidad de medida es metro cuadrado.  
En las siguientes tablas de cálculo se encuentran los Edificios:  
Anexos Tabla 5.1. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 5.2. Edificio Nº3 Habitaciones.  
Manto asfáltico 
Es una membrana asfáltica impermeabilizante conformada por varias capas que 
otorgan propiedades físicas, químicas y mecánicas. Su unidad de medida es metro 
cuadrado.  
En las siguientes tablas de cálculo se encuentran los Edificios:  
Anexos Tabla 5.3. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 5.4. Edificio Nº3 Habitaciones.  
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Lámina policarbonato  
Es una lámina termoplástica con propiedades muy interesantes en cuanto a resistencia 
al impacto, resistencia al calor y transparencia. Su unidad de medida es metro 
cuadrado.  
En las siguientes tablas de cálculo se encuentran los Edificios:  
Anexos Tabla 5.5. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 5.6. Edificio Nº3 Habitaciones. 
 Cielo Raso 
Es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que, en una construcción, se ubica a 
una determinada distancia del techo. El cielo raso crea espacio entre su estructura y 
el techo y que se utiliza para el paso de las instalaciones.  
El cielo raso, también llamado falso techo, puede fabricarse con PVC, acero, aluminio, 
madera, yeso u otros materiales.  Lo más habitual es que se fije al techo mediante 
piezas metálicas. De este modo el cielo raso funciona como un revestimiento de la 
parte superior de la habitación. 
Para cuantificar cantidad de cielo raso, se hace por ambiente y su unidad de medida 
es metro cuadrado.  
Cielo raso gypsum regular: Es una lámina de yeso recubierta con papel cartón, 
especial para uso en áreas interiores en cielos y paredes.  
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades de cielo raso para edificios:  
Anexos Tabla 6.1. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 6.2. Edificio Nº3 Habitaciones 
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Cielo raso gypsum MR: Es una lámina resistente a la humedad, ideal para interiores 
y recubierta con papel cartón especial de color verde. Su uso es ideal para utilizar en 
áreas de cocina, baños, pasillos exteriores, entre otros.  
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades de cielo raso para edificios:  
Anexos Tabla 6.3. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 6.4. Edificio Nº3 Habitaciones. 
Cielo raso Den Glass: lámina especial para áreas exteriores ya que está recubierta 
con fibra de vidrio, brinda soluciones prácticas y novedosas en los sistemas 
constructivos actuales.  
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades de cielo raso para edificios:  
Anexos Tabla 6.5. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 6.6. Edificio Nº3 Habitaciones. 
 Pisos 
Piso es la superficie inferior horizontal de un espacio arquitectónico. También, en 
lenguaje coloquial, los diferentes niveles de un edificio son llamados pisos.  
Porcelanato: El porcelanato es un material que se utiliza para el revestimiento de 
suelos y paredes. Este producto de tipo cerámico, es fabricado a partir de una 
combinación de cuarzos, arcillas y otros materiales que se moldean, se prensan, se 
someten a un proceso de secado y se tratan a una temperatura de más de 1,300 
grados centígrados.  
Modelos: 
• Cementi Grigio  de 60 cm x 60 cm  
• Cementi Ivory de 60 cm x 60 cm  
• Adenia Roble de 23 cm x 123 cm  
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• Cementi Tabaco de 60cm x 60 cm  
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades para los edificios:  
Tabla de Cálculo 7.1. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Tabla de Cálculo 7.2. Edificio Nº3 Habitaciones. 
Piso epóxico: Un piso epóxico es un material usado especialmente para la industria, 
conformado por resina epoxi, principalmente metalmecánica, farmacéutica, de 
alimentos y química, por sus características califica como un piso industrial.  
Se caracteriza por su amplia gama de usos y acabados que se le pueden dar, como 
texturizado, anti-derrapante, ultra resistente, entre otros. Esto gracias a las resinas 
epóxicas que se emplean para su fabricación.  
En las siguientes tablas de cálculo se encuentran las cantidades para los edificios:  
Anexos Tabla 7.3. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
 Paredes 
La pared es el resultado de un trabajo de albañilería, puede estar hecha de distintos 
materiales, como piedra, ladrillo, madera, yeso u otros. Su altura y su extensión 
longitudinal siempre superan al espesor.  
Aunque se asocia la noción de pared a un muro de gran solidez, el concepto también 
se emplea para nombrar a los lados o costados de diferentes objetos. En este sentido, 
puede hablarse de la pared de un mueble o de la pared de una montaña.  
Fachada Tek: Las piezas de fachada tek están elaboradas a partir de cemento 
reforzado con fibras celulósicas. El sistema fachado tek puede ser instalado sobre 
diferentes tipos de estructuras, para cada caso se debe calcular el sistema más 
apropiado para fijar las estructuras de soportes.  
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades por edificios:  
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Anexos Tabla 8.1. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Lámina Plycem 10 mm: Este sistema conformado por lámina de fibrocemento para 
interiores y exteriores, malla y mortero muro seco, permite lograr acabados totalmente 
lisos con una apariencia similar a la de una pared construida con bloque y cemento. 
Disponible en espesores de 6, 8, 10, 12 y 14 mm.   
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades por edificios:  
Anexos Tabla 8.2. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Siding 14 mm: Las piezas de Siding amachimbrado están elaboradas a partir de 
cemento reforzado con fibras celulósicas y tienen un acabado liso o de textura madera. 
Además, son de 14 mm de espesor, de 24 cm o 30 cm de ancho por 244 cm de largo.  
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades por edificios:  
Anexos Tabla 8.3. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Enchape: son encubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos 
constructivos, como muros, escaleras, columnas, vigas, entre otros.  
Ellos se pueden construir de diferentes materiales tales como piedras naturales y 
artificiales, maderas, materiales vítreos, plásticos. Atendiendo a estos materiales se 
pueden clasificar de la forma siguiente.  
• De piedras naturales 
• De piedras artificiales 
• De Cerámicos 
• De madera  
 
En las siguientes tablas se encuentran las cantidades por edificios:  
Anexos Tabla 8.4. Edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-Cocina 
Anexos Tabla 8.5. Edificio Nº3 Habitaciones. 
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4.2. Estimación de costos unitarios para el Proyecto HECL-P FASE 1 
 Costos directos 
Los costos directos de obra son el punto medular de un presupuesto, ya que 
representan en la mayoría de los casos, importes equivalentes al 70% del precio de 
venta y es en ellos donde la capacidad de análisis de la empresa determina su nivel 
de competitividad. Es en los costos directos, donde durante el proceso de obra, se 
debe de tener mayor control, ya que están asociados directamente con la obra, éstos 
corresponden a los cargos por concepto de material, mano de obra, equipos y 
maquinarias comprometidas directamente con la ejecución.  
Costo de mano obra 
Uno de los principales elementos que define el costo directo, calidad y eficiencia en la 
ejecución de una obra, es la de administrar, capacitar y dirigir en forma correcta el 
recurso más importante y a la vez, más difícil de controlar, que es la mano de obra.  
Al efectuar un análisis de precio unitario es necesario tener un conocimiento claro y 
experiencia en el procedimiento constructivo, mano de obra capacitada o disponible 
en la región, efectos del medio ambiente en el rendimiento del trabajador que ejecutará 
tal o cual concepto, con estos elementos se puede proceder a hacer un análisis de 
precio considerando los salarios típicos que se pongan en la región para actividades 
de construcción, dificultad, grado de riesgo, y todas las demás variables que afectan 
participación de la mano de obra en la ejecución de un concepto de obra. 
Ya determinado el monto del salario base, se procede a hacer el análisis del factor de 
salario real con el cual se determinará el monto del salario integrado que es el sobre 
costo que tiene que pagar la empresa por cada peso líquido que percibe el trabajador. 
A continuación, se mencionan los diferentes puntos que lo integran: 
• Días calendario de plazo de ejecución 
• Días de aguinaldo proporcional  
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• Días proporcional prima vacacional 
• Días pagados 
• Días domingo proporcional al plazo 
• Días festivos 
• Días vacaciones 
Costo de material 
El costo de materiales, se determina en base a un estudio de mercado, donde se 
consideran la cantidad de materiales, la ubicación de la obra, los descuentos a aplicar 
en función de las condiciones de pago y la capacidad de respaldo del proveedor, un 
buen estudio de mercado significará un buen análisis de costos. 
Se recomienda que, una vez tenida la implosión de insumos, obteniendo de ella la 
cantidad de cada uno de los materiales a requerir, se proceda a la realización del 
mercadeo de los materiales, preguntando como mínimo lo descrito en el párrafo 
anterior, considerándose que todo ellos serán colocados en el sitio de la obra. 
Una vez obtenidas las propuestas de las diferentes casas comerciales, se procederá 
a la elaboración de una tabla comparativa de precios, de los diferentes materiales, 
seleccionando aquellos precios y condiciones que resulten favorables a la empresa, 
considerando que en todo momento se debe contar con la optimización de recursos. 
Costo por maquinaria o equipo de construcción 
El costo horario que genera un equipo por unidad de tiempo, se determina en función 
de gastos fijos y gastos de operación. 
En los gastos fijos se considera la amortización del equipo, la tasa de interés por 
inversión, valor de recuperación, vida útil, seguros, reparaciones, almacenaje y gastos 
anuales. 
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En los gastos de operación se consideran todos los gastos generados por la operación 
del equipo, como salario del operador, combustibles, lubricantes, llantas, filtros, 
bandas, entre otros. 
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4.3. Elaboración de presupuesto para el proyecto HECL-P FASE 1 
4.3.1 Presupuesto 
A como se ha mencionado anteriormente sobre el concepto de presupuesto, se 
comprende que es un desglose de dos aspectos importantes.  
• Costos directos  
• Costos indirectos 
Los costos directos son los costos de cada actividad constructiva, el cual se desglosa 
en tres etapas, que son:  
• Costo de Material 
• Costo de Mano de obra 
• Costo de Transporte 
La sumatoria de estos tres conceptos resulta el costo unitario o costo para realizar una 
actividad constructiva.  
Como ejemplo se tiene la actividad de armado acero para fundaciones del Edificio N 1 
Auditorio – Restaurante –Cocina.  
Concepto de obra y/o actividad.  
 
u/m cantidad  Costo 
Unitario. 
Total  
Costo de Material.                            kg 4278.761 $1.08 $4621.06 
Costo de Mano de obra.  kg 4278.761 $0.36 $1540.35 
Costo de Transporte.  kg 4278.761 $0.01 $42.79 
 
Para obtener el costo unitario total, se hace mediante la sumatoria del total de las tres 
actividades. Y así se obtiene que para 4,278.761 kg de acero cuesta $6,204.2 o $1.45 
por kg de acero. 
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Todos los gastos o costos indirectos son cuantificados por duración del proyecto, esto 
en base al cronograma y/o programa de ejecución física.  
 
Respecto a los costos Indirectos para el proyecto se toman en cuenta los siguientes 
fundamentos: 
 
Gastos de Preliminares:  
• Champas 
• Bodega 
• Rótulos  
• Oficina contratista  
• Oficina supervisor 
 
Gastos de Plantel o Proyecto: 
• Botiquín de seguridad 
• Útiles y equipos de oficina  
• Papelería y fotocopias  
• Alquiler de Casa  
• Servicios de agua y luz.  
• Entre otros. 
 
Salario del Personal Indirecto o administrativo:  
• Gerente de Proyecto  
• Ingeniero Residente 
• Maestros de Obra 
• Administrador  
• Fiscal  
• Entre otros  
 
Salario Extra personal Administrativo  
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Salario Extra personal Directo o de campo 
Prestaciones Sociales 
Transporte del personal 
Equipos de apoyo: 
• Camionetas 
• Camión plataforma  
• Tanque almacén de agua 
• Señalamientos  
• Entre otros  
 
Viáticos personal indirecto o administrativo 
 
Beneficios sociales:  
• Chalecos Reflectivos 
• Cascos 
• Botas de hule 
• Botas de cuero 
• Catres y Colchones  
• Entre otros 
 
Otros gastos:  
• Salarios por lluvia 
• Limpiezas periódicas  
• Bonificación  
• Entre otros 
 
El realizar un correcto desglose del presupuesto, le permite a la gerencia poder tomar 
mejores decisiones para el bien del proyecto, como por ejemplo negociar manos de 
obras sub-contratadas, realizar las limpiezas según un cronograma de tiempo, entre 
otros.  
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En el capítulo de anexo está la tabla completa del presupuesto (costos directos) y a 
continuación las tablas de los costos indirectos.  
 
101.- PRELIMINARES     $17.937.19 
   Cant/Monto Unidad P.Unit. Precio Total 
01.-Champa/Bodegas  50 M2 50.00 $2.500.00 
02.-Comedor  20 M2 25.00 $500.00 
03.-Vestidor  12 M2 25.00 $300.00 
07.-Oficina Contratista  12 M2 50.00 $600.00 
08.-Oficina Supervisión  9 m2 50.00 $450.00 
09.-Pago de energía eléctrica  0.50 Mes 120.00 $60.00 
17.-Seguro Todo Riesgo  1.329.989.04  0.45% $5.984.95 
19.-Fianza de Manto. Oferta 1% 13.299.89  0.60% $79.80 
20.-Fianza de Cumplimiento 10% 132.998.90  1.20% $1.595.99 
21.-Fianza de Adelanto 30% 398.996.71  1.15% $4.588.46 
22.-Fianza de Vicios Ocultos 5% 66.499.45  1.20% $797.99 
26.-Rotulos del Proyecto  2.00 C/U 240.00 $480.00 
 
TABLA 1.0 Gastos indirectos. Preliminares 
 
102.-GASTOS DE PLANTEL     $21.340.00 
   Cant/Monto Unidad P.Unit. Precio Total 
01.-Botiquin  8.00 Mes 40.00 $320.00 
02.-Utiles y Equipo de Oficina  8.00 Mes 40.00 $320.00 
03.-Papeleria  8.00 Mes 40.00 $320.00 
04.-Fotocopias  8.00 Mes 50.00 $400.00 
05.-Servicio Computación  8.00 Mes 50.00 $400.00 
06.-Alquiler casa p/oficinas 2 8.00 c/u 300.00 $4.800.00 
07.-Consumo de Agua 1 8.00 Mes 30.00 $240.00 
08.-Consumo de Luz 1 8.00 Mes 80.00 $640.00 
09.-Servicio de Vigilancia 2 8.00 Mes 700.00 $11.200.00 
10.-Comunicación  8.00 Mes 90.00 $720.00 
11.-Internet  8.00 Mes 60.00 $480.00 
12.-Planos a como const.  1.00 Glb 1.000.00 $1.000.00 
21.-Laboratorio de Campo 1 1.00 Mes 500.00 $500.00 
    Total esta Hoja Nº 1: $39.277.19 
 
TABLA 2.0 Gastos indirectos. Plantel 
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103.-SALARIOS DEL PERSONAL INDIRECTO    $52.600.00 
  Cant Tiempo Unidad P.Unit. Precio Total 
01.-Gerente de Proyecto 0.5 8.00 Mes $2.000.00 $8.000.00 
02.-Ingeniero Residente 1 8.00 Mes $1.200.00 $9.600.00 
03.-Administrador de Proyecto 1 8.00 Mes $500.00 $4.000.00 
04.-Ingeniero Eléctrico 1 8.00 Mes $800.00 $6.400.00 
05.-Maestro de Obras "A" 2 8.00 Mes $500.00 $8.000.00 
07.-Encargado de Seguridad 1 8.00 Mes $400.00 $3.200.00 
08.-Fiscal de Construcción 1 8.00 Mes $400.00 $3.200.00 
10.-Bodeguero "A" 1 8.00 Mes $350.00 $2.800.00 
22.-Chofer Eq. Liviano 1 8.00 Mes $300.00 $2.400.00 
24.-Dibujante Calculista 1 10.00 Mes $500.00 $5.000.00 
  10.5 hombres    
    Total esta Hoja Nº 2: $52.600.00 
TABLA 3.0 Gastos indirectos. Personal indirecto 
 
106.-PRESTACIONES SOCIALES    $23.644.00 
  SALARIOS EXTRAS S/TOTAL PREST/SOC.  
01.-Administracion $28.000.00 $0.00 $28.000.00 37% $10.360.00 
02.-Resto $24.600.00 $0.00 $24.600.00 54% $13.284.00 
TABLA 4.0 Gastos indirectos. Prestaciones sociales 
 
107.-TRANSPORTE DEL PERSONAL (Equipo)    $800.00 
01.-Mngua-Alojam-Mngua                       16.00  2.00 horas $25.00 $800.00 
TABLA 5.0 Gastos indirectos. Transporte de Personal 
 
108.-EQUIPOS DE APOYO:       $24.878.33 
  Cantidad Tiempo u/m c/unit C/total 
01.-Camionetas 1 8.00 mes $1.200.00 $9.600.00 
02.-Camion Plataforma 1.00 5.33 mes $1.000.00 $5.333.33 
03.-Faros halógenos  4.00 mes $400.00 $1.600.00 
04.-Tanque Almacén de Agua 1 36.00 c/u $10.00 $360.00 
05.-Minicargador 1 8.00 mes $600.00 $4.800.00 
07.-Bomba de succión 1 8.00 mes $45.00 $360.00 
09.-Herramientas Varias 1 8.00 mes $150.00 $1.200.00 
11.-Cinta de Prevención  100.00 rollos $8.25 $825.00 
12.-Señalamiento 1 8.00 mes $100.00 $800.00 
      Total esta Hoja Nº 3: $74.177.33 
TABLA 6.0 Gastos indirectos. Equipos de apoyo 
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114.-BENEFICIOS SOCIALES       $4.371.70 
Descripción    U/M C/Unit C/Total 
01.-Chalecos reflectivos   160.00 c/u $5.50 $880.00 
02.-Cascos   80.00 c/u $3.37 $269.60 
03.-Gafas, Mascarillas, Tapones   80.00 jgos $5.62 $449.60 
05.-Botas de Hule   80.00 par $3.75 $300.00 
06.-Botas de Cuero   50.00 par $22.50 $1.125.00 
07.-Guantes   150.00 par $1.87 $280.50 
08.-Catres y colchones   10.00 c/u $56.00 $560.00 
09.-Mosquiteros   10.00 c/u $9.50 $95.00 
10.-Lockers   1.00 glb $187.00 $187.00 
11.-Lamparas de Mano   15.00 c/u $15.00 $225.00 
TABLA 7.0 Gastos indirectos. Beneficios Sociales 
 
115.-OTROS GASTOS       $19.709.92 
01.-Limpieza Periodica   8.00 mes $300.00 $2.400.00 
02.-pago herramientos ofic.                                -    global $750.00 $0.00 
03.-Bonificacion                                -    global $0.03 $0.00 
04.-Salario por Lluvia   20.00 dias $400.00 $8.000.00 
05.-Imprevistos            1.329.989.04  global $0.007 $9.309.92 
      Total esta Hoja Nº 5: $24.081.62 
TABLA 8.0 Gastos indirectos. Otros Gastos 
 
El costo total de indirecto, resulta la sumatoria de todas las tablas expuestas, dando 
un valor de $ 201.476.15 para el proyecto, el cual está la programación para ejecutarse 
la fase 1 en 243 días calendarios.  
4.4. Programa físico de etapas y sub-etapas para el proyecto HECL-P FASE 1 
 Programa físico del Proyecto 
Se comprende que un programa físico del proyecto está basado bajo varios criterios, 
los cuales son: 
 
• Conocer las actividades de obras 
• Conocer rendimientos de obras 
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• Destinar tiempo a las actividades bajo rendimientos promedios de ejecución de 
obras por albañil, carpintero, ayudantes, entre otros.  
• Determinar cantidad de personal, según el tiempo estipulado por cada activad.  
 
El programa físico, permite llevar un control detallado sobre la ruta constructiva que 
debe de llevar el proyecto, de esta forma el programa orienta las actividades críticas, 
para poder cumplir con el tiempo estipulado.  
 
De igual forma, el programa físico permite poder tomar mejores decisiones cuando 
alguna actividad crítica está en desfase. También nos establece los horarios de 
trabajos, esto con el objetivo de no sobre-cargar al contratista con tiempo extra el cual 
no esté contemplado con el presupuesto del proyecto.  
 
Todo programa físico debe de estar ligado 100% con el presupuesto del proyecto, para 
tomar en cuenta el personal máximo a laborar, cargos administrativos, renta de 
equipos mayores (como para movimiento de tierra), alquileres de casa, entre otros.  
 
El programa físico permite poder realizar un programa financiero, ya sea mensual, 
quincenal o semanal. Este programa le da la oportunidad al contratista de conocer un 
monto teórico para tener en cuenta a la hora de realizar un avalúo por concepto de 
avance de obras.  
 
De la misma forma le permite al contratista poder tomar una mejor decisión respecto, 
a las actividades que estén desfasadas con el cronograma físico. 
 
El programa físico del proyecto HECL –P FASE 1, establece 243 días calendarios para 
la ejecución de las edificaciones en esta primera etapa de la remodelación del hotel.  
 
En el capítulo de Anexo, está la tabla del cronograma de trabajo junto con el diagrama 
de Gantt.
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4.5. Elaboración del formato para avalúo del proyecto HECL-P FASE 1 
Avalúo: Como ya antes se ha mencionado, el avalúo es un formato o una tabla donde 
se reflejan los siguientes avances.  
• Avances físicos 
• Avances financieros 
• Avance porcentual  
Cada avance puede ser reflejado individualmente, en este caso para el Proyecto 
HECL-P FASE 1 se realizó un formato el cual permita ver los tres avances en un sólo 
formato.  
Avances físicos 
Los avances físicos son clasificados en 4 etapas: 
• Periodo anterior  
• Periodo actual  
• Periodo acumulado (Suma del periodo anterior y actual) 
• Periodo faltante o pendiente de ejecutar. 
Los avances físicos consisten en reflejar las cantidades ejecutadas respecto al periodo 
designado (puede ser un periodo de una semana, una quincena y/o un mes), para el 
proyecto el periodo será cada mes, equivalente a 30 días calendarios.  
Las cantidades ejecutadas son verificadas a través de la designación de una persona 
por parte del contratista y una persona por parte de supervisión, para realizar un 
levantamiento en campo de las cantidades ejecutadas y/o realizadas hasta la fecha 
del corte del periodo. 
Avances financieros 
El avance financiero se desglosa de la misma forma que el avance físico.  
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• Periodo anterior  
• Periodo actual  
• Periodo acumulado (Suma del periodo anterior y actual) 
• Periodo faltante o pendiente de ejecutar. 
La diferencia que antepone el avance físico y financiero; es que el avance físico solo 
son las cantidades   ejecutadas de cada actividad hasta la fecha del corte del periodo.  
En dado caso el avance financiero, resulta de la multiplicación de la cantidad ejecutada 
por el costo unitario designado para cada actividad.  
Avance porcentual 
El avance porcentual radica en una división sencilla, entre el monto total de cada 
actividad y el monto total del proyecto.  
De igual forma el avance porcentual se desglosa en las siguientes 4 etapas: 
• Periodo anterior  
• Periodo actual  
• Periodo acumulado (Suma del periodo anterior y actual) 
• Periodo faltante o pendiente de ejecutar 
El avance porcentual puede derivarse en dos formas:  
1. A través de datos físicos por cada actividad  
2. A través de datos financieros por cada actividad y/o en general.  
Cual quiera de las dos opciones anteriores nos permite verificar en conjunto con la 
programación designada, el avance físico-financiero del proyecto.  
Los formatos de avalúos difieren según cada institución pública y/o privada.  A como 
se mencionó antes, para el Proyecto HECL- FASE 1, se optó a fusionar los tres 
avances en un solo formato.  
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Para que el contratista pueda optar a solicitar un avalúo por avance de obras, tendrá 
que presentar dicho avaluó respaldado de las memorias de cálculo por actividad, 
conservando el orden del formato del avalúo.  
Esto se realiza con el objeto de tener respaldos de que la cantidad real ejecutada sea 
mayor o menor que la cantidad contratada. Para ello, dentro del formato del avalúo, se 
consideran dos casillas, las cuales son: 
• Cantidad contratada 
• Cantidad real ejecutada 
De igual forma, les acompaña los costos unitarios aprobados y firmados en el contrato 
inicial.  
Es importante realizar los avalúos de esta forma para llevar un control exhaustivo de 
las obras ejecutadas y si es el caso de un incremento de obra o una reducción de obra, 
se solicite al dueño de proyecto realizar una adenda o permuta interna.  
Con ello, el contratista en dado caso que fuera un incremento de obra, podrá gestionar 
un tiempo adicional para la culminación de cada actividad. Caso contrario sería en una 
reducción de obra.  
En el capítulo de anexos está reflejada la tabla completa del archivo del avalúo para el 
proyecto HECL-P FASE 1. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  
La buena lectura y correcta interpretación de los planos del proyecto, fue base 
fundamental para obtener las cantidades de obra para cada actividad. De esta manera, 
podemos concluir que se logró cumplir con la cuantificación de las cantidades de obra 
o Take Off para el proyecto HECL – F1. 
El diseño funcional y de fácil interpretación de una tabla programada de Excel, fue la 
herramienta que nos brindó el costo unitario para cada actividad del proyecto, 
introduciendo en esta tabla los materiales, herramientas y mano de obra necesaria 
para ejecutar la actividad, así como la cantidad de estos rubros antes mencionados en 
función de la unidad de medida de análisis de dicha actividad. 
Con las cantidades de obra y costos unitarios de cada actividad por cada rubro y total 
ya determinados, el costo directo total resultó de la multiplicación de los dos aspectos 
antes mencionados, obteniendo así los costos totales por materiales, mano de obra y 
equipos para cada actividad del proyecto, así como para el proyecto en sí; mientras 
que los costos indirectos resultaron del análisis del resto de gastos necesarios en el 
tiempo determinado para poder llevar a cabo el proyecto, fijando así un costo directo 
total del proyecto de $ 782, 547.84 y un costo indirecto total de $ 201, 476.15, para un 
costo total del proyecto de $ 984, 023.99. 
Las duraciones para cada actividad, se determinaron al dividir las cantidades totales 
de obra por actividad entre el rendimiento laboral al realizar dicha actividad, 
considerando también la localización del proyecto, clima, etc. Una vez establecidos los 
tiempos, el programa de ejecución física para el proyecto HECL – F1, resultó de la 
interrelación de todas las actividades del proyecto siguiendo una secuencia lógica de 
las mismas, utilizando un diagrama de Gantt, obteniendo así un tiempo de ejecución 
total de 243 días calendarios. 
De manera general, podemos concluir que se cumplieron con todos los objetivos 
propuestos para poder proporcionar un presupuesto detallado y programa físico del 
proyecto HECL – F1, objeto de este estudio. 
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5.2. Recomendaciones 
Para obtener las cantidades de obras de un proyecto, se debe de contar con un 
departamento de presupuesto donde habrán encargados de todas las especialidades, 
así como movimientos de tierra, obras grises, hidrosanitario, eléctrico, carpintería fina, 
entre otros. Así mismo, se deberá de contar con arquitectos o ingenieros especialistas 
en la modelación 3D del proyecto, esto es para evitar obras que no se tomen en cuenta.  
Las estructuras de costos unitarios igualmente deberán de ser analizadas y realizadas 
por cada una de las especialidades, con el objeto de que el precio de cada etapa sea 
el adecuado.  
Para el presupuesto general deberá de contarse con un encargado el cual solicitará 
las cantidades de obras y costos unitarios de cada especialidad, y así estructurar el 
presupuesto base del proyecto.  
Para la elaboración y seguimiento del programa físico del proyecto, se deberá de 
contar con uno o más especialistas (según la magnitud del proyecto), que dominen los 
programas de Excel, Project y que conozcan los rendimientos y normativas 
establecidas.  
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Tabla de cálculo 1.1. Vol. Total de excavación para edificio Nº1 Auditorio-Restaurante-
Cocina. 
 
    REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION  (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO PROFUNDIDAD VOLUMEN 
    PAGINA) C/U ML ML ML M3 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE 
COCINA 
VIGA ASISMICA 
VA-1 PARA AREA 
DE COCINA DEL 
EDIFICIO N 1 
EJE 15 1.00 0.90 23.05 1.25 25.93 
EJE F , J EJE N-O, EJE H-I 4.00 0.90 11.95 1.25 53.78 
EJE 9 1.00 0.90 16.19 1.25 18.21 
EJE 8-7 , EJE 13-14 2.00 0.90 22.37 1.25 50.33 
EJE 14´ DEL EJE I AL J 1.00 0.90 3.64 1.25 4.10 
EJE G DEL EJE 9 AL 13 1.00 0.90 5.47 1.25 6.15 
EJE 11 DEL EJE F AL H 1.00 0.90 2.62 1.25 2.95 
EJE I DEL EJE 9 AL 8 1.00 0.90 2.61 1.25 2.94 
EJE L Y M DEL EJE 7 AL 8 2.00 0.90 5.45 1.25 12.26 
EJE K Y L DEL EJE 15 AL 10 1.00 0.90 6.98 1.25 7.85 
EJE L DEL EJE 14 AL 12 1.00 0.90 2.15 1.25 2.42 
EJE 12 DEL EJE K AL N 1.00 0.90 4.55 1.25 5.12 
EJE 10 DEL EJE J AL N 1.00 0.90 8.90 1.25 10.01 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE 
AUDITORIO 
ZAPATAS TIPO Z-1 
Y Z-2 PARA AREA 
DE AUDITORIO 
ZAPATA TIPO Z1 11.00 1.80 1.50 1.25 37.13 
ZAPATA TIPO Z2 13.00 1.60 1.60 1.60 53.25 
VIGA ASISMICA 
VA-2 PARA AREA 
DE AUDITORIO 
EJE 6´ DEL EJE D AL E 1.00 0.65 4.94 1.25 4.01 
EJE E DEL EJE 2 AL 6´ 1.00 0.65 6.05 1.25 4.92 
EJE 2 DEL EJE D AL E 1.00 0.65 6.54 1.25 5.31 
EJE D DEL EJE 2 AL 6¨ 1.00 0.65 2.58 1.25 2.10 
VIGA ASISMICA 
VA-3 PARA AREA 
DE AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 0.80 16.12 0.95 12.25 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 0.80 5.01 0.95 7.62 
EJE C DEL EJE 3 AL 5 1.00 0.80 3.50 0.95 2.66 
EJE 3-4-5 DEL EJE C AL D 3.00 0.80 2.04 0.95 4.65 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE 
RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z-3 
Y Z-1 PARA AREA 
DE RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z3 4.00 1.80 1.50 1.25 13.50 
ZAPATA TIPO Z1 10.00 1.80 1.50 1.25 33.75 
VIGA ASISMICA 
VA-2 PARA AREA 
DEL 
RESTAURANTE 
EJE T DEL EJE 24 AL 15 1.00 0.65 24.14 1.25 19.61 
EJE O DEL EJE 17 AL 14 1.00 0.65 6.12 1.25 4.97 
EJE 15-16-17 DEL EJE O AL T 3.00 0.65 5.80 1.25 14.14 
EJE 18-20-22-24 DEL EJE S AL T 4.00 0.65 10.00 1.25 32.50 
EJE S DEL EJE 21 AL 17 1.00 0.65 9.93 1.25 8.07 
EJE V 1.00 0.65 31.92 0.30 6.22 
VIGA ASISMICA 
VA-1 PARA AREA 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DEL 
RESTAURANTE 
EJE P-R-S DEL EJE 21 AL 24 3.00 0.90 7.91 1.25 26.70 
EJE 21-24 DEL EJE P AL S 2.00 0.90 6.08 1.25 13.68 
EJE Q 1.00 0.90 4.30 1.25 4.84 
EJJE 23 DEL EJE P AL Q 1.00 0.90 2.81 1.25 3.16 
TOTAL M3 DE EXCAVACION 517.09 
 
  
  
 
Tabla de cálculo 1.2. Vol. Total de excavación para edificio Nº3 Habitaciones.  
 
    REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO PROFUNDIDAD VOLUMEN 
  
PAGINA) C/U ML ML ML M3 
EDIFICIO Nº 3 
HABITACIONES 
ZAPATAS TIPO Z-1 eje G 6.00 0.80 0.80 1.10 4.22 
VIGA ASISMICA TIPO VA-3 TERRAZAS 1.00 0.40 45.99 0.85 15.64 
TERRAZAS FRENTE EDIFICIO Nº 1 3.00 6.29 2.51 0.45 21.31 
3.00 5.99 2.45 0.30 13.21 
PASILLO HABITACIONES SALA 1.00 29.58 3.80 0.25 28.10 
TOTAL M3 DE EXCAVACION 82.48 
 
Tabla de cálculo 1.3. Vol. Total de excavación para edificio Nº 16 Caseta de Control  
 
    REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO PROFUNDIDAD VOLUMEN 
  
PAGINA) C/U ML ML ML M3 
EDIFICIO Nº 16 
CASETA CONTROL 
VIGA FUNDACION VF-1 EJE A 1-2 AL EJE 
A-C 
1.00 3.11 2.85 1.00 8.86 
TOTAL M3 DE EXCAVACION 8.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TABLA DE CALCULO 1.4. KG DE ACERO PARA FUNDACION DEL EDIFICIO N º1 AUDITORIO-REST-COCINA  
UBICACIÓN DESCRIPCION  (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO DE  LARGO NUMERO 
DE 
1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 5/8" (No.5) 
  
PAGINA) C/U ELEMENTO ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs ML #lbs 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE 
COCINA 
VIGA ASISMICA VA-1 
PARA AREA DE COCINA 
DEL EDIFICIO N 1 
EJE 15 1.00 4.00 23.05 4.00 
    
92.20 202.10 
  
EJE F , J EJE N-O, EJE H-I 4.00 4.00 11.95 4.00 
    
191.20 419.11 
  
EJE 9 1.00 4.00 16.19 4.00 
    
64.76 141.95 
  
EJE 8-7 , EJE 13-14 2.00 4.00 22.37 4.00 
    
178.96 392.28 
  
EJE 14´ DEL EJE I AL J 1.00 4.00 3.64 4.00 
    
14.56 31.92 
  
EJE G DEL EJE 9 AL 13 1.00 4.00 5.47 4.00 
    
21.88 47.96 
  
EJE 11 DEL EJE F AL H 1.00 4.00 2.62 4.00 
    
10.48 22.97 
  
EJE I DEL EJE 9 AL 8 1.00 4.00 2.61 4.00 
    
10.44 22.88 
  
EJE L Y M DEL EJE 7 AL 8 2.00 4.00 5.45 4.00 
    
43.60 95.57 
  
EJE K Y L DEL EJE 15 AL 10 1.00 4.00 6.98 4.00 
    
27.92 61.20 
  
EJE L DEL EJE 14 AL 12 1.00 4.00 2.15 4.00 
    
8.60 18.85 
  
EJE 12 DEL EJE K AL N 1.00 4.00 4.55 4.00 
    
18.20 39.89 
  
REFUERZO TRANSVERSAL 1.00 898.00 0.40 4.00 
    
359.20 787.37 
  
EJE 10 DEL EJE J AL N 1.00 4.00 8.90 4.00 
    
35.60 78.04 
  
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE 
AUDITORIO 
ZAPATAS TIPO Z-1 Y Z-2 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
ZAPATA TIPO Z1 11.00 17.00 1.20 4.00 
    
224.40 491.88 
  
ZAPATA TIPO Z2 13.00 16.00 1.00 4.00 
    
208.00 455.94 
  
PEDESTALES PARA AREA 
DEL AUDITORIO 
PEDESTALES TIPO P2 24.00 8.00 1.80 4.00 
    
345.60 757.56 
  
ESTRIVOS A/C 10 CM 1.00 432.00 1.10 2.00 475.20 260.41 
      
VIGA ASISMICA VA-2 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
EJE 6´ DEL EJE D AL E 1.00 4.00 10.14 4.00 
    
40.56 88.91 
  
EJE E DEL EJE 2 AL 6´ 1.00 4.00 14.65 4.00 
    
58.60 128.45 
  
EJE 2 DEL EJE D AL E 1.00 4.00 10.14 4.00 
    
40.56 88.91 
  
ESTRIVOS A/C 10 CM 1.00 512.00 0.75 2.00 384.00 210.43 
      
EJE D DEL EJE 2 AL 6¨ 1.00 4.00 16.18 4.00 
    
64.72 141.87 
  
VIGA ASISMICA VA-3 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 3.00 16.12 4.00 
    
48.36 106.01 
  
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 3.00 5.01 4.00 
    
30.06 65.89 
  
  
 
CONTINUACION DE TABLA DE CALCULO 1.4 
    REFERENCIA DATOS               
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO DE LARGO NUMERO DE 1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 5/8" 
(No.5)   
PAGINA) C/U ELEMENTO ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs ML #lbs 
  
EJE C DEL EJE 3 AL 5 1.00 3.00 3.50 4.00 
    
10.50 23.02 
  
REFUERZO TRANSVERSAL 1.00 179.00 0.40 4.00 
    
71.60 156.95 
  
EJE 3-4-5 DEL EJE C AL D 3.00 3.00 2.04 4.00 
    
18.36 40.25 
  
EDIFICIO Nº 1  
AREA DE 
RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z-3 Y Z-1 
PARA AREA DE 
RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z3 4.00 17.00 1.20 4.00 
    
81.60 178.87 
  
ZAPATA TIPO Z1 10.00 17.00 1.20 4.00 
    
204.00 447.17 
  
PEDESTALES PARA AREA 
DEL RESTAURANTE 
PEDESTAL TIPO P1 14.00 14.00 1.35 4.00 
    
264.60 580.00 
  
ESTRIVOS A/C 10 CM 1.00 189.00 2.60 2.00 491.40 269.29 
      
VIGA ASISMICA VA-2 
PARA AREA DEL 
RESTAURANTE 
EJE T DEL EJE 24 AL 15 1.00 4.00 34.64 4.00 
    
138.56 303.72 
  
EJE O DEL EJE 17 AL 14 1.00 4.00 9.12 4.00 
    
36.48 79.96 
  
EJE 15-16-17 DEL EJE O AL T 3.00 4.00 5.80 4.00 
    
69.60 152.56 
  
EJE 18-20-22-24 DEL EJE S 
AL T 
4.00 4.00 10.00 4.00 
    
160.00 350.72 
  
EJE S DEL EJE 21 AL 17 1.00 4.00 14.43 4.00 
    
57.72 126.52 
  
ESTRIVOS A/C 10 CM 1.00 1746.00 0.75 2.00 1309.50 717.61 
      
EJE V 1.00 4.00 31.92 4.00 
    
127.68 279.87 
  
VIGA ASISMICA VA-1 
PARA AREA DE 
SERVICIOS SANITARIOS 
DEL RESTAURANTE 
EJE P-R-S DEL EJE 21 AL 24 3.00 4.00 7.91 4.00 
    
94.92 208.06 
  
EJE 21-24 DEL EJE P AL S 2.00 4.00 6.08 4.00 
    
48.64 106.62 
  
EJE Q 1.00 4.00 4.30 4.00 
    
17.20 37.70 
  
EJJE 23 DEL EJE P AL Q 1.00 4.00 2.81 4.00 
    
11.24 24.64 
  
REFUERZO TRANSVERSAL 1.00 215.00 0.40 4.00 
    
86.00 188.51 
  
TOTAL DE ACERO N 2 2660.10 1457.73 
      
TOTAL DE ACERO N 3 
      
TOTAL DE ACERO N 4 3637.16 7972.65 
  
TOTAL DE ACERO N 5 
  
TOTAL ACERO EN LB 9430.39 
TOTAL ACERO EN KG 4278.76 
  
 
TABLA DE CALCULO 1.5. KG DE ACERO PARA EDIFICIO Nº3 HABITACIONES  
    REFERENCIA DATOS               
UBICACIÓN DESCRIPCION  (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO DE  LARGO NUMERO DE 1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 5/8" (No.5) 
    PAGINA) C/U ELEMENTO  ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs ML #lbs 
EDIFICIO N 3 
HABITACIONES  
ZAPATAS PARA 
COLUMNAS AISLADAS  
Z-1 10.00 12.00 0.70 4.00         84.00 184.13     
P-1 10.00 4.00 1.55 4.00         62.00 135.90     
ESTRIVOS P-1 2.00 11.00 0.65 2.00 14.30 7.84             
VIGA ASISMICA TIPO VA-
1 Y VA-3 PARA TERRAZAS 
DE HABITACIONES  
VA-1 1.00 4.00 38.80 4.00         155.20 340.20     
ESTRIVOS VA-1 1.00 440.00 0.60 2.00 264.00 144.67             
VA-3 1.00 4.00 58.39 4.00         233.56 511.96     
ESTRIVOS VA-3 1.00 560.00 0.72 2.00 403.20 220.95             
TOTAL DE ACERO N 2 681.50 373.46             
TOTAL DE ACERO N 3             
TOTAL DE ACERO N 4 534.76 1172.19     
TOTAL DE ACERO N 5     
TOTAL ACERO EN LB 1545.66 
TOTAL ACERO EN KG 701.30 
  
 
TABLA DE CALCULO 1.6. KG DE ACERO PARA EDIFICIO Nº 16 CASETA CONTROL  
    REFERENCIA DATOS               
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO DE LARGO NUMERO DE 1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 5/8" (No.5) 
  
PAGINA) C/U ELEMENTO ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs ML #lbs 
EDIFICIO Nº 
16 CASETA 
CONTROL 
VIGA 
FUNDACION VF-
1 Y PARED 
MONOLITICA 
ZAPATA CORRIDA 1.00 6.00 8.52 4.00 
    
51.12 112.06 
  
1.00 90.00 0.90 4.00 
    
81.00 177.55 
  
REFUERZO VERTICAL 57.00 1.00 1.20 4.00 
    
68.40 149.93 
  
REFUERZON 
HORINZONTAL 
5.00 1.00 8.52 4.00 
    
42.60 93.38 
  
TOTAL DE ACERO N 2 
        
TOTAL DE ACERO N 3 
      
TOTAL DE ACERO N 4 243.12 532.92 
  
TOTAL DE ACERO N 5 
  
TOTAL ACERO EN LIB 532.92 
TOTAL ACERO EN KG 241.80 
  
 
TABLA DE CALCULO 1.7 AREA DE CONTACTO DE FORMALETA FUNDACION 
PARA EDIFICIO Nº1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD Nº CARAS LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE COCINA 
VIGA ASISMICA VA-1 
PARA AREA DE 
COCINA DEL EDIFICIO 
N 1 
EJE 15 1.00 2.00 23.05 0.25 11.53 
EJE F , J EJE N-O, EJE H-I 4.00 2.00 11.95 0.25 23.90 
EJE 9 1.00 2.00 16.19 0.25 8.10 
EJE 8-7 , EJE 13-14 2.00 2.00 22.37 0.25 22.37 
EJE 14´ DEL EJE I AL J 1.00 2.00 3.64 0.25 1.82 
EJE G DEL EJE 9 AL 13 1.00 2.00 5.47 0.25 2.74 
EJE 11 DEL EJE F AL H 1.00 2.00 2.62 0.25 1.31 
EJE I DEL EJE 9 AL 8 1.00 2.00 2.61 0.25 1.31 
EJE L Y M DEL EJE 7 AL 8 2.00 2.00 5.45 0.25 5.45 
EJE K Y L DEL EJE 15 AL 10 1.00 2.00 6.98 0.25 3.49 
EJE L DEL EJE 14 AL 12 1.00 2.00 2.15 0.25 1.08 
EJE 12 DEL EJE K AL N 1.00 2.00 4.55 0.25 2.28 
EJE 10 DEL EJE J AL N 1.00 2.00 8.90 0.25 4.45 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE 
AUDITORIO 
ZAPATAS TIPO Z-1 Y Z-2 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
ZAPATA TIPO Z1 11.00 4.00 1.20 0.25 13.20 
ZAPATA TIPO Z2 13.00 4.00 1.00 0.25 13.00 
PEDESTALES PARA 
AREA DEL AUDITORIO 
PEDESTALES TIPO P2 24.00 4.00 0.30 0.80 23.04 
VIGA ASISMICA VA-2 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
EJE 6´ DEL EJE D AL E 1.00 2.00 10.14 0.25 5.07 
EJE E DEL EJE 2 AL 6´ 1.00 2.00 14.65 0.25 7.33 
EJE 2 DEL EJE D AL E 1.00 2.00 10.14 0.25 5.07 
EJE D DEL EJE 2 AL 6¨ 1.00 2.00 16.18 0.25 8.09 
 
VIGA ASISMICA VA-3 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 2.00 16.12 0.25 8.06 
 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 2.00 5.01 0.25 5.01 
 
EJE C DEL EJE 3 AL 5 1.00 2.00 3.50 0.25 1.75 
 
EJE 3-4-5 DEL EJE C AL D 3.00 2.00 2.04 0.25 3.06 
 
MUROS MONOLITOS 
PARA EL AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 2.00 16.12 0.50 16.12 
 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 2.00 5.01 0.50 10.02 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE 
RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z-3 Y Z-1 
PARA AREA DE 
RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z3 4.00 4.00 1.20 0.25 4.80 
ZAPATA TIPO Z1 10.00 4.00 1.20 0.25 12.00 
PEDESTALES PARA 
AREA DEL 
RESTAURANTE 
PEDESTAL TIPO P1 14.00 2.00 0.60 0.80 13.44 
14.00 2.00 0.30 0.80 6.72 
  
 
CONTINUACION DE TABLA DE CALCULO 1.7 
    REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION  (No. DE EJE Y/O CANTIDAD Nº CARAS LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
 
VIGA ASISMICA VA-2 
PARA AREA DEL 
RESTAURANTE 
EJE T DEL EJE 24 AL 15 1.00 2.00 34.64 0.25 17.32 
 
EJE O DEL EJE 17 AL 14 1.00 2.00 9.12 0.25 4.56 
 
EJE 15-16-17 DEL EJE O AL T 3.00 2.00 5.80 0.25 8.70 
 
EJE 18-20-22-24 DEL EJE S AL T 4.00 2.00 10.00 0.25 20.00 
 
EJE S DEL EJE 21 AL 17 1.00 2.00 14.43 0.25 7.22 
 
EJE V 1.00 2.00 31.92 0.25 15.96 
 
VIGA ASISMICA VA-1 
PARA AREA DE 
SERVICIOS SANITARIOS 
DEL RESTAURANTE 
EJE P-R-S DEL EJE 21 AL 24 3.00 2.00 7.91 0.25 11.87 
 
EJE 21-24 DEL EJE P AL S 2.00 2.00 6.08 0.25 6.08 
 
EJE Q 1.00 2.00 4.30 0.25 2.15 
 
EJJE 23 DEL EJE P AL Q 1.00 2.00 2.81 0.25 1.41 
TOTAL M2 DE FORMALETA 340.88 
TABLA DE CALCULO 1.8 AREA DE CONTACTO DE FORMALETA DE 
FUNDACION PARA EDIFICIO N 3 HABITACIONES.  
    REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD Nº CARAS LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 3 
HABITACIONES 
ZAPATAS PARA COLUMNAS 
AISLADAS 
Z-1 10.00 4.00 0.25 0.70 7.00 
PEDESTALES DE COLUMNAS 
AISLADAS 
P-1 10.00 4.00 0.20 1.55 12.40 
VIGA ASISMICA TIPO VA-1 Y 
VA-3 PARA TERRAZAS 
VA-1 1.00 2.00 0.25 38.80 19.40 
VA-3 1.00 2.00 0.25 50.70 25.35 
TOTAL M2 DE FORMALETA 64.15 
TABLA DE CALCULO 1.9 AREA DE CONTACTO DE FORMALETA DE 
FUNDACION PARA EDIFICIO N 16 CASETA DE CONTROL.  
    REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION  (No. DE EJE Y/O CANTIDAD Nº CARAS LARGO ALTO AREA 
    PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO Nº 16 
CASETA CONTROL 
VIGA FUNDACION VF-1 EJE A 1-2 AL EJE A-C 1.00 4.00 2.26 0.20 1.81 
1.00 4.00 1.71 0.20 1.37 
PARED MOLITICA  1.00 2.00 2.26 0.60 2.71 
1.00 2.00 1.71 0.60 2.05 
TOTAL M2 DE FORMALETA 7.94 
  
 
TABLA DE CALCULO 1.10 VOLUMEN DE CONCRETO DE FUNDACION PARA 
EDIFICIO Nº1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA.  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO Nº 1 AREA DE 
COCINA 
VIGA ASISMICA VA-1 
PARA AREA DE 
COCINA DEL EDIFICIO 
N 1 
EJE 15 1.00 0.50 23.05 0.25 2.88 
EJE F , J EJE N-O, EJE H-I 4.00 0.50 11.95 0.25 5.98 
EJE 9 1.00 0.50 16.19 0.25 2.02 
EJE 8-7 , EJE 13-14 2.00 0.50 22.37 0.25 5.59 
EJE 14´ DEL EJE I AL J 1.00 0.50 3.64 0.25 0.46 
EJE G DEL EJE 9 AL 13 1.00 0.50 5.47 0.25 0.68 
EJE 11 DEL EJE F AL H 1.00 0.50 2.62 0.25 0.33 
EJE I DEL EJE 9 AL 8 1.00 0.50 2.61 0.25 0.33 
EJE L Y M DEL EJE 7 AL 8 2.00 0.50 5.45 0.25 1.36 
EJE K Y L DEL EJE 15 AL 
10 
1.00 0.50 6.98 0.25 0.87 
EJE L DEL EJE 14 AL 12 1.00 0.50 2.15 0.25 0.27 
EJE 12 DEL EJE K AL N 1.00 0.50 4.55 0.25 0.57 
EJE 10 DEL EJE J AL N 1.00 0.50 8.90 0.25 1.11 
EDIFICIO Nº 1 AREA DE 
AUDITORIO 
ZAPATAS TIPO Z-1 Y Z-2 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
ZAPATA TIPO Z1 11.00 0.90 1.20 0.25 2.97 
ZAPATA TIPO Z2 13.00 1.00 1.00 0.25 3.25 
PEDESTALES PARA AREA 
DEL AUDITORIO 
PEDESTALES TIPO P2 24.00 0.30 0.30 0.80 1.73 
VIGA ASISMICA VA-2 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
EJE 6´ DEL EJE D AL E 1.00 0.25 10.14 0.25 0.63 
EJE E DEL EJE 2 AL 6´ 1.00 0.25 14.65 0.25 0.92 
EJE 2 DEL EJE D AL E 1.00 0.25 10.14 0.25 0.63 
EJE D DEL EJE 2 AL 6¨ 1.00 0.25 16.18 0.25 1.01 
VIGA ASISMICA VA-3 
PARA AREA DE 
AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 0.40 16.12 0.25 1.61 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 0.40 5.01 0.25 1.00 
EJE C DEL EJE 3 AL 5 1.00 0.40 3.50 0.25 0.35 
EJE 3-4-5 DEL EJE C AL D 3.00 0.40 2.04 0.25 0.61 
MUROS MONOLITOS 
PARA EL AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 0.15 16.12 0.50 1.21 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 0.15 5.01 0.50 0.75 
EDIFICIO Nº 1 AREA DE 
RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z-3 Y Z-1 
PARA AREA DE 
RESTAURANTE 
ZAPATA TIPO Z3 4.00 0.90 1.20 0.25 1.08 
ZAPATA TIPO Z1 10.00 0.90 1.20 0.25 2.70 
PEDESTALES PARA AREA 
DEL RESTAURANTE 
PEDESTAL TIPO P1 14.00 0.30 0.60 0.80 2.02 
  
 
CONTINUACION DE TABLA DE CALCULO 1.10 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
 
VIGA ASISMICA VA-2 
PARA AREA DEL 
RESTAURANTE 
EJE T DEL EJE 24 AL 15 1.00 0.25 34.64 0.25 2.17 
EJE O DEL EJE 17 AL 14 1.00 0.25 9.12 0.25 0.57 
EJE 15-16-17 DEL EJE O AL 
T 
3.00 0.25 5.80 0.25 1.09 
EJE 18-20-22-24 DEL EJE S 
AL T 
4.00 0.25 10.00 0.25 2.50 
EJE S DEL EJE 21 AL 17 1.00 0.25 14.43 0.25 0.90 
EJE V 1.00 0.25 31.92 0.25 2.00 
VIGA ASISMICA VA-1 
PARA AREA DE 
SERVICIOS SANITARIOS 
DEL RESTAURANTE 
EJE P-R-S DEL EJE 21 AL 24 3.00 0.50 7.91 0.25 2.97 
EJE 21-24 DEL EJE P AL S 2.00 0.50 6.08 0.25 1.52 
EJE Q 1.00 0.50 4.30 0.25 0.54 
EJJE 23 DEL EJE P AL Q 1.00 0.50 2.81 0.25 0.35 
TOTAL M3 DE CONCRETO 59.53 
TABLA DE CALCULO 1.11 VOLUMEN DE CONCRETO DE FUNDACION PARA 
EDIFICIO Nº3 HABITACIONES.  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 3 
HABITACIONES 
ZAPATAS Y PEDESTALES 
PARA COLUMNAS 
AISLADAS 
Zapatas Z-1 10.00 0.70 0.70 0.25 1.23 
PEDESTALES P-1 10.00 1.65 0.15 0.15 0.37 
VIGAS ASISMICAS TIPO 
VA-1 Y VA-3 PARA 
TERRAZAS 
VIGA VA-1 1.00 39.60 0.21 0.25 2.03 
VIGA VA-3 1.00 50.20 0.20 0.25 2.51 
TOTAL M3 DE CONCRETO 6.14 
TABLA DE CALCULO 1.11 VOLUMEN DE CONCRETO DE FUNDACION PARA 
EDIFICIO Nº16 CASETA CONTROL. 
    REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION  (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO AREA 
    PAGINA) C/U ML ML ML M2 
EDIFICIO Nº 16 
CASETA CONTROL 
VIGA FUNDACION 
VF-1 
EJE A 1-2 AL EJE A-C 1.00 0.40 2.26 0.20 0.18 
1.00 0.40 1.71 0.20 0.14 
PARED MOLITICA  1.00 0.15 2.26 0.60 0.20 
1.00 0.15 1.71 0.60 0.15 
TOTAL M3 CONCRETO  0.67 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.1 KG ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO N 1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA  
    REFERENCIA DATOS           
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO 
DE 
LARGO NUMERO 
DE 
1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 
  
PAGINA) C/U ELEMENTO ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs 
EDIFICIO Nº1 
AREA DE 
COCINA 
COLUMNAS DE 
REFUERZO TIPO 
C-1; C-3; C-4 
PARA AREA DE 
COCINA 
EJE F COLUMNA C-3 4.00 4.00 5.25 4.00 
    
84.00 184.13 
EJE F COLUMNA C-4 1.00 6.00 5.25 3.00 
  
31.50 38.87 
  
EJE H - I COLUMNA C-3 4.00 4.00 5.25 4.00 
    
84.00 184.13 
EJE J Y K COLUMNA C-3 7.00 4.00 5.25 4.00 
    
147.00 322.22 
EJE L COLUMNA C-3 6.00 4.00 5.25 4.00 
    
126.00 276.19 
EJE M -N COLUMNA C-3 5.00 4.00 5.25 4.00 
    
105.00 230.16 
EJE M COLUMANA C-4 1.00 6.00 5.25 3.00 
  
31.50 38.87 
  
EJE D COLUMNA C-1 1.00 14.00 5.25 4.00 
    
73.50 161.11 
ESTRIVOS A/C 10CM PARA C-
3 
1.00 1360.00 0.50 2.00 680.00 372.64 
    
ESTRIVOS A/C 10CM PARA C-
4 
2.00 105.00 1.50 2.00 315.00 172.62 
    
ESTRIVOS A/C 10CM PARA C-
1 
1.00 53.00 2.10 2.00 111.30 60.99 
    
REFUERZO 
MAMPOSTERIA 
PARA AREA DE 
COCINA 
REFUERZO VERTICAL 360.00 1.00 5.25 4.00 
    
1890.00 4142.88 
REFUERZO HORIZONTAL 11.00 1.00 180.00 3.00 
  
1980.00 2443.32 
  
EDIFICIO Nº1 
AREA DE 
RESTAURANTE 
COLUMNAS TIPO 
C-1 PARA AREA 
DE RESTAURANTE 
EJE T COLUMNA C-1 7.00 14.00 1.20 4.00 
    
117.60 257.78 
EJE O COLUMNA C-1 2.00 14.00 3.57 4.00 
    
99.96 219.11 
EJE S COLUMNA C-1 5.00 14.00 3.73 4.00 
    
261.10 572.33 
ESTRIVOS A/C 10CM PARA C-
1 
342.00 1.00 2.10 2.00 718.20 393.57 
    
COLUMNAS 
REFUERZO PARA 
AREA DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DEL 
RESTAURANTE 
EJE 21 -24 COLUMNA C-3 7.00 4.00 4.95 4.00 
    
138.60 303.81 
EJE D-Q-23-R COLUMNA C-5 14.00 4.00 4.95 3.00 
  
277.20 342.06 
  
EJE 23-Q-R COLUMNA C-3 5.00 4.00 4.95 4.00 
    
99.00 217.01 
ESTRIVOS A/C 10CM PARA C-
3 Y C-5 
129.00 1.00 0.50 2.00 64.50 35.35 
    
  
 
CONTINUACION DE TABLA DE CALCULO 2.1 
    REFERENCIA DATOS           
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO DE LARGO NUMERO DE 1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 
  
PAGINA) C/U ELEMENTO ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs 
 
AREA DE COCINA VIGA DE LOSA V-L 1.00 6.00 180.00 4.00 
    
1080.00 2367.36 
ESTRIVOS A/C 10CM PARA VL 1.00 1800.00 1.05 2.00 1890.00 1035.72 
    
AREA S.S 
RESTAURANTE 
VIGA LOSA V-L 1.00 6.00 53.00 4.00 
    
318.00 697.06 
ESTRIVOS A/C 10CM PARA VL 1.00 530.00 1.05 2.00 556.50 304.96 
    
VIGA INTERMEDIA 
PARA AREA DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DEL 
RESTAURANTE 
EJE 23-24 VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 4.00 8.99 3.00 
  
35.96 44.37 
  
EJE 21 VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 4.00 5.91 3.00 
  
23.64 29.17 
  
EJE P-R VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 4.00 23.08 3.00 
  
92.32 113.92 
  
ESTRIVOS PARA VIGA INTERMEDIA 
V-I 
1.00 378.00 0.50 2.00 189.00 103.57 
    
EDIFICIO Nª 
1 AREA DE 
AUDITORIO 
MUROS 
MONOLITOS PARA 
EL AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 7.00 16.12 4.00 
    
112.84 247.35 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 7.00 5.01 4.00 
    
70.14 153.75 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 16.12 7.00 4.00 
    
112.84 247.35 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 16.12 7.00 4.00 
    
225.68 494.69 
TOTAL DE ACERO N 2 4524.50 2479.43 
    
TOTAL DE ACERO N 3 2472.12 3050.60 
  
TOTAL DE ACERO N 4 5145.26 11278.41 
TOTAL DE ACERO N 5 
TOTAL ACERO EN LBS 16808.43 
TOTAL ACERO EN KG 7626.33 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.2 AREA DE CONTACTO FORMALETA ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD Nº CARAS LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO Nº1 AREA DE 
COCINA 
COLUMNAS DE REFUERZO TIPO 
C-1; C-3; C-4 PARA AREA DE 
COCINA 
EJE F COLUMNA C-3 4.00 2.00 4.25 0.15 5.10 
EJE F COLUMNA C-4 1.00 2.00 4.25 0.40 3.40 
EJE H - I COLUMNA C-3 4.00 2.00 4.25 0.15 5.10 
EJE J Y K COLUMNA C-3 7.00 2.00 4.25 0.15 8.93 
EJE L COLUMNA C-3 6.00 2.00 4.25 0.15 7.65 
EJE M -N COLUMNA C-3 5.00 2.00 4.25 0.15 6.38 
EJE M COLUMANA C-4 1.00 2.00 4.25 0.40 3.40 
EJE D COLUMNA C-1 1.00 2.00 4.25 0.15 1.28 
EDIFICIO Nº1 AREA DE 
RESTAURANTE 
COLUMNAS TIPO C-1 PARA 
AREA DE RESTAURANTE 
EJE T COLUMNA C-1 7.00 2.00 1.20 0.60 10.08 
7.00 2.00 1.20 0.30 5.04 
EJE O COLUMNA C-1 2.00 2.00 3.57 0.60 8.57 
2.00 2.00 3.57 0.30 4.28 
EJE S COLUMNA C-1 5.00 2.00 3.73 0.60 22.38 
5.00 2.00 3.73 0.30 11.19 
COLUMNAS REFUERZO PARA 
AREA DE SERVICIOS SANITARIOS 
DEL RESTAURANTE 
EJE 21 -24 COLUMNA C-3 7.00 2.00 4.95 0.15 10.40 
EJE D-Q-23-R COLUMNA C-5 14.00 2.00 4.95 0.15 20.79 
EJE 23-Q-R COLUMNA C-3 5.00 2.00 4.95 0.15 7.43 
AREA DE COCINA VIGA DE LOSA V-L 1.00 2.00 180.00 0.30 108.00 
AREA S.S RESTAURANTE VIGA LOSA V-L 1.00 2.00 53.00 0.30 31.80 
VIGA INTERMEDIA PARA AREA 
DE SERVICIOS SANITARIOS DEL 
RESTAURANTE 
EJE 23-24 VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 2.00 8.99 0.15 2.70 
EJE 21 VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 2.00 5.91 0.15 1.77 
EJE P-R VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 2.00 23.08 0.15 6.92 
EDIFICIO Nª 1 AREA DE 
AUDITORIO 
MUROS MONOLITOS PARA EL 
AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 2.00 16.12 1.55 49.97 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 2.00 5.01 1.55 31.06 
TOTAL M2 DE FORMALETA 373.62 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.3 VOLUMEN DE CONCRETO ESTRUCTURAL  PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO Nº1 AREA 
DE COCINA 
COLUMNAS DE REFUERZO TIPO C-1; 
C-3; C-4 PARA AREA DE COCINA 
EJE F COLUMNA C-3 4.00 0.15 0.15 4.25 0.38 
EJE F COLUMNA C-4 1.00 0.15 0.40 4.25 0.26 
EJE H - I COLUMNA C-3 4.00 0.15 0.15 4.25 0.38 
EJE J Y K COLUMNA C-3 7.00 0.15 0.15 4.25 0.67 
EJE L COLUMNA C-3 6.00 0.15 0.15 4.25 0.57 
EJE M -N COLUMNA C-3 5.00 0.15 0.15 4.25 0.48 
EJE M COLUMANA C-4 1.00 0.15 0.40 4.25 0.26 
EJE D COLUMNA C-1 1.00 0.30 0.60 4.25 0.77 
EDIFICIO Nº1 AREA 
DE RESTAURANTE 
COLUMNAS TIPO C-1 PARA AREA DE 
RESTAURANTE 
EJE T COLUMNA C-1 7.00 0.30 0.60 1.20 1.51 
7.00 0.30 0.60 1.20 1.51 
EJE O COLUMNA C-1 2.00 0.30 0.60 3.57 1.29 
2.00 0.30 0.60 3.57 1.29 
EJE S COLUMNA C-1 5.00 0.30 0.60 3.73 3.36 
5.00 0.30 0.60 3.73 3.36 
COLUMNAS REFUERZO PARA AREA 
DE SERVICIOS SANITARIOS DEL 
RESTAURANTE 
EJE 21 -24 COLUMNA C-3 7.00 0.15 0.15 4.95 0.78 
EJE D-Q-23-R COLUMNA C-5 14.00 0.15 0.15 4.95 1.56 
EJE 23-Q-R COLUMNA C-3 5.00 0.15 0.15 4.95 0.56 
AREA DE COCINA VIGA DE LOSA V-L 1.00 0.15 180.00 1.55 41.85 
AREA S.S RESTAURANTE VIGA LOSA V-L 1.00 0.15 53.00 1.55 12.32 
VIGA INTERMEDIA PARA AREA DE 
SERVICIOS SANITARIOS DEL 
RESTAURANTE 
EJE 23-24 VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 0.15 8.99 1.55 2.09 
EJE 21 VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 0.15 5.91 1.55 1.37 
EJE P-R VIGA INTERMEDIA V-I 1.00 0.15 23.08 1.55 5.37 
EDIFICIO Nª 1 AREA 
DE AUDITORIO 
MUROS MONOLITOS PARA EL 
AUDITORIO 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 0.15 16.12 1.55 3.75 
EJE 6-1 DEL EJE A AL D 2.00 0.15 5.01 1.55 2.33 
 
BLOQUE EN COCINA RELLENO EN BLOQUE 450.00 0.10 0.10 4.25 19.13 
TOTAL M3 DE CONCRETO 107.20 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.4 AREA DE MAMPOSTERIA  ESTRUCTURAL  PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA BOQUETES AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO Nº 1 AREA 
DE COCINA 
MAMPOSTERIA CON BLOQUE DE 
15CM X 20CM X 40CM PARA AREA DE 
LA COCINA 
EJE 15 DEL EJE F AL O 1.00 21.70 3.95 6.47 79.25 
EJE F DEL EJE 15 AL 8 1.00 11.80 3.95 0.48 46.13 
EJE 8 DEL EJE F AL O 1.00 19.22 3.95 6.32 69.60 
EJE J DEL EJE 15 AL 8 1.00 11.80 3.95 6.67 39.94 
EJE 9 DEL EJE F AL N 1.00 16.35 3.95 9.41 55.17 
EJE L DEL EJE 15 AL 7 1.00 10.13 3.95 2.04 37.97 
EJE 14 DEL EJE J AL N 1.00 13.75 3.95 7.87 46.45 
EJE 13 DEL EJE F AL J 1.00 8.50 3.95 2.26 31.32 
EJE 12 DEL EJE K AL N 1.00 4.90 3.95 3.41 15.95 
EJE 10 DEL EJE J AL N 1.00 8.65 3.95 5.56 28.61 
EJE 11 DEL EJE F AL H 1.00 3.49 3.95 0.00 13.79 
EJE 14 DEL EJE I AL J 1.00 3.49 3.95 0.00 13.79 
EJE G DEL EJE 9 AL 13 1.00 5.32 3.95 4.09 16.92 
EJE H DEL EJE 8 AL13 1.00 7.83 3.95 6.13 24.79 
EJE I DEL EJE 8 AL 15 1.00 6.18 3.95 6.13 18.28 
EJE K DEL EJE 8 AL EJE 15 1.00 5.00 3.95 2.04 17.71 
EJE M DEL EJE 7 AL 9 1.00 5.30 3.95 2.04 18.89 
EJE N DEL EJE 8 AL 14 1.00 8.69 3.95 2.04 32.28 
EJE O DEL EJE 8 AL 15 1.00 11.50 3.95 27.20 18.23 
EDIFICIO Nº 1 AREA 
DEL RESTAURANTE 
MAMPOSTERIA CON BLOQUE DE 
15CM X 20CM X 40CM PARA 
SERVICIOS SANITARIOS DEL 
RESTAURANTE 
EJE 21 DEL EJE P AL S 1.00 5.91 3.44 0.00 20.33 
EJE 24 DEL EJE P AL S 1.00 5.48 3.44 0.00 18.85 
EJE P DEL EJE 21 AL 24 1.00 7.75 3.44 1.54 25.12 
EJE R DEL EJE 24 AL 21 1.00 7.76 3.44 7.98 18.71 
EJE 23 DEL EJE P AL Q 1.00 3.14 3.44 0.00 10.80 
TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA 718.88 
  
  
 
  TABLA DE CALCULO 2.5 KG ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO Nº 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
     
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO DE LARG
O 
NUMERO DE 1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 
  
PAGINA) C/U ELEMENTO ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs 
EDIFICIO N 3 
HABITACIONE
S 
COLUMNAS AISLADAS COLUMNA TIPO C-2 34.00 4.00 1.95 4.00 
    
265.2
0 
581.32 
ESTRIVOS C-2 34.00 20.00 0.44 2.00 299.20 163.96 
    
VIGA CORONA EN 
PAREDES DE TERRAZAS 
VIGA CORONA TIPO VC 1.00 4.00 53.80 4.00 
    
215.2
0 
471.72 
ESTRIVOS V-C 1.00 570.00 0.44 2.00 250.80 137.44 
    
REFUERZO PARA 
MAMPOSTERIA EN AREA 
DE TERRAZAS 
BASTONES VERTICALES 1.00 60.00 1.65 4.00 
    
99.00 217.01 
TOTAL DE ACERO N 2 550.0
0 
301.4
0 
    
TOTAL DE ACERO N 3 
    
TOTAL DE ACERO N 4 579.4
0 
1270.0
4 
TOTAL DE ACERO N 5 
TOTAL DE ACERO EN LBS 1571.44 
TOTAL DE ACERO EN KG 713.00 
TABLA DE CALCULO 2.6 AREA DE CONTACTO FORMALETA ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO N º3 HABITACIONES 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD Nº CARAS LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 3 
HABITACIONES 
COLUMNAS PARA MURO EN TERRAZAS COLUMNA TIPO C-2 34.00 2.00 0.22 1.65 24.12 
VIGA CORONA EN AREA DE TERRAZAS VIGA CORONA V-C 1.00 2.00 0.16 53.80 17.22 
TOTAL M2 DE FORMALETA 41.34 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.7 VOLUMEN DE CONCRETO ESTRUCTURAL  PARA EDIFICIO Nº 3 HABITACIONES  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 3 
HABITACIONES 
COLUMNA PARA PAREDES DE TERRAZAS COLUMNA TIPO C-2 34.00 1.40 0.20 0.15 1.43 
VIGA CORONA PARA MUROS DE TERRAZAS VIGA CORONO TIPO VC 1.00 53.80 0.18 0.15 1.45 
TOTAL M3 DE CONCRETO 2.88 
TABLA DE CALCULO 2.8 AREA DE MAMPOSTERIA  ESTRUCTURAL  PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA BOQUETES AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO Nº 3 
HABITACIONES 
MAMPOSTERIA CON 
BLOQUE DE 15CM X 20CM 
X 40CM PARA AREA DE LA 
TERRAZA 
EJES 3, D-F 1.00 5.01 1.19 0.00 5.96 
EJES D, 3-4 1.00 0.71 1.19 0.00 0.84 
EJES D, 3-4 1.00 0.80 1.19 0.00 0.95 
PANTRY 1.00 9.00 1.80 0.00 16.20 
EJE B 1.00 10.43 0.40 0.00 4.17 
EJE C 1.00 2.97 0.40 0.00 1.19 
EJE D 1.00 7.03 0.40 0.00 2.81 
EJE E 1.00 8.36 0.40 0.00 3.34 
EJE F 1.00 9.97 0.40 0.00 3.99 
EJE H 1.00 10.17 0.40 0.00 4.07 
EJE 10 1.00 4.14 0.40 0.00 1.66 
EJE 9 1.00 7.80 0.40 0.00 3.12 
EJE 6 1.00 18.68 0.40 0.00 7.47 
EJE 4 1.00 5.14 0.40 0.00 2.06 
EJE 3 1.00 9.17 0.40 0.00 3.67 
TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA 61.50 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.9 KG ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO Nº 16 CASETA CONTROL  
  
REFERENCIA DATOS 
     
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD NUMERO DE LARGO NUMERO DE 1/4" (No. 2) 3/8" (No.3) 1/2" (No.4) 
  
PAGINA) C/U ELEMENTO ML VARILLA ML #lbs ML # lbs ML #lbs 
EDIFICIO Nº 16 
CASETA CONTROL 
PAREDES 
MONOLITICAS 
EJE C-A-1-2 4.00 22.00 0.80 3.00 
  
70.40 86.87 
  
EJE C DESDE EL EJE 1 AL 2 1.00 22.00 3.25 3.00 
  
71.50 88.23 
  
1.00 18.00 3.26 3.00 
  
58.68 72.41 
  
EJE A DESDE EJE 1 AL 2 1.00 22.00 1.82 3.00 
  
40.04 49.41 
  
1.00 9.00 3.25 3.00 
  
29.25 36.09 
  
EJE 1-2 DESDE EL EJE A AL 
C 
2.00 16.00 2.48 3.00 
  
79.36 97.93 
  
2.00 13.00 2.39 3.00 
  
62.14 76.68 
  
LOSA DE PISO Y 
DE TECHO 
LOSA DE PISO 2.00 16.00 2.25 4.00 
    
72.00 157.82 
LOSA DE TECHO 2.00 16.00 2.25 3.00 
  
72.00 88.85 
  
TOTAL DE ACERO N 2 
      
TOTAL DE ACERO N 3 483.37 596.48 
  
TOTAL DE ACERO N 4 72.00 157.82 
TOTAL DE ACERO N 5 
 
754.30 
 
342.24 
  
 
 
 
 
TABLA DE CALCULO 2.10  AREA DE CONTACTO FORMALETA ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO N º 16 CASETA DE 
CONTROL 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD Nº CARAS LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO Nº 16 CASETA DE 
CONTROL 
FORMALETA DE PAREDES 
MONOLITCAS 
LOSA DE TECHO 1.00 1.00 2.26 2.26 5.11 
PAREDES MONOLITICAS 1.00 2.00 3.26 2.65 17.28 
1.00 2.00 3.26 1.32 8.61 
1.00 2.00 2.39 1.88 8.99 
1.00 2.00 2.39 1.88 8.99 
TOTAL M2 DE FORMALETA 48.98 
TABLA DE CALCULO 2.11 VOLUMEN DE CONCRETO ESTRUCTURAL  PARA EDIFICIO Nº 16 CASETA CONTROL 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML ML M2 
EDIFICIO Nº1 AREA DE 
COCINA 
COLUMNAS DE REFUERZO TIPO C-1; 
C-3; C-4 PARA AREA DE COCINA 
LOSA DE PISO 1.00 0.15 2.26 2.26 0.77 
LOSA DE TECHO 1.00 0.10 2.26 2.26 0.51 
PAREDES MONOLITICAS 1.00 0.15 3.26 2.65 1.30 
1.00 0.15 3.26 1.32 0.65 
1.00 0.15 2.39 1.88 0.67 
1.00 0.15 2.39 1.88 0.67 
TOTAL M3 DE CONCRETO 4.57 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.12 AREA DE ESTUCO PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
BOQUETES 
AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DE COCINA 
APLICACIÓN DE STUCCO 
SEMENTICIO GRANO FINO 
PARA AREA DE COCINA 
EJE 15 DEL EJE F AL O 1.00 21.70 3.95 6.47 79.25 
1.00 21.70 0.57 0.00 12.37 
EJE F DEL EJE 15 AL 8 1.00 11.80 3.95 0.48 46.13 
1.00 11.80 0.57 0.00 6.73 
EJE 8 DEL EJE F AL O 1.00 19.22 3.95 6.32 69.60 
1.00 19.22 0.57 0.00 10.96 
EJE J DEL EJE 15 AL 8 2.00 11.80 0.57 0.00 13.45 
EJE 9 DEL EJE F AL N 2.00 16.35 0.57 0.00 18.64 
EJE L DEL EJE 15 AL 7 2.00 10.13 0.57 0.00 11.55 
EJE 14 DEL EJE J AL N 2.00 13.75 0.57 0.00 15.68 
EJE 13 DEL EJE F AL J 2.00 8.50 0.57 0.00 9.69 
EJE 12 DEL EJE K AL N 2.00 4.90 0.57 0.00 5.59 
EJE 10 DEL EJE J AL N 2.00 8.65 0.57 0.00 9.86 
EJE 11 DEL EJE F AL H 2.00 3.49 0.57 0.00 3.98 
EJE 14 DEL EJE I AL J 2.00 3.49 0.57 0.00 3.98 
EJE G DEL EJE 9 AL 13 2.00 5.32 0.57 0.00 6.06 
EJE H DEL EJE 8 AL13 2.00 7.83 0.57 0.00 8.93 
EJE I DEL EJE 8 AL 15 2.00 6.18 0.57 0.00 7.05 
EJE K DEL EJE 8 AL EJE 15 2.00 5.00 0.57 0.00 5.70 
EJE M DEL EJE 7 AL 9 2.00 5.30 0.57 0.00 6.04 
EJE N DEL EJE 8 AL 14 2.00 8.69 0.57 0.00 9.91 
EJE O DEL EJE 8 AL 15 1.00 11.50 0.57 0.00 6.56 
1.00 11.50 3.95 27.20 18.23 
EDIFICIO Nº 1 
AREA DEL 
RESTAURANTE 
APLICACIÓN DE STUCCO 
SEMENTICIO GRANO FINO 
PARA AREA DE COCINA 
EJE 21 DEL EJE P AL S 1.00 5.91 3.44 0.00 20.33 
EJE 24 DEL EJE P AL S 1.00 5.48 3.44 0.00 18.85 
EJE P DEL EJE 21 AL 24 1.00 7.75 3.44 1.54 25.12 
EJE R DEL EJE 24 AL 21 1.00 7.76 3.44 7.98 18.71 
EJE 23 DEL EJE P AL Q 1.00 3.14 3.44 0.00 10.80 
TOTAL M2 DE STUCO 479.75 
  
 
TABLA DE CALCULO 2.13 AREA DE ESTUCO PARA EDIFICIO N º3 
HABITACIONES  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
BOQUETES 
AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO Nº 3 
HABITACIONES 
APLICACIÓN DE 
STUCCO 
SEMENTICIO 
GRANO FINO 
PARA EDIFICIO N 3 
EJE C DEL EJE 13 AL 9 1.00 13.81 3.03 7.54 34.30 
EJE C DEL EJE 9 AL 5 1.00 9.70 2.70 7.54 18.65 
EJE C DEL EJE 5 AL 1 1.00 7.21 2.64 3.77 15.26 
1.00 7.21 1.18 0.00 8.51 
EJE D DEL EJE 1 AL 7 1.00 11.50 4.68 3.11 50.71 
EJE D DEL EJE 7 AL 10 1.00 10.40 3.29 6.05 28.17 
EJE D DEL EJE 10 AL 14 1.00 7.37 2.70 2.38 17.52 
EJE 1 DEL EL EJE C AL D 1.00 3.64 4.05 2.21 12.54 
EJE 14 DEL EJE G AL C 1.00 10.62 3.33 3.89 31.48 
DORMITORIO 1 1.00 16.02 2.20 0.00 35.24 
DORMITORIO 2 1.00 15.78 2.20 0.00 34.72 
DORMITORIO 3 1.00 15.62 2.20 0.00 34.36 
DORMITORIO 4 1.00 16.58 2.20 0.00 36.48 
DORMITORIO 5 1.00 16.36 2.20 0.00 35.99 
DORMITORIO 6 1.00 18.40 2.20 0.00 40.48 
BODEGA 1.00 8.04 2.20 0.00 17.69 
CUARTO DE PANELES 1.00 9.42 2.20 0.00 20.72 
TOTAL M2 DE STUCO 472.82 
TABLA DE CALCULO 2.14 AREA DE CASCOTE PARA EDIFICIO N º3 
HABITACIONES  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
CASCOTE DE 
CONCRETO DE 
2500 PSI 
HABITACIONES 
AMBIENTE 101 DORMITORIO 1 1.00 4.37 3.53 15.43 
AMBIENTE 101 S.S.1 1.00 3.48 1.49 5.19 
AMBIENTES 106 DORMITORIO 2 1.00 3.52 2.97 10.45 
1.00 1.53 1.45 2.22 
AMBIENTE 106 S.S.2 1.00 1.29 2.86 3.69 
AMBIENTE 108 DORMITORIO 3 1.00 3.47 2.85 9.89 
1.00 1.53 1.49 2.28 
AMBIENTE 108 S.S.3 1.00 2.80 1.33 3.72 
AMBIENTE 111 DORMITORIO 4 1.00 4.31 3.47 14.96 
AMBIENTE 111 S.S.4 1.00 1.50 2.34 3.51 
  
 
CONTINUACION TABLA DE CALCULO 2.14 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
  
AMBIENTE 115 DORMITORIO 5 1.00 4.52 3.47 15.68 
AMBIENTE 115 S.S.5 1.00 2.65 1.34 3.55 
AMBIENTE 118 DORMITORIO 6 1.00 4.66 4.52 21.06 
AMBIENTE 118 S.S.6 1.00 2.38 1.69 4.02 
AMBIENTE 122 DECK 1.00 11.02 2.96 32.62 
AMBIENTE 116 C. DE PANELES 1.00 2.80 1.91 5.35 
AMBIENTE 100 SALA 1.00 1.95 1.95 3.80 
1.00 3.59 6.88 24.70 
AMBIENTE 121 PASILLO 1.00 7.48 1.56 11.67 
TOTAL M2 DE CASCOTE 193.79 
TABLA DE CALCULO 2.15 AREA DE CASCOTE PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 1 
COCINA 
AREA DE CASCOTE 
EN LOS AMBIENTES 
DEL AREA DE 
COCINA 
AMBIENTE 113 ALMACEN DE VEGETALES 1.00 3.49 2.46 8.59 
AMBIENTE 112 CONGELADOR DE CARNES 1.00 3.49 2.47 8.62 
AMBIENTE 111 CONGELADOR DE PESCADO 1.00 3.49 2.46 8.59 
AMBIENTE 110 SERVICOS S. 1.00 2.02 1.09 2.20 
AMBIENTE 109 AREA DE ACEO 1.00 1.58 1.10 1.74 
AMBIENTE 108 OFICINA 1.00 3.71 3.64 13.50 
PASILLO DE OFICINA 1.00 3.80 1.07 4.07 
AMBIENTE 114 PRODUCTOS SECOS 1.00 2.50 3.49 8.73 
AMBIENTE 115 PREPARACION 1.00 5.31 4.90 26.02 
PASILLO 1 PREPARACION 1.00 2.61 1.22 3.18 
PASILLO 2 PREPARACION 1.00 8.91 1.22 10.87 
AMBIENTE 116 PREPARACION VEGETALES 1.00 3.49 2.44 8.52 
AMBIENTE 117 PREPARACION DE ENSALADAS 1.00 4.22 2.44 10.30 
AMBIENTE 119 PASTELERIA 1.00 5.00 2.85 14.25 
AMBIENTE 118 DEPOSITO DE BASURA 1.00 4.22 2.68 11.31 
PASILLO AMBIENTE 119 1.00 2.00 1.22 2.44 
AMBIENTE 120 LAVADO DE OLLAS 1.00 9.38 2.68 25.14 
AMBIENTE 121 BODEGA DE OLLAS 1.00 3.52 2.00 7.04 
  
 
CONTINUACION TABLA DE CALCULO 2.15 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
  
AMBIENTE 122 VAJILLAS LIMPIAS 1.00 4.89 2.85 13.94 
AMBIENTE 123 BODEGA 1.00 5.31 2.17 11.52 
AMBIENTE 124 COCINA 1.00 8.97 5.85 52.47 
AMBIENTE 125 BUFFET 1.00 10.88 2.81 30.57 
AMBIENTE 126 BAR 1.00 6.62 4.04 26.74 
EDIFICIO Nº 1 
RESTAURANTE 
AREA DE CASCOTE 
EN LOS AMBIENTES 
DEL RESTAURANTE 
AMBIENTE 131 AREA DE MESAS 1.00 6.15 19.06 117.22 
AMBIENTE 129 S.S MUJER 1.00 3.78 3.11 11.76 
PASILLO S.S. MUJER 1.00 3.86 1.19 4.59 
AMBIENTE 128 S. S HOMBRES 1.00 3.32 3.80 12.62 
PASILLO S.S. HOMBRES 1.00 3.89 1.19 4.63 
AMBIENTE 130 ASEO 1.00 1.43 1.82 2.60 
PASILLO DE S. SANITARIOS 1.00 5.54 1.43 7.92 
EDIFICIO N º 1 
AUDITORIO 
AREA DE CASCOTE 
EN LOS AMBIENTES 
DEL AUDITORIO 
AMBIENTE 102 AUDITORIO 1.00 10.00 14.50 145.00 
AMBIENTE 103 SALA DE JUNTAS 1.00 5.70 4.88 27.82 
AMBIENTE 104 BODEGA 1.00 2.77 2.85 7.89 
AMBIENTE 105 S.S MUJER 1.00 3.52 2.85 10.03 
AMBIENTE 106 S.S HOMBRE 1.00 3.52 2.85 10.03 
PASILLO DE AUDITORIO 1.00 10.30 1.80 18.54 
TOTAL M2 DE CASCOTE 691.00 
  
 
TABLA DE CALCULO 3.1 Kg DE ESTRUCTURA DE ACERO A -36 PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-
COCINA 
  
DIMENSIONES DATOS 
 
ELEMENTO ALTO ANCHO CEJA t # DESARR
OLLO 
CANTIDAD LARGO LARGO FACTOR PESO / U CANTIDAD DE PESO 
  
Pulg Pulg Pulg Pulg DOBLECES (Pulg) P/ ELEMENTO (m) (Pulg) 
 
( # ) ELEMENTOS TOTAL (#) 
BAÑOS ESTRUCTURA 
DE LOSA 
BAÑOS 
2 6 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 3.31 130.31 0.2836 110.87 6.00 665.23 
2 6 1/2 1/8 8.00 12.00 1.00 3.31 130.31 0.2836 55.44 4.00 221.74 
2 6 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 2.77 109.05 0.2836 92.78 7.00 649.49 
2 6 1/2 1/8 8.00 12.00 1.00 2.77 109.05 0.2836 46.39 5.50 255.16 
AUDITORI
O 
COLUMNAS 
ELEVACION 
EJE A 
2 6 1/2 3/16 8.00 12.00 2.00 2.32 91.34 0.2836 116.57 6.00 699.40 
COLUMNAS 
ELEVACION 
EJE D 
2 6 1/2 3/16 8.00 12.00 2.00 2.90 114.17 0.2836 145.71 1.00 145.71 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 5.33 209.84 0.2836 290.12 1.00 290.12 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 4.75 187.01 0.2836 119.33 1.00 119.33 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 4.43 174.41 0.2836 204.03 1.00 204.03 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 3.23 127.17 0.2836 175.81 3.00 527.44 
2 4 1/2 1/8 8.00 13.00 2.00 4.67 183.86 0.2836 169.46 1.00 169.46 
2 4 1/2 1/8 8.00 13.00 2.00 4.92 193.70 0.2836 178.53 1.00 178.53 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 5.24 206.30 0.2836 285.22 1.00 285.22 
COLUMNAS 
ELEVACION 
EJE E 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 5.48 215.75 0.2836 298.28 1.00 298.28 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 4.43 174.41 0.2836 204.03 1.00 204.03 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 4.30 169.29 0.2836 234.05 1.00 234.05 
2 4 1/2 3/16 8.00 9.00 2.00 4.18 164.57 0.2836 157.51 1.00 157.51 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 4.30 169.29 0.2836 234.05 1.00 234.05 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 4.50 177.17 0.2836 207.26 1.00 207.26 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 5.05 198.82 0.2836 232.59 1.00 232.59 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 5.34 210.24 0.2836 290.66 1.00 290.66 
  
 
CONTINUACION DE TABLA CALCULO 3.1 
  
DIMENSIONES DATOS 
 
ELEMENTO ALTO ANCHO CEJA t # DESARROLLO CANTIDAD LARGO LARGO FACTOR PESO / U CANTIDAD DE PESO 
  
Pulg Pulg Pulg Pulg DOBLECES (Pulg) P/ ELEMENTO (m) (Pulg) 
 
( # ) ELEMENTOS TOTAL (#) 
 
COLUMNAS ELEVACION 
EJE 6 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 2.90 114.17 0.2836 133.57 1.00 133.57 
2 4 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 5.24 206.30 0.2836 285.22 2.00 570.44 
COLUMNAS ELEVACION 
EJE 5 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 2.90 114.17 0.2836 133.57 1.00 133.57 
COLUMNAS ELEVACION 
EJE 4 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 2.90 114.17 0.2836 133.57 1.00 133.57 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 4.30 169.29 0.2836 234.05 1.00 234.05 
COLUMNAS ELEVACION 
EJE 3 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 2.90 114.17 0.2836 133.57 1.00 133.57 
COLUMNAS ELEVACION 
EJE 1 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 2.30 90.55 0.2836 105.93 2.00 211.86 
COLUMNAS ELEVACION 
EJE 2 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 4.26 167.72 0.2836 231.88 1.00 231.88 
VIGAS ELEVACION EJE 6 2 7 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 10.15 399.61 0.2836 339.98 2.00 679.97 
VIGAS ELEVACION EJE D 2 7 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 2.59 101.97 0.2836 86.75 2.00 173.51 
2 7 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 36.16 1423.62 0.2836 1665.42 1.00 1665.42 
2 7 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 33.72 1327.56 0.2836 1129.48 1.00 1129.48 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 2.46 96.85 0.2836 75.53 2.00 151.07 
2 7 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 1.53 60.24 0.2836 51.25 2.00 102.50 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 19.38 762.99 0.2836 595.06 1.00 595.06 
VIGAS ELEVACION EJE E 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 16.33 642.91 0.2836 501.41 3.00 1504.22 
2 7 1/2 1/8 8.00 13.00 2.00 85.80 3377.95 0.2836 3113.45 1.00 3113.45 
COLUMNA ELEVACION EJE 
B 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 4.24 166.93 0.2836 230.79 3.00 692.36 
COLUMNA ELEVACION EJE 
11' 
3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 4.24 166.93 0.2836 230.79 1.00 230.79 
COLUMNAS EJE S 2 4 1/2 3/16 8.00 9.00 2.00 4.52 177.95 0.2836 170.33 6.00 1021.96 
COLUMNAS EJE 6 2 4 1/2 3/16 8.00 9.00 2.00 4.45 175.20 0.2836 167.69 3.00 503.07 
  
 
CONTINUACION DE TABLA CALCULO 3.1 
  
DIMENSIONES DATOS 
 
ELEMENTO ALTO ANCHO CEJA t # DESARROLLO CANTIDAD LARGO LARGO FACTOR PESO / U CANTIDAD DE PESO 
  
Pulg Pulg Pulg Pulg DOBLECES (Pulg) P/ ELEMENTO (m) (Pulg) 
 
( # ) ELEMENTOS TOTAL (#) 
 
COLUMNA ELEVACION EJE 8' 3 6 1/2 3/16 8.00 13.00 2.00 4.24 166.93 0.2836 230.79 1.00 230.79 
VMT-1 EJE 6 2 7 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 20.30 799.21 0.2836 679.97 1.00 679.97 
VM2 EJE E 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 14.51 571.26 0.2836 668.29 1.00 668.29 
VME-1 EJE A 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 16.02 630.71 0.2836 737.83 1.00 737.83 
VME -2 ENTRE EJE 6 Y 5 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 3.69 145.28 0.2836 169.95 2.00 339.90 
VME -3 ENTRE EJE 6 Y 5 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 3.69 145.28 0.2836 92.70 6.00 556.20 
VME -1 ENTRE EJE 6 Y 5 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 3.69 145.28 0.2836 169.95 1.00 169.95 
VME -2 ENTRE EJE 5 Y 4 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 3.70 145.67 0.2836 170.41 2.00 340.82 
VME -3 ENTRE EJE 5 Y 4 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 3.70 145.67 0.2836 92.95 4.00 371.81 
VME -1 ENTRE EJE 5 Y 4 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 3.70 145.67 0.2836 170.41 1.00 170.41 
VME -2 ENTRE EJE 4 Y 3 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 3.90 153.54 0.2836 179.62 2.00 359.24 
VME -3 ENTRE EJE 4 Y 3 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 3.90 153.54 0.2836 97.98 4.00 391.90 
VME -1 ENTRE EJE 4 Y 3 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 3.90 153.54 0.2836 179.62 6.00 1077.73 
VME -2 ENTRE EJE 3 Y 1 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 5.83 229.53 0.2836 268.51 5.00 1342.56 
VME -3 ENTRE EJE 3 Y 1 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 2.89 113.78 0.2836 72.60 1.00 72.60 
VME -1 ENTRE EJE A Y D 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 2.87 112.99 0.2836 132.18 7.00 925.29 
VME -3 ENTRE EJE A Y D 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 2.04 80.31 0.2836 51.25 4.00 205.00 
VMT-2 ENTRE EJE D Y E 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 10.25 403.54 0.2836 257.50 8.00 2060.00 
VMT-1 ENTRE EL EJE D Y E 2 7 1/2 1/8 8.00 12.00 2.00 17.20 677.16 0.2836 576.13 5.00 2880.66 
VME-1 ENTRE EJE D Y E 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 17.20 677.16 0.2836 528.12 1.00 528.12 
P1 CLAVADOR EJE D Y E 2 6 1/2 3/32 8.00 11.00 2.00 10.55 415.35 0.2836 242.95 17.00 4130.16 
  
 
CONTINUACION DE TABLA CALCULO 3.1 
  
DIMENSIONES DATOS 
 
ELEMENTO ALTO ANCHO CEJA t # DESARROLLO CANTIDAD LARGO LARGO FACTOR PESO / 
U 
CANTIDAD DE PESO 
  
Pulg Pulg Pulg Pulg DOBLECES (Pulg) P/ 
ELEMENTO 
(m) (Pulg) 
 
( # ) ELEMENTOS TOTAL (#) 
 
VME-1 EJE 19-19' 2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 12.00 472.44 0.2836 552.68 2.00 1105.37 
VME-2 EJE 19-19' 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 6.10 240.16 0.2836 187.30 1.00 187.30 
CERCHA CHT-6 1.5 1.5 1/2 1/8 2.00 3.00 2.00 15.72 618.90 0.2836 131.64 10.00 1316.39 
CERCHA CHE -1 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 10.15 399.61 0.2836 254.99 6.00 1529.93 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 1.02 40.16 0.2836 25.62 30.00 768.73 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 0.50 19.69 0.2836 12.56 33.00 414.51 
COCINA 
RESTAURANTE 
VME -2 ENTRE EJE F Y G 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 1.24 48.82 0.2836 38.07 3.00 114.22 
PERLINES ENTRE EJE F Y G 2 4 1/2 1/8 8.00 8.00 1.00 1.24 48.82 0.2836 13.85 2.00 27.69 
2 4 1/2 1/8 8.00 8.00 1.00 1.48 58.27 0.2836 16.52 2.00 33.05 
VME -2 ENTRE EJE F Y G 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 1.48 58.27 0.2836 45.44 5.00 227.21 
VME -2 ENTRE EJE 8 Y 9 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 2.61 102.76 0.2836 80.14 16.00 1282.23 
PERLINES ENTRE EJE 8 Y 9 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 2.61 102.76 0.2836 32.78 6.00 196.71 
VME -2 ENTRE EJE 8 Y 9 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 1.70 66.93 0.2836 52.20 4.00 208.79 
VME -2 ENTRE EJE 7 Y 8 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 2.33 91.73 0.2836 71.54 2.00 143.08 
PERLINES ENTRE EJE 7 Y 8 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 2.33 91.73 0.2836 29.27 2.00 58.53 
VME -2 ENTRE EJE N Y O 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 5.85 230.31 0.2836 179.62 9.00 1616.60 
PERLINES ENTRE EJE N Y O 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 5.85 230.31 0.2836 73.48 4.00 293.93 
VME -3 ENTRE EJE A Y D 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 0.96 37.80 0.2836 24.12 10.00 241.17 
VME -2 ENTRE EJE 14 Y 15 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 2.83 111.42 0.2836 86.89 15.00 1303.41 
PERLINES ENTRE EJE N Y O 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 2.83 111.42 0.2836 35.55 2.00 71.10 
VME -2 ENTRE EJE 14 Y 15 2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 1.70 66.93 0.2836 52.20 4.00 208.79 
  
 
CONTINUACION TABLA DE CALCULO 3.1 
  
DIMENSIONES DATOS 
 
ELEMENTO ALTO ANCHO CEJA t # DESARROLLO CANTIDAD LARGO LARGO FACTOR PESO / U CANTIDAD DE PESO 
  
Pulg Pulg Pulg Pulg DOBLECES (Pulg) P/ ELEMENTO (m) (Pulg) 
 
( # ) ELEMENTOS TOTAL (#) 
 
VME -2 ENTRE EJE 
15 Y 13 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 3.72 146.46 0.2836 114.22 6.00 685.33 
 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 1.30 51.18 0.2836 39.92 1.00 39.92 
 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 1.76 69.29 0.2836 54.04 4.00 216.16 
 
PERLINES ENTRE 
EJE 15 Y 13 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 3.72 146.46 0.2836 46.73 7.00 327.09 
 
VME -2 ENTRE EJE 
9 Y 14 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 6.36 250.39 0.2836 195.28 5.00 976.41 
 
PERLINES ENTRE 
EJE 9 Y 14 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 6.36 250.39 0.2836 79.89 4.00 319.55 
 
VME -2 ENTRE EJE 
9 Y 14 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 11.10 437.01 0.2836 340.82 1.00 340.82 
 
VME -2 ENTRE EJE 
G Y K 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 9.57 376.77 0.2836 293.84 5.00 1469.22 
 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 5.32 209.45 0.2836 163.35 1.00 163.35 
 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 1.70 66.93 0.2836 52.20 8.00 417.58 
 
PERLINES ENTRE 
EJE G Y K 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 9.57 376.77 0.2836 120.21 4.00 480.84 
 
VME -2 ENTRE EJE 
G Y K 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 4.85 190.94 0.2836 148.92 2.00 297.84 
 
VME -1 ENTRE EJE 
U Y V 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 47.20 1858.26 0.2836 2173.89 1.00 2173.89 
 
2 6 1/2 3/16 8.00 11.00 2.00 4.65 183.07 0.2836 214.17 6.00 1284.99 
 
VME -2 ENTRE EJE 
U Y V 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 19.01 748.42 0.2836 583.70 6.00 3502.17 
 
2 6 1/2 1/8 8.00 11.00 2.00 5.35 210.63 0.2836 164.27 2.00 328.54 
 
CERCHA CHT-5 2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 9.51 374.41 0.2836 238.91 4.00 955.64 
 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 0.64 25.20 0.2836 16.08 20.00 321.56 
 
CERCHAS 
ADICIONALES 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 88.36 3478.73 0.3938 3082.33 1.00 3082.33 
 
COLUMNA 2 4 1/2 3/16 8.00 9.00 2.00 5.50 216.54 0.3938 287.79 1.00 287.79 
 
VIGA VMT-2 
CERCHA CHT-5 
2 4 1/2 3/16 8.00 9.00 2.00 2.96 116.54 0.3938 154.88 3.00 464.65 
 
TOTAL # DE ACERO ESTRUCTURAL A-
36 (PERLINES) 
  
                                                   67.338.29 
             
KG 30552.76 
  
 
 
TABLA DE CALCULO 3.1 Kg DE ESTRUCTURA DE ACERO A -36 PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
               
  
DIMENSIONES DATOS 
UBICACIÓN ELEMENTO ALTO ANCHO CEJA t # DESARROLLO CANTIDAD LARGO LARGO FACTOR PESO / 
U 
CANTIDAD DE PESO 
  
Pulg Pulg Pulg Pulg DOBLECES (Pulg) P/ ELEMENTO (m) (Pulg) 
 
( # ) ELEMENTOS TOTAL (#) 
EDIFICIO N 3 
HABITACIONES 
LOSA DE TECHO 
ENTRE EJE D Y G 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 10.68 420.47 0.2836 268.30 3.00 804.91 
VM-3 LOSA DE 
TECHO 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 3.20 125.98 0.2836 40.20 15.00 602.93 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 10.38 408.66 0.2836 130.38 1.00 130.38 
VM-2 LOSA DE 
TECHO 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 3.20 125.98 0.2836 80.39 2.00 160.78 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 4.80 188.98 0.2836 120.59 1.00 120.59 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 2.00 4.16 163.78 1.2836 473.01 1.00 473.01 
VM-3 LOSA DE 
TECHO 
2 4 1/2 1/8 8.00 9.00 1.00 2.08 81.89 0.2836 26.13 3.00 78.38 
2 4 1/2 1/4 8.00 9.00 1.00 4.16 163.78 0.2836 104.51 1.00 104.51 
 
TOTAL # DE ACERO 
ESTRUCTURAL A-36 (PERLINES) 
  
2.475.49 
             
KG 1123.18 
  
 
TABLA DE CALCULO 4.1 𝑃𝑈𝐿𝐺2 − 𝑉𝑅𝑆 DE ESTRUCTURA MADERA PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA 
TIPO ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN LARGO (ML) LARGO (VRS) ANCHO (PULG) ALTO (PULG) AREA DESARROLLO (PULG2/ 
VRS) 
CERCHA TIPO 1 Cuartones de 10"x 3" 61.1 73.09 3 10 30 2192.85 
Cuartones de 8"x 3" 58.65 70.16 3 8 24 1683.93 
Cuartones de 6"x 3" 140.25 167.78 3 6 18 3020.10 
Cuartones de 4"x 3" 76.6 91.64 3 4 12 1099.65 
Cuartones de 10" a 4"x 3" 29.7 35.53 3 7 21 746.14 
CERCHA TIPO 2 Cuartones de 10"x 3" 12.28 14.69 3 10 30 440.72 
Cuartones de 8"x 3" 13.78 16.49 3 8 24 395.65 
Cuartones de 6"x 3" 56.16 67.19 3 6 18 1209.33 
Cuartones de 4"x 3" 18.08 21.63 3 4 12 259.55 
Cuartones de 10" a 4"x 3" 11.88 14.21 3 7 21 298.46 
CERCHA TIPO 3 Cuartones de 10" a 4"x 3" 11.16 13.35 3 7 21 280.37 
Cuartones de 10"x 3" 20.58 24.62 3 10 30 738.61 
Cuartones de 6"x 3" 8.79 10.52 3 6 18 189.28 
Cuartones de 6"x 4" 61.1 73.09 4 6 24 1754.28 
CLAVADORES T FIJACION DE TECHO Cuartones de 2"x 6" 166.56 199.26 2 6 12 2391.10 
Cartabón de 4"X 4" 1.8 2.15 4 4 16 34.45 
Cuartones de 2"x 6" 814.04 973.85 2 6 12 11686.18 
Cartabón de 4"X 4" 6.23 7.45 4 4 16 119.25 
TOTAL DE PULG2 -VRS DE MADERA PARA ESTRUTURA DE TECHO 28539.90 
  
 
TABLA DE CALCULO 4.2 𝑃𝑈𝐿𝐺2 − 𝑉𝑅𝑆 DE ESTRUCTURA MADERA PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
TIPO ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN LARGO (ML) LARGO (VRS) ANCHO 
(PULG) 
ALTO (PULG) AREA DESARROLLO 
(PULG2/ VRS) 
ESTRUCTURA DE 
PERGOLAS 
Cuartones de 8"x 3" 26.67 31.91 3 8 24 765.74 
Cuartones de 6"x 3" 12.51 14.97 3 6 18 269.39 
TOTAL DE PULG2 -VRS DE MADERA PARA ESTRUTURA DE TECHO 1035.12 
TABLA DE CALCULO 5.1 AREA DE LAMINA TROQUELADA PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-
COCINA. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º 1 
RESTAURANTE 
CUBIERTA DE TECHO EN 
AREA DEL RESTAURANTE 
CUBIERTA DE TECHO ALUZINC 
E-25 
1.00 11.80 6.09 71.86 
1.00 34.94 6.15 214.88 
1.00 23.14 12.42 287.40 
EDIFICIO Nº 1 
AUDITORIO 
CUBIERTA DE TECHO EN 
AREA DEL LOBBY 
CUBIERTA DE TECHO ALUZINC 
E-25 
1.00 10.70 7.17 76.72 
1.00 10.70 4.02 43.01 
CUBIERTA DE TECHO EN 
AREA DEL AUDITORIO 
CUBIERTA DE TECHO ALUZINC 
E-25 
1.00 10.30 9.21 94.86 
1.00 10.30 8.24 84.87 
TOTAL M2 DE TECHO TROQUELADO 873.60 
  
 
TABLA DE CALCULO 5.2 AREA DE LAMINA TROQUELADA PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
CUBIERTA DE TECHO EN 
AREA DE HABITACIONES 
CUBIERTA DE TECHO ALUZINC 
E-25 
1.00 4.70 5.44 25.57 
1.00 5.80 2.76 16.01 
1.00 4.58 4.70 21.53 
1.00 5.80 1.61 9.34 
1.00 6.40 10.38 66.43 
1.00 2.04 0.63 1.29 
1.00 4.00 1.49 5.96 
1.00 8.15 8.16 66.50 
TOTAL M2 DE TECHO TROQUELADO 212.63 
TABLA DE CALCULO 5.3 AREA DE MANTO ASFALTICO PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
 
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN (# DE  EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA DE 
 
PAGINA) C/U ML ML PARED 
(M2) 
EDIFICIO N º 1 AREA DE 
COCINA 
MANTO ASFALTICO PARA 
IMPERMEABILIZAR LOSA DE 
CONCRETO EN AREA DE COCINA 
1.00 12.38 22.94 284.00 
11.00 -1.62 1.62 -28.87 
1.00 -1.39 0.66 -0.92 
1.00 -0.83 0.83 -0.69 
1.00 -0.84 0.84 -0.71 
1.00 -0.73 0.73 -0.53 
  
 
CONTINUACION TABLA DE CALCULO 5.3 
 
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN (# DE  EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA DE 
 
PAGINA) C/U ML ML PARED 
(M2)   
1.00 -0.76 0.76 -0.58 
1.00 -0.93 0.63 -0.59 
1.00 -0.62 1.12 -0.69 
1.00 -0.53 0.62 -0.33 
11.00 6.48 0.34 24.24 
1.00 3.48 0.18 0.63 
2.00 1.17 0.17 0.40 
2.00 1.56 0.17 0.53 
2.00 3.90 0.44 3.43 
2.00 2.06 0.20 0.82 
2.00 3.36 0.18 1.21 
1.00 3.04 0.17 0.52 
1.00 2.92 0.17 0.50 
1.00 3.02 2.75 8.31 
EDIFICIO N º 1 AREA DEL 
AUDITORIO 
MANTO ASFALTICO EN AREA DE 
AUDITORIO 
1.00 11.22 2.82 31.64 
1.00 10.54 3.10 32.67 
1.00 5.14 5.92 30.43 
1.00 2.65 1.02 2.70 
EDIFICIO N º 1 AREA DEL 
RESTAURANTE 
MANTO ASFALTICO EN AREA DE 
BAÑOS 
1.00 6.44 8.26 53.19 
 
TOTAL  M2 441.31 
  
 
TABLA DE CALCULO 5.4 AREA DE MANTO ASFALTICO PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
       
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
CUBIERTA DE TECHO EN AREA DE 
HABITACIONES 
MANTO ASFALTICO EN AREA DE 
AUDITORIO 
1.00 10.50 3.38 35.49 
1.00 1.93 1.82 3.51 
TOTAL M2  39.00 
 
TABLA DE CALCULO 5.5 AREA DE POLICARBONATO PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º 1 
AUDITORIO 
LAMINA PARA CUBIERTA DE 
TECHO EN AREA DEL PASILLO DEL 
LOBBY 
LAMINA DE 
POLICARBONATO DE 
8MM 
1.00 6.60 10.84 71.54 
1.00 2.85 4.46 12.70 
EDIFICIO Nº 1 
COCINA 
LAMINA PARA LUCERNARIOS EN 
AREA DE COCINA 
11.00 1.60 1.60 28.16 
TOTAL M2 DE TECHO 112.40 
  
 
 
TABLA DE CALCULO 5.6 AREA DE POLICARBONATO PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
CUBIERTA DE TECHO EN 
AREA DE HABITACIONES 
CUBIERTA DE 
POLICARBONATO DE 8 
MM 
1.00 6.60 10.84 71.54 
1.00 2.85 10.84 30.89 
TOTAL M2 DE TECHO POLICARBONATO 102.43 
TABLA DE CALCULO 6.1 AREA DE CIELO RASO GYOSUM REGULAR PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 1 
AUDITORIO 
AREA CIELO RASO GYPSUM 
REGULAR DE 1/2" 
AMBIENTE 101 LOBBY 1.00 10.70 7.17 76.72 
1.00 10.70 4.02 43.01 
EDIFICIO Nº 1 
RESTAURANTE 
AREA DE CIELO RASO 
REGULAR DE 1/2" 
AMBIENTE 127 Y 131 AREA DE MESAS 1.00 11.80 6.09 71.86 
1.00 34.94 6.15 214.88 
1.00 23.14 12.42 287.40 
EDIFICIO N º 1 
AUDITORIO 
AREA DE CIELO RASO 
REGULAR DE 1/2" 
AMBIENTE 102 AUDITORIO 1.00 10.00 14.50 145.00 
AMBIENTE 103 SALA DE JUNTAS 1.00 5.70 4.88 27.82 
AMBIENTE 104 BODEGA 1.00 2.77 2.85 7.89 
PASILLO DE AUDITORIO 1.00 10.30 1.80 18.54 
  
 
TOTAL M2 DE CIELO RASO GYPSUN REGULAR 893.12 
TABLA DE CALCULO 6.2 AREA DE CIELO RASO GYOSUM REGULAR PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
AREA CIELO RASO 
GYPSUM REGULAR DE 
1/2" 
AMBIENTE 101 DORMITORIO 1 1.00 4.37 3.53 15.43 
AMBIENTES 106 DORMITORIO 2 1.00 3.52 2.97 10.45 
1.00 1.53 1.45 2.22 
AMBIENTE 108 DORMITORIO 3 1.00 3.47 2.85 9.89 
1.00 1.53 1.49 2.28 
AMBIENTE 111 DORMITORIO 4 1.00 4.31 3.47 14.96 
AMBIENTE 115 DORMITORIO 5 1.00 4.52 3.47 15.68 
AMBIENTE 118 DORMITORIO 6 1.00 4.66 4.52 21.06 
TOTAL M2 DE CIELO RASO GYPSUN REGULAR 91.97 
TABLA DE CALCULO 6.3 AREA DE CIELO RASO GYOSUM MR PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-
COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 1 
AUDITORIO 
AREA CIELO RASO 
GYPSUM MR DE 1/2" 
AMBIENTE 105-106 S. SANITARIO 1.00 6.51 6.41 41.73 
EDIFICIO Nº 1 
COCINA 
AMBIENTE 110-109 S. SANITARIO 2.00 1.53 1.20 3.67 
EDIFICIO Nº 1 
RESTAURANTE 
AMBIENTE 129-128 S. SANITARIO 2.00 2.97 3.35 19.90 
  
 
TOTAL M2 DE CIELO RASO GYPSUN MR 65.30 
TABLA DE CALCULO 6.4 AREA DE CIELO RASO GYOSUM MR PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
AREA CIELO RASO 
GYPSUM MR DE 1/2" 
AMBIENTE 101 S.S.1 1.00 3.48 1.49 5.19 
AMBIENTE 106 S.S.2 1.00 1.29 2.86 3.69 
AMBIENTE 108 S.S.3 1.00 2.80 1.33 3.72 
AMBIENTE 111 S.S.4 1.00 1.50 2.34 3.51 
AMBIENTE 115 S.S.5 1.00 2.65 1.34 3.55 
AMBIENTE 118 S.S.6 1.00 2.38 1.69 4.02 
TOTAL M2 DE CIELO RASO GYPSUN MR 23.68 
TABLA DE CALCULO 6.5 AREA DE CIELO RASO GYOSUM DEN GLASS PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-
RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 1 
COCINA 
AREA DE CASCOTE EN 
LOS AMBIENTES DEL 
AREA DE COCINA 
AMBIENTE 113 ALMACEN DE VEGETALES 1.00 3.49 2.46 8.59 
AMBIENTE 112 CONGELADOR DE CARNES 1.00 3.49 2.47 8.62 
AMBIENTE 111 CONGELADOR DE PESCADO 1.00 3.49 2.46 8.59 
AMBIENTE 108 OFICINA 1.00 3.71 3.64 13.50 
  
 
PASILLO DE OFICINA 1.00 3.80 1.07 4.07 
CONTINUACION TABLA DE CALCULO 6.5  
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
  
AMBIENTE 114 PRODUCTOS SECOS 1.00 2.50 3.49 8.73 
  
AMBIENTE 115 PREPARACION 1.00 5.31 4.90 26.02 
  
PASILLO 1 PREPARACION 1.00 2.61 1.22 3.18 
  
PASILLO 2 PREPARACION 1.00 8.91 1.22 10.87 
  
AMBIENTE 116 PREPARACION VEGETALES 1.00 3.49 2.44 8.52 
  
AMBIENTE 117 PREPARACION DE 
ENSALADAS 
1.00 4.22 2.44 10.30 
  
AMBIENTE 119 PASTELERIA 1.00 5.00 2.85 14.25 
  
AMBIENTE 118 DEPOSITO DE BASURA 1.00 4.22 2.68 11.31 
  
PASILLO AMBIENTE 119 1.00 2.00 1.22 2.44 
  
AMBIENTE 120 LAVADO DE OLLAS 1.00 9.38 2.68 25.14 
  
AMBIENTE 121 BODEGA DE OLLAS 1.00 3.52 2.00 7.04 
  
AMBIENTE 122 VAJILLAS LIMPIAS 1.00 4.89 2.85 13.94 
  
AMBIENTE 123 BODEGA 1.00 5.31 2.17 11.52 
  
AMBIENTE 124 COCINA 1.00 8.97 5.85 52.47 
  
AMBIENTE 125 BUFFET 1.00 10.88 2.81 30.57 
  
AMBIENTE 126 BAR 1.00 6.62 4.04 26.74 
TOTAL M2 DE CIELO RASO DENGLASS 306.41 
  
 
TABLA DE CALCULO 6.6 AREA DE CIELO RASO GYPSUM DEN GLASS PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
CIELO RASO EN ALERO 
DEL EDIFICIO N 3 
HABITACIONES 
LAMINA DE 
DENGLASS DE 1/2" EN 
AREA DE ALEROS Y 
FASCIA 
2.00 8.64 0.71 12.27 
1.00 2.92 0.70 2.04 
1.00 3.64 0.60 2.18 
1.00 2.05 0.71 1.46 
4.00 3.65 0.60 8.76 
2.00 1.82 0.70 2.55 
1.00 1.51 0.60 0.91 
2.00 2.42 0.70 3.39 
1.00 6.05 2.25 13.61 
1.00 14.75 0.70 10.33 
1.00 10.35 2.56 26.50 
TOTAL M2 DE CIELO RASO DENGLASS 84.00 
TABLA DE CALCULO 7.1 AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º1 AUDITORIO PORCELANATO CEMENTY IVORY DE 60CM X 
60CM 
AMBIENTE 102 AUDITORIO 1.00 10.00 14.50 145.00 
TOTAL M2 DE CEMENTI IVORY 145.00 
  
 
TABLA DE CALCULO 7.1-1 AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º 1 
RESTAURANTE 
PORCELANATO ADENIA ROBLE DE 23CM X 
120 CM 
AMBIENTE 131 AREA DE MESAS 1.00 19.06 5.24 99.87 
AMBIENTE 126 AREA DE BAR 1.00 4.89 1.20 5.87 
1.00 4.04 1.72 6.95 
TOTAL M2 DE ADENIA ROBLE 112.69 
TABLA DE CALCULO 7.1-2 AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 1 AUDITORIO PORCELANATO TIPO CEMENTY GRIGIO DE 
60 CM X 60 CM 
AMBIENTE 103 SALA DE JUNTAS 1.00 5.70 4.88 27.82 
AMBIENTE 104 BODEGA 1.00 2.77 2.85 7.89 
AMBIENTE 105 S.S MUJER 1.00 3.52 2.85 10.03 
AMBIENTE 106 S.S HOMBRE 1.00 3.52 2.85 10.03 
PASILLO DE AUDITORIO 1.00 10.30 1.80 18.54 
EDIFICIO N º1  
RESTAURANTE 
AMBIENTE 130-129-128 RESTAURANTE 1.00 8.05 6.08 48.94 
TOTAL M2 DE CEMENTI GRIGIO 123.25 
  
 
TABLA DE CALCULO 7.1-3 AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 1 AUDITORIO ECO ADOQUIN PARA SIEMBRA DE GRAMA AMBIENTE 100 PLAZA DE ACCESO 1.00 12.54 1.10 13.79 
1.00 6.50 7.90 51.35 
TOTAL M2 DE ECO ADOQUIN 65.14 
TABLA DE CALCULO 7.1-4 AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 1 RESTAURANTE PISO TIPO CONCRETO LUJADO DE 7,5 CM 
ESPESOR CON REFUERZO MALLA 
ELECTROSOLDAD 
AMBIENTE 127 AREA DE MESAS 1.00 18.50 9.40 173.90 
1.00 12.82 2.79 35.77 
EDIFICIO N º 1 AUDITORIO AMBIENTE 107 AREA DE STAR 1.00 6.92 4.76 32.94 
1.00 6.92 0.60 4.15 
1.00 9.58 3.11 29.79 
AMBIENTE 101 AREA DE LOBBY 1.00 6.14 10.70 65.70 
TOTAL M2 DE PISO CONCRETO LUJADO 342.25 
 
  
 
TABLA DE CALCULO 7.2 AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 3 HABITACIONES PISO TIPO CONCRETO LUJADO DE 
7,5 CM ESPESOR CON REFUERZO 
MALLA ELECTROSOLDAD 
PASILLO 1.00 3.69 2.10 7.75 
2.00 8.35 0.50 8.35 
SALA 2.00 8.76 0.50 8.76 
2.00 4.62 1.26 11.64 
ACCESO 1.00 5.58 5.19 28.96 
TERRAZA ABITACION 1 1.00 5.89 2.32 13.66 
TERRAZA ABITACION 2 1.00 2.76 2.32 6.40 
TERRAZA ABITACION 3 1.00 2.83 2.32 6.57 
TERRAZA ABITACION 4 1.00 5.88 2.32 13.64 
TERRAZA ABITACION 5 1.00 3.72 2.32 8.63 
TERRAZA ABITACION 6 1.00 4.58 2.42 11.08 
TOTAL M2 DE PISO CONCRETO LUJADO 125.44 
TABLA DE CALCULO 7.2-1  AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N º 3 HABITACIONES PORCELANATO CEMENTY TABACO 60CM 
X 60CM 
AMBIENTE 100 SALA 1.00 1.95 1.95 3.80 
AMBIENTE 121 PASILLO 1.00 3.59 6.88 24.70 
1.00 7.48 1.56 11.67 
TOTAL M2 DE CEMENTY TABACO 40.17 
  
 
TABLA DE CALCULO 7.2-2  AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 3 HABIACIONES PORCELANATO CEMENTY IVORY 
DE 60CM X 60CM 
AMBIENTE 101 DORMITORIO 1 1.00 4.37 3.53 15.43 
AMBIENTE 101 S.S.1 1.00 3.48 1.49 5.19 
AMBIENTES 106 DORMITORIO 2 1.00 3.52 2.97 10.45 
1.00 1.53 1.45 2.22 
AMBIENTE 106 S.S.2 1.00 1.29 2.86 3.69 
AMBIENTE 108 DORMITORIO 3 1.00 3.47 2.85 9.89 
1.00 1.53 1.49 2.28 
AMBIENTE 108 S.S.3 1.00 2.80 1.33 3.72 
AMBIENTE 111 DORMITORIO 4 1.00 4.31 3.47 14.96 
AMBIENTE 111 S.S.4 1.00 1.50 2.34 3.51 
AMBIENTE 115 DORMITORIO 5 1.00 4.52 3.47 15.68 
AMBIENTE 115 S.S.5 1.00 2.65 1.34 3.55 
AMBIENTE 118 DORMITORIO 6 1.00 4.66 4.52 21.06 
AMBIENTE 118 S.S.6 1.00 2.38 1.69 4.02 
TOTAL M2 DE CEMENTI IVORY 115.65 
TABLA DE CALCULO 7.2-3  AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ANCHO AREA 
  
PAGINA) C/U ML ML M2 
EDIFICIO N 3 HABITACIONES PORCELANATO TIPO CUARZITE MUSK Y DAWN AMBIENTE 122 DECK 1.00 11.02 2.96 32.62 
TOTAL M2 DE CUARZITE MUSK Y DAWN 32.62 
  
 
TABLA DE CALCULO 7.3 AREA DE PISOS PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 1 COCINA AREA DE CASCOTE EN LOS 
AMBIENTES DEL AREA DE 
COCINA 
AMBIENTE 108 OFICINA 1.00 3.71 3.64 13.50 
PASILLO DE OFICINA 1.00 3.80 1.07 4.07 
AMBIENTE 114 PRODUCTOS SECOS 1.00 2.50 3.49 8.73 
AMBIENTE 115 PREPARACION 1.00 5.31 4.90 26.02 
PASILLO 1 PREPARACION 1.00 2.61 1.22 3.18 
PASILLO 2 PREPARACION 1.00 8.91 1.22 10.87 
AMBIENTE 116 PREPARACION VEGETALES 1.00 3.49 2.44 8.52 
AMBIENTE 117 PREPARACION DE ENSALADAS 1.00 4.22 2.44 10.30 
AMBIENTE 119 PASTELERIA 1.00 5.00 2.85 14.25 
AMBIENTE 118 DEPOSITO DE BASURA 1.00 4.22 2.68 11.31 
PASILLO AMBIENTE 119 1.00 2.00 1.22 2.44 
AMBIENTE 120 LAVADO DE OLLAS 1.00 9.38 2.68 25.14 
AMBIENTE 121 BODEGA DE OLLAS 1.00 3.52 2.00 7.04 
AMBIENTE 122 VAJILLAS LIMPIAS 1.00 4.89 2.85 13.94 
AMBIENTE 123 BODEGA 1.00 5.31 2.17 11.52 
AMBIENTE 124 COCINA 1.00 8.97 5.85 52.47 
AMBIENTE 125 BUFFET 1.00 10.88 2.81 30.57 
AMBIENTE 126 BAR 1.00 6.62 4.04 26.74 
TOTAL M2 DE PISO ECO (CFO-MPE-HTS) 280.61 
  
 
TABLA DE CALCULO 8.1  AREA DE PAREDES PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA BOQUETES AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO N 1 AUDITORIO LAMINA EXTERIOR FACHADA TEK 
INTERNA PLYCEM 10MM 
EJE 6 DEL EJE A AL D 1.00 1.71 2.47 0.00 4.22 
EJE A DEL EJE 1 AL 6 1.00 16.27 2.47 3.08 37.11 
EJE 1 DEL EJE A AL D 1.00 4.96 2.47 0.00 12.25 
TOTAL M2 DE FACHADA TEK 53.58 
TABLA DE CALCULO 8.2  AREA DE PAREDES PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA BOQUETES AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO N 1 AUDITORIO LAMINA INTERNA DOBLE CARA PLYCEM 
10MM 
EJE 3-4-5 DEL EJE A AL C 3.00 3.89 2.65 0.00 30.93 
EJE C DEL EJE 3 AL 6 1.00 8.34 3.20 5.50 21.19 
EJE D DEL EJE 1 AL 6 1.00 14.40 3.20 7.67 38.41 
TOTAL M2 DE PLYCEM 10 MM 90.53 
TABLA DE CALCULO 8.3  AREA DE PAREDES PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA BOQUETES AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO N 1 AUDITORIO LAMINA EXTERIOR SIDING E 
INTERIOR PLYCEM 10 MM 
EJE 2 DEL EJE E AL D 1.00 10.30 6.41 25.00 41.03 
EJE E DEL EJE 2 AL 6 1.00 16.47 5.29 9.48 77.65 
EJE 6 DEL EJE E AL D 1.00 10.30 5.91 7.67 53.21 
EJE D DEL EJE 1 AL 6 1.00 16.47 2.29 7.67 30.05 
TOTAL M2 DE SIDING 14MM 201.94 
  
 
TABLA DE CALCULO 8.4  AREA DE ENCHAPE EN PAREDES PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-
COCINA 
        
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA BOQUETES AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICIO Nº 1 AREA 
DE COCINA 
PORCELANATO DE 
25CM X 40 CM 
COLOR BALNCO 
EJE 15 DEL EJE F AL O 1.00 21.70 3.95 6.47 79.25 
EJE F DEL EJE 15 AL 8 1.00 11.80 3.95 0.48 46.13 
EJE 8 DEL EJE F AL O 1.00 19.22 3.95 6.32 69.60 
EJE J DEL EJE 15 AL 8 2.00 11.80 2.13 6.67 43.60 
EJE 9 DEL EJE F AL N 2.00 16.35 2.13 9.41 60.24 
EJE L DEL EJE 15 AL 7 2.00 10.13 2.13 2.04 41.11 
EJE 14 DEL EJE J AL N 2.00 13.75 2.13 7.87 50.71 
EJE 13 DEL EJE F AL J 2.00 8.50 2.13 2.26 33.95 
EJE 12 DEL EJE K AL N 2.00 4.90 2.13 3.41 17.47 
EJE 10 DEL EJE J AL N 2.00 8.65 2.13 5.56 31.29 
EJE 11 DEL EJE F AL H 2.00 3.49 2.13 0.00 14.87 
EJE 14 DEL EJE I AL J 2.00 3.49 2.13 0.00 14.87 
EJE G DEL EJE 9 AL 13 2.00 5.32 2.13 4.09 18.57 
EJE H DEL EJE 8 AL13 2.00 7.83 2.13 6.13 27.22 
EJE I DEL EJE 8 AL 15 2.00 6.18 2.13 6.13 20.19 
EJE K DEL EJE 8 AL EJE 15 2.00 5.00 2.13 2.04 19.26 
EJE M DEL EJE 7 AL 9 2.00 5.30 2.13 2.04 20.53 
EJE N DEL EJE 8 AL 14 2.00 8.69 2.13 2.04 34.97 
EJE O DEL EJE 8 AL 15 1.00 11.50 3.95 27.20 18.23 
TOTAL M2 DE PORCELANATO BLANCO 662.06 
  
 
TABLA DE CALCULO 8.4-1  AREA DE ENCHAPE EN PAREDES PARA EDIFICIO N º1 AUDITORIO-RESTAURANTE-
COCINA 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA BOQUETES AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 M2 
EDIFICO N º 1 
AUDITORIO 
PORCELANATO NEGRO EN S. S 
AUDITORIO 
EJE 4-5 DEL EJE A AL C 4.00 3.89 2.65 0.00 41.23 
EJE C DEL EJE 3 AL 6 2.00 5.54 2.65 7.03 22.33 
EDIFICIO Nº 1 AREA 
DEL RESTAURANTE 
PORCELANTO NEGRO EN SERVICIOS 
SANITARIOS DEL RESTAURANTE 
EJE 21 DEL EJE P AL S 1.00 5.91 1.80 0.00 10.64 
EJE 24 DEL EJE P AL S 1.00 5.48 1.80 0.00 9.86 
EJE P DEL EJE 21 AL 24 1.00 7.75 1.80 1.54 12.41 
EJE R DEL EJE 24 AL 21 1.00 7.76 1.80 7.98 5.99 
EJE 23 DEL EJE P AL Q 1.00 3.14 1.80 0.00 5.65 
TOTAL M2 DE PORCELANATO NEGRO 108.11 
TABLA DE CALCULO 8.5  AREA DE ENCHAPE EN PAREDES PARA EDIFICIO Nº 3 HABITACIONES. 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
ENCHAPE NUEVO EN SERVICIOS 
SANITARIOS DEL EDIFICIO N 6 
ENCHAPE CON PORCELANATO CEMENTY IVORY 
DE 60CM X 60 CM 
1 3.52 1.05 3.70 
1 1.35 1.05 1.42 
2 1.31 2.35 6.16 
1 2.05 1.4 2.87 
1 0.83 1.05 0.87 
1 2.8 1.05 2.94 
  
 
CONTINUACION DE TABLA CALCULO 8.5 
  
REFERENCIA DATOS 
UBICACIÓN DESCRIPCION (No. DE EJE Y/O CANTIDAD LARGO ALTO AREA 
  
PAGINA) C/U C/U ML M2 
EDIFICIO N º 3 
HABITACIONES 
ENCHAPE NUEVO EN SERVICIOS 
SANITARIOS DEL EDIFICIO N 6 
ENCHAPE CON PORCELANATO CEMENTY IVORY 
DE 60CM X 60 CM 
2 1.06 2.37 5.02 
1 2.04 1.18 2.41 
1 3.08 1.05 3.23 
1 1 2.53 2.53 
1 0.94 2.53 2.38 
1 1.23 2.06 2.53 
1 1.9 1.44 2.74 
1 0.97 1.07 1.04 
1 2.9 1.07 3.10 
2 1.12 2.25 5.04 
1 1.85 1.13 2.09 
1 1.3 1.03 1.34 
1 2.1 1.03 2.16 
2 0.8 2.4 3.84 
1 2.4 1.45 3.48 
1 1.9 1.07 2.03 
1 0.53 1.07 0.57 
1 2.4 1 2.40 
1 2.4 0.96 2.30 
1 0.2 1 0.20 
TOTAL M2  DE PORCELANA 68.39 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Etap
a 
Descripción UM Cantidad Costo  Unitario Costo 
Total 
Unitari
o 
Costo Total 
$ 
COSTOS 
TOTALES US$ 
Costo Total $ 
  
 
MAT M.O. Transp.y 
Eq. 
  
MAT M.O. Transp. Y eq. 
 
   Areas Exteriores   
     
50.080.62 24.007.38 13.422.94 12.650.30 50.080.62 
100  PRELIMINARES    
     
7.687.09 1.281.18 4.076.49 2.329.42 7.687.09 
1 Limpieza General incluye desmantelamiento y retiro de letreros, 
utilización de equipos, herramientas, mano de obra, desalojo y 
traslado al botadero municipal el material de desecho. 
m² 5.823.55 0.22 0.70 0.40 1.32 7.687.09 1.281.18 4.076.49 2.329.42 7.687.09 
200  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y VIALIDAD    
 
- - - - 42.393.53 22.726.19 9.346.46 10.320.88 42.393.53 
1 Corte estructural del terreno natural, en un espesor variable. m³ 105.20 3.63 0.45 4.69 8.77 922.60 381.88 47.34 493.39 922.60 
2 Relleno de material selecto para conformación de terrazas y 
subrasante, del banco San Cayetano (15km. aproximadamente) cuya 
calidad debe cumplir con la calidad especificada en el E.M.S. 
compactada al 100% de su Máxima Densidad Seca, en capas no mayor 
de  0.20 m.  
m³ 105.20 10.75 3.28 10.06 24.09 2.534.27 1.130.90 345.06 1.058.31 2.534.27 
3 Escarificación y compactación de terreno para colocación de adoquín 
recuperado. 
m² 1.052.00 0.23 0.10 0.52 0.85 894.20 241.96 105.20 547.04 894.20 
4 Bordillo y cuneta tipo caite, según detalles indicados en planos.  m  288.28 8.67 7.79 4.50 20.96 6.042.35 2.499.39 2.245.70 1.297.26 6.042.35 
5 Adoquín nuevo similar al existente, incluye cama de arena de 5 cm. de 
espesor. 
 m²  1.052.00 10.60 3.42 4.70 18.72 19.693.44 11.151.20 3.597.84 4.944.40 19.693.44 
6 Anden peatonal de concreto simple de 1.50m. de ancho por 15 cm. de 
espesor, con Fibromax, acabado liso, con juntas cortadas con disco @ 
1.20 m. y bordes laterales de 0.25 m acabado tipo concreto lavado, 
según especificaciones y detalles indicados en planos.  
 m²  432.42 16.93 6.95 4.58 28.46 12.306.67 7.320.87 3.005.32 1.980.48 12.306.67 
  Edificio 1 Auditorio-Restaurante   
 
- - - 
 
614.416.41 431.896.40 132.092.41 50.427.60 614.416.41 
100 TRABAJOS PRELIMINARES   
 
- - - 
 
1.786.49 360.18 1.051.73 374.59 1.786.49 
1 Limpieza Inicial m² 1.440.72 0.06 0.06 0.26 0.38 547.47 86.44 86.44 374.59 547.47 
2 Trazo y nivelación topográfica. Incluye colocar niveletas, botar puntos, 
cortar y fijar niveletas, trazar escuadras. 
m² 1.440.72 0.19 0.67 - 0.86 1.239.02 273.74 965.28 - 1.239.02 
200 FUNDACIONES   
 
- - - 
 
35.864.20 16.962.20 12.241.03 6.660.96 35.864.20 
1 Excavación y sobre excavación a cielo abierto, en zapatas y vigas. m³ 517.09 1.08 10.56 - 11.64 6.018.93 558.46 5.460.47 - 6.018.93 
2 Carga y acarreo de material sobrante producto de excavación, fuera 
del proyecto, hasta el tiradero permitido por las autoridades. 
m³ 188.41 1.68 0.45 4.05 6.18 1.164.37 316.53 84.78 763.06 1.164.37 
3 Relleno compactado al 100 % de su P.V.S.M, en capas no mayores de 
15 cm. Proctor estándar con material selecto,  
m³ 372.16 10.75 3.28 10.06 24.09 8.965.33 4.000.72 1.220.68 3.743.93 8.965.33 
4 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM A615 Grado 40, en Zapatas  
de Cimentación, Pedestales y Vigas asismicas, incluye habilitado y 
armado, alambre Calibre 14  
kg 4.278.76 1.08 0.36 0.01 1.45 6.204.20 4.621.06 1.540.35 42.79 6.204.20 
5 Formaleta de contacto y desformaleteado acabado común en 
Zapatas, Pedestales y Vigas asismicas,   
m² 340.88 4.25 6.33 0.24 10.82 3.688.32 1.448.74 2.157.77 81.81 3.688.32 
6 Concreto en Zapatas  de Cimentación, Pedestales, Vigas asismicas, 
agregado máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
m³ 59.53 101.07 29.85 34.09 165.01 9.823.05 6.016.70 1.776.97 2.029.38 9.823.05 
300 ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA   
 
- - - - 99.292.11 52.232.15 37.836.80 9.223.16 99.292.11 
1 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM A615 Grado 40, en 
Columnas, Vigas y Paredes, incluye habilitado y armado, alambre 
Calibre 14  
kg 6.242.21 1.09 0.37 0.01 1.47 9.176.05 6.804.01 2.309.62 62.42 9.176.05 
  
 
2 Formaleta de contacto y desformaleteado  en Columnas, Vigas y 
Paredes, 
m² 373.62 8.16 6.12 0.15 14.43 5.391.34 3.048.74 2.286.55 56.04 5.391.34 
3 Concreto  en Columnas, Vigas y Paredes, Bombeable, agregado 
máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
m³ 107.20 106.44 40.41 31.22 178.07 19.089.10 11.410.37 4.331.95 3.346.78 19.089.10 
4 Mampostería  de Bloque de concreto reforzado con acero vertical de 
1/2" @ 20" y horizontal de 3/8" @ 2 hiladas, de 15x20x40 asentado 
con mortero de resistencia a la compresión a los 28 días 150 kg/cm² 
(no menor 70 kg/cm²)   
 m²  718.88 27.32 13.02 3.74 44.08 31.688.23 19.639.80 9.359.82 2.688.61 31.688.23 
5 Repello y fino acabado cizado  exterior en paredes de mampostería @ 
0.60 m., con mortero  de 150Kg/cm2 no menor de 70Kg/cm2m  
m² 718.88 3.94 10.53 0.97 15.44 11.099.51 2.832.39 7.569.81 697.31 11.099.51 
6 Repello en paredes de concreto de un centímetro de espesor a línea y 
escuadra.  
m² 1.437.76 1.91 5.18 0.54 7.63 10.970.11 2.746.12 7.447.60 776.39 10.970.11 
7 Aplicación de acabado con estucco m² 479.75 1.17 3.18 0.33 4.68 2.245.23 561.31 1.525.61 158.32 2.245.23 
8 Cascote de concreto F´c=2,500 PSI de 7 cms. de espesor, nivelado, 
acabado arenillado  
m² 691.00 7.51 4.35 2.08 13.94 9.632.54 5.189.41 3.005.85 1.437.28 9.632.54 
400 ESTRUCTURA METALICA    
 
- - - - 77.784.79 53.760.35 17.273.14 6.751.30 77.784.79 
1 Estructura metálica de acero clase A-36 de la ASTM, en estructura 
para paredes y techo, a base de columnas, vigas principales, 
secundarias y cargadores,  
kg 30.552.76 1.55 0.52 0.20 2.27 69.354.77 47.356.78 15.887.44 6.110.55 69.354.77 
2 Lamina Troquelada Tipo 9-A 1mm, para losa de entrepiso, incluye 
pernos de anclaje, soldadura. 
m² 385.99 16.59 3.59 1.66 21.84 8.430.02 6.403.57 1.385.70 640.74 8.430.02 
500 ESTRUCTURA DE MADERA   
 
- - - 
 
33.962.48 22.546.52 6.564.18 4.851.78 33.962.48 
1 Estructura de madera a base de vigas de madera de Pochote, 
Guapinol o Cedro, Secado al vacío, impregnado con químico para su 
protección, sellado, barnizado mate,  
 plg2vr  28.539.90 0.79 0.23 0.17 1.19 33.962.48 22.546.52 6.564.18 4.851.78 33.962.48 
600 TECHOS   
 
- - - - 26.708.80 18.593.92 5.954.31 2.160.57 26.708.80 
1 Cubierta de techo con lámina troquelada E-25 color blanco. Incluye, 
material de fijación, sujeción, sello  
m² 873.60 7.52 2.07 1.06 10.65 9.303.84 6.569.47 1.808.35 926.02 9.303.84 
2 Impermeabilización de cubierta de techo a base de membrana 
asfáltica tipo Manto APP 180, 4.0 mm de espesor de Firestone. 
m² 441.31 14.07 5.73 2.43 22.23 9.810.32 6.209.23 2.528.71 1.072.38 9.810.32 
3 Cubierta de techo con lámina policarbonato de 8 mm.,  Incluye, 
material de fijación, sujeción, sello. 
m² 112.40 39.56 10.03 0.23 49.82 5.599.77 4.446.54 1.127.37 25.85 5.599.77 
4 Fascia de panel de fibrocemento de 1/2" acabado repello y fino, 
Incluye material de fijación, sujeción, sello. 
m 133.63 5.65 2.34 0.58 8.57 1.145.21 755.01 312.69 77.51 1.145.21 
5 Canal pluvial con lámina lisa calibre 24, prepintada, impermeabilizado 
con fastyl, incluye bajante pluvial y cadena plástica. 
m 36.99 16.59 4.79 1.59 22.97 849.66 613.66 177.18 58.81 849.66 
700 CIELO RASO   
 
- - - - 20.396.75 13.320.43 4.008.11 3.068.21 20.396.75 
1 Cielo raso de Gypsum de 1/2" regular en nivel inferior de losa y techo, 
sobre perfilería de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal @ 
0.60 m. y perfil angular en todo el perímetro, sujetado a estructura. 
m² 893.12 7.08 2.24 2.35 11.67 10.422.71 6.323.29 2.000.59 2.098.83 10.422.71 
2 Cielo raso de Gypsum de 1/2" MR en nivel inferior de losa y techo, 
sobre perfilería de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal @ 
0.60 m. y perfil angular en todo el perímetro, sujetado a estructura. 
m² 65.30 8.29 2.69 2.82 13.80 901.14 541.34 175.66 184.15 901.14 
3 Suministro de materiales e instalación de cielo de lámina con nucleo 
de yeso tratado y revestida con fibra de vidrio integrada al centro de 
yeso de la placa en ambas caras.  
m² 306.41 13.35 2.80 0.54 16.69 5.113.98 4.090.57 857.95 165.46 5.113.98 
4 Pintura vinílica en cielo raso, incluye sellador y dos manos de 
acabado,  
m² 1.264.83 1.87 0.77 0.49 3.13 3.958.92 2.365.23 973.92 619.77 3.958.92 
800 PISOS    
 
- - - - 33.774.18 24.671.12 6.634.89 2.468.18 33.774.18 
1 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 60 x 60cm color gris, 
CEMENTI GRIGIO.  
m² 123.25 20.85 7.18 1.85 29.88 3.682.71 2.569.76 884.94 228.01 3.682.71 
  
 
2 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 60 x 60cm color gris, 
CEMENTI IVORY.  
m² 145.00 20.85 7.18 1.85 29.88 4.332.60 3.023.25 1.041.10 268.25 4.332.60 
3 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 23 x 123cm color gris, 
ADENIA ROBLE.  
m² 112.69 20.85 7.18 1.85 29.88 3.367.18 2.349.59 809.11 208.48 3.367.18 
4 Piso de ECO CFO 3mm+ECO MPE 6mm+ ECO HTS 3mm color gris, en  
áreas de cocina. 
m² 280.61 38.20 9.01 5.63 52.84 14.827.43 10.719.30 2.528.30 1.579.83 14.827.43 
5 Baldosa de concreto reforzado con malla acabado pulido con 
máquina, juntas de expansión @ 1.50 m.  
m² 342.25 15.55 3.40 0.27 19.22 6.578.05 5.321.99 1.163.65 92.41 6.578.05 
6 Eco-Adoquin de concreto m² 65.14 10.55 3.19 1.40 15.14 986.22 687.23 207.80 91.20 986.22 
900 PAREDES   
 
- - - - 26.733.44 18.324.62 6.888.33 1.520.49 26.733.44 
1 Paredes cara exterior con forro de paneles de fibrocemento de 0.61m 
x 0.61m x 0.14m. Cara interior con forro de paneles  de fibrocemento 
de 1.22m x 3.05m x 0.10m  
m² 53.58 32.62 10.30 0.29 43.21 2.315.19 1.747.78 551.87 15.54 2.315.19 
2 Suministro de materiales y construcción de paredes cara interior con 
forro de paneles  de fibrocemento de 1.22m x 3.05m x 0.10m.  Pared 
Cara interior con forro de paneles  de fibrocemento de 1.22m x 3.05m 
x 0.10m  
m² 90.53 32.62 10.30 0.29 43.21 3.911.80 2.953.09 932.46 26.25 3.911.80 
3 Paredes cara interior y exterior con forro de paneles de fibrocemento 
de 0.30m x 3.05m x 0.14m sistema machimbrado. 
m² 201.94 18.17 5.00 0.17 23.34 4.713.28 3.669.25 1.009.70 34.33 4.713.28 
4 Eenchape de azulejo de 25 cm. X 40 cm. Color  blanco, adherir con 
pegamento o bendex. 
m² 662.06 10.92 4.88 1.35 17.15 11.354.33 7.229.70 3.230.85 893.78 11.354.33 
5 Enchape de Porcelanato de 60 cm. x 60 cm. Color  Elegance Negro, 
adherir con pegamento o bondex. 
m² 108.11 10.92 4.88 1.35 17.15 1.854.09 1.180.56 527.58 145.95 1.854.09 
6 Pintura vinílica en paredes, incluye sellador y dos manos de acabado. m² 825.80 1.87 0.77 0.49 3.13 2.584.75 1.544.25 635.87 404.64 2.584.75 
1000 PUERTAS   
 
- - - 
 
28.205.05 21.834.94 4.683.42 1.686.69 28.205.05 
1 Puerta tipo P-1 exterior de madera solida de Caoba/Cedro, acabado 
natural, dos manos de producto natural similar a Oil Sistem 1.06 m x 
2.13 m, dimensión 0.90x2.10m, marco de caobilla o cedro de 3cm x 
90cm x 2.50cm moldura y esquinero plano de 6cm  
c/u 3.00 314.27 137.16 32.68 484.11 1.452.33 942.81 411.48 98.04 1.452.33 
2 Puerta tipo P-2 exterior de madera solida de Caoba/Cedro, acabado 
natural, dos manos de producto natural similar a Oil Sistem 0.96 m x 
2.13 m, dimensión 0.90x2.10m, marco de caobilla o cedro de 3cm x 
90cm x 2.50cm moldura y esquinero plano de 6cm  
c/u 10.00 314.27 137.16 32.68 484.11 4.841.10 3.142.70 1.371.60 326.80 4.841.10 
3 Puerta tipo P-3 exterior de madera solida de Caoba/Cedro, acabado 
natural, dos manos de producto natural Oil Sistem. Dimensión 0.76 x 
2.13m, marco de caobilla o cedro de 3cmx90cmx2.50cm moldura y 
esquinero plano de 6cm  
c/u 3.00 314.27 137.16 32.68 484.11 1.452.33 942.81 411.48 98.04 1.452.33 
4 Puerta tipo P-4 exterior de fibra de madera HDF TERMOFORMADA 
Poliestireno sisas horizontales, color chocolate, Marco de caobilla o 
cedro de 3cmx90cmx2.50cm moldura y esquinero plano de 6cm  
c/u 5.00 217.83 68.40 33.56 319.79 1.598.95 1.089.15 342.00 167.80 1.598.95 
5 Puerta tipo P-5 de 1.80 x 2.13 de dos hojas, sistema giratorio de vidrio 
de 8mm temperado de color verde automotriz, sistema giratorio de 
pivote. 
c/u 3.00 884.74 98.50 56.87 1.040.11 3.120.33 2.654.22 295.50 170.61 3.120.33 
6 Puerta tipo P-6 de 1.80 x 2.13 de dos hojas, con marco de aluminio 
acabado natural de 3 cm. x 3cm.,  vidrio de 6mm temperado de color 
verde automotriz, sistema giratorio de pivote. 
c/u 4.00 750.68 104.88 56.87 912.43 3.649.72 3.002.72 419.52 227.48 3.649.72 
7 Puerta tipo P-9 Plegable en 8 paneles de 1.20 m x 4.50 m, División 
Acústica Móvil. Incluido paneles, sistemas de sujeción, correderas. 
glb 1.00 7.959.27 775.20 415.10 9.149.57 9.149.57 7.959.27 775.20 415.10 9.149.57 
8 Puerta tipo P-11 exterior compuesta de 2 secciones de 3 hojas 
plegables de madera solida Caoba o cedro acabado natural, 2 manos 
de producto natural similar a Oil Sistem 1.02m x 2.78m. Marco de 
c/u 6.00 350.21 109.44 30.47 490.12 2.940.72 2.101.26 656.64 182.82 2.940.72 
  
 
caobilla o cedro de 3cm x 90cm x 2.50cm moldura y esquinero plano 
de 6cm  
1100 VENTANAS   
 
- - - - 18.138.74 13.322.40 2.826.54 1.989.80 18.138.74 
1 Ventana tipo V-1 de 1.10m x 1.23 m de guillotina, con marco de 
aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con tepercon 1" 
utilizar sellos de neopreno color gris 
c/u 2.00 163.12 35.57 6.23 204.92 409.84 326.24 71.14 12.46 409.84 
2 Ventana tipo V-2 de 1.72m x 1.23 m de guillotina, con marco de 
aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con tepercon 1" 
utilizar sellos de neopreno color gris. 
c/u 1.00 229.48 46.51 6.23 282.22 282.22 229.48 46.51 6.23 282.22 
3 Ventana tipo V-3 de 0.40m x 0.60 m proyectable hacia afuera, con 
marco de aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color gris. 
c/u 2.00 90.32 13.68 3.18 107.18 214.36 180.64 27.36 6.36 214.36 
4 Ventana tipo V-4 de 0.62m x 0.60 m proyectable hacia afuera, con 
marco de aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color gris. 
c/u 15.00 115.20 18.24 3.18 136.62 2.049.30 1.728.00 273.60 47.70 2.049.30 
5 Ventana tipo V-5 de 2.35m x 2.20 m de 3 hojas proyectable hacia 
afuera y 2 hojas corredizas inferior, con marco de aluminio de 2"x1 
1/2", acabado anodizado, sujetadas con tepercon 1" utilizar sellos de 
neopreno color gris. 
c/u 2.00 577.26 147.74 74.19 799.19 1.598.38 1.154.52 295.48 148.38 1.598.38 
6 Ventana tipo V-6 de 2.07m x 2.20 m de 3 hojas proyectable hacia 
afuera y 2 hojas corredizas inferior, con marco de aluminio de 2"x1 
1/2", acabado anodizado, sujetadas con tepercon 1" utilizar sellos de 
neopreno color gris. 
c/u 1.00 512.70 135.89 74.19 722.78 722.78 512.70 135.89 74.19 722.78 
7 Ventana tipo V-7 de 3.50m x 2.65 m de 4 hojas proyectable hacia 
afuera y 3 hojas corredizas inferior, con marco de aluminio de 2"x1 
1/2", acabado anodizado, sujetadas con tepercon 1" utilizar sellos de 
neopreno color gris. 
c/u 1.00 961.81 198.82 101.57 1.262.20 1.262.20 961.81 198.82 101.57 1.262.20 
8 Ventana tipo V-8 de 1.20m x 2.80 m de 1 hoja proyectable hacia 
afuera y vidrio fijo inferior, con marco de aluminio de 2"x1 1/2", 
acabado anodizado, sujetadas con tepercon 1" utilizar sellos de 
neopreno color gris. 
c/u 4.00 397.96 88.46 81.25 567.67 2.270.68 1.591.84 353.84 325.00 2.270.68 
9 Ventana tipo V-9 de 8.50m x 2.80 m de 8 hojas proyectables hacia 
afuera y 9 vidrio fijo inferior, con marco de aluminio de 2"x1 1/2",  
c/u 1.00 3.183.21 691.30 650.04 4.524.55 4.524.55 3.183.21 691.30 650.04 4.524.55 
10 Ventana tipo V-10 de 9.40m x 1.60 m de 6 fijos y 5 corredizos, con 
marco de aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color gris. 
c/u 1.00 3.015.48 663.02 600.58 4.279.08 4.279.08 3.015.48 663.02 600.58 4.279.08 
14 Ventana de celosía a 45° dejando 5cm de separación con marco de 
aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con tepercon 1"  
c/u 7.00 62.64 9.94 2.47 75.05 525.35 438.48 69.58 17.29 525.35 
1200 LOSA SANITARIA Y ACCESORIOS BAÑO   
 
- - - - 36.229.91 30.873.51 3.871.60 1.484.80 36.229.91 
1 Inodoro  de Loza Vitrificada, modelo Cadet 3FX, taza elongada, para 
fluxometro,color blanco,  
c/u 8.00 283.85 36.48 3.36 323.69 2.589.52 2.270.80 291.84 26.88 2.589.52 
2 Lavamanos de colgar a la pared, loza vitrificada 1 pieza  Modelo 
Ecoline color blanco. 
c/u 3.00 163.12 36.48 2.82 202.42 607.26 489.36 109.44 8.46 607.26 
3 Lavamanos de sobreponer, modelo Vessel Equix   color blanco. c/u 8.00 216.58 36.48 2.82 255.88 2.047.04 1.732.64 291.84 22.56 2.047.04 
4 Grifería  monomando para lavamanos  modelo Alto Tau, metálica 
acabado cromo,  centro de coladera de 3" 
c/u 11.00 95.85 16.42 1.42 113.69 1.250.59 1.054.35 180.62 15.62 1.250.59 
5 Coladera de piso de acero inoxidable , tapa cuadrada  de 3" x 1/2"   c/u 22.00 13.78 3.19 - 16.97 373.34 303.16 70.18 - 373.34 
7 Urinarios Ideal Standard incluye accesorios y soportería,  c/u 4.00 305.80 31.92 2.82 340.54 1.362.16 1.223.20 127.68 11.28 1.362.16 
8 Divisiones de plastico solido, herrajes en aluminio para servicios 
sanitarios en Auditorio, Restaurante. 
glb 1.00 23.800.00 2.800.0
0 
1.400.00 28.000.00 28.000.00 23.800.00 2.800.00 1.400.00 28.000.00 
1300 HIDROSANITARIAS Y SISTEMA DISTRIBUCION DE GAS   
 
- - - - 20.212.97 13.346.55 4.257.02 2.609.41 20.212.97 
10 Sistema de agua potable    
 
- - - - 
 
- - - - 
  
 
1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería de Agua Potable y 
relleno compactado con material producto de excavación 
m³ 65.52 - 1.62 7.30 8.92 584.44 - 106.14 478.30 584.44 
2 Tubería AP y AC, cédula indicada en planos.   
 
- - - - - - - - - 
2.1 Tubería PVC SDR 13.5 de los siguientes diámetros   
 
- - - - - - - - - 
  15 mm m 176.00 1.80 2.08 0.06 3.94 693.44 316.80 366.08 10.56 693.44 
2.2 Tubería PVC SDR 17 de los siguientes diámetros m 
 
- - - - - - - - - 
  20 mm m 146.00 2.17 2.08 0.06 4.31 629.26 316.82 303.68 8.76 629.26 
  25 mm m 86.00 2.40 2.08 0.94 5.42 466.12 206.40 178.88 80.84 466.12 
2.3 Tubería de CPVC de 18 mm m 138.00 1.40 1.58 0.40 3.38 466.44 193.20 218.04 55.20 466.44 
3 Valvulas incluyen accesorios para su correcta instalacion   
 
- - - - - - - - - 
3.1 Válvula de pase de bronce de los siguientes diámetros   
 
- - - - - - - - - 
  25 mm c/u 6.00 41.73 19.38 0.17 61.28 367.68 250.38 116.28 1.02 367.68 
  20 mm c/u 1.00 39.72 19.38 0.09 59.19 59.19 39.72 19.38 0.09 59.19 
3.4 Caja para válvula según detalle suministrado en planos c/u 7.00 18.43 18.62 2.14 39.19 274.33 129.01 130.34 14.98 274.33 
5 Energia térmica para agua caliente  compuesta por 16 m2 de area de 
captacion solar y un volumen de acumulación de 1000 litros de agua 
caliente. 
c/u 1.00 8.755.20 1.094.4
0 
220.80 10.070.40 10.070.40 8.755.20 1.094.40 220.80 10.070.40 
20 Sistema de Aguas Negras    
 
- - - - - - - - - 
1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería de Aguas Negras y 
relleno compactado con material producto de excavación. 
m³ 191.28 - 1.62 7.30 8.92 1.706.22 - 309.87 1.396.34 1.706.22 
2 Tubería PVC para AN, SDR 41,    
 
- - - - - - - - - 
2.1 100 mm m 63.29 4.38 2.38 0.60 7.36 465.81 277.21 150.63 37.97 465.81 
2.2 80 mm m 23.24 3.78 2.38 0.60 6.76 157.10 87.85 55.31 13.94 157.10 
2.3 50 mm m 138.50 3.74 2.38 0.60 6.72 930.72 517.99 329.63 83.10 930.72 
2.4 150 mm c/u 93.85 5.94 3.78 1.08 10.80 1.013.58 557.47 354.75 101.36 1.013.58 
2.5 Caja registro 100 x 100 x 150 cm  c/u 8.00 81.45 23.27 11.64 116.35 930.80 651.56 186.16 93.08 930.80 
3 Trampa de grasa segun detalle en plano c/u 2.00 523.47 168.72 6.53 698.72 1.397.44 1.046.94 337.44 13.06 1.397.44 
1400 CUARTOS FRIOS, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INYECCION Y 
EXTRACCION 
  
 
- - - - 112.145.30 101.261.62 9.541.61 1.342.07 112.145.30 
10 Sistema de Inyeccion y Extracción marca Greenheck  en cocina   
 
- - - - 
 
- - - - 
1.1 Inyector trifasico area de lavado de ollas. 2800 cfm  c/u  1.00 1.658.88 182.40 39.74 1.881.02 1.881.02 1.658.88 182.40 39.74 1.881.02 
1.2 Extractor CPS-A510-VG (EXT 1) 480 cfm  c/u  1.00 921.60 91.20 31.80 1.044.60 1.044.60 921.60 91.20 31.80 1.044.60 
1.3 Extractor CPS-A250-VG (EXT 2) 240 cfm  c/u  1.00 552.96 91.20 68.25 712.41 712.41 552.96 91.20 68.25 712.41 
1.4 Extractor CPS-A390-VG (EXT 3) 360 cfm  c/u  1.00 534.53 91.20 5.30 631.03 631.03 534.53 91.20 5.30 631.03 
1.5 Extractor CPS-A390-VG (EXT 4) 240 cfm  c/u  1.00 552.96 91.20 68.25 712.41 712.41 552.96 91.20 68.25 712.41 
1.6 Extractor SPB-110-VG (EXT 5) 120 cfm  c/u  1.00 423.94 91.20 7.22 522.36 522.36 423.94 91.20 7.22 522.36 
1.7 Extractor trifasico G-143-VG (EXT 6) 2140 cfm  c/u  1.00 1.843.20 273.60 16.05 2.132.85 2.132.85 1.843.20 273.60 16.05 2.132.85 
1.8 Extractor CSP-A390  (EXT 7) 360 cfm  c/u  1.00 552.96 72.96 6.01 631.93 631.93 552.96 72.96 6.01 631.93 
1.9 Campana extractora humo y grasa, de acero inoxidable AISI 304 
calibre 18 tipo isla para la cocina  
 c/u  1.00 3.686.40 182.40 44.16 3.912.96 3.912.96 3.686.40 182.40 44.16 3.912.96 
20 Cuartos Frios trifasicos, paneles de 4" de espesor,    
 
- - - - - - - - - 
2.1  Congelador de pescado -17º    c/u  1.00 11.869.52 919.60 86.76 12.875.88 12.875.88 11.869.52 919.60 86.76 12.875.88 
2.2  Congelador de carnes -15º    c/u  1.00 11.873.60 919.60 73.06 12.866.26 12.866.26 11.873.60 919.60 73.06 12.866.26 
2.3  Descongelador de pescado +4º   c/u  1.00 10.037.92 807.50 40.14 10.885.56 10.885.56 10.037.92 807.50 40.14 10.885.56 
2.4  Descongelador de carnes +5º   c/u  1.00 10.037.92 807.50 40.14 10.885.56 10.885.56 10.037.92 807.50 40.14 10.885.56 
2.5  Cámara de frutas y verduras +10º    c/u  1.00 4.315.87 450.30 20.31 4.786.48 4.786.48 4.315.87 450.30 20.31 4.786.48 
30 Aire Acondicionado   
 
- - - - - - - - - 
3.1 Unidad Paquete con capacidad de 120,000 BTU marca Trane o 
similares 
 c/u  1.00 12.689.28 1.277.7
5 
220.80 14.187.83 14.187.83 12.689.28 1.277.75 220.80 14.187.83 
3.2 Mini Split capacidad de 36000 BTUH marca TRANE,   c/u  1.00 2.027.52 273.60 44.16 2.345.28 2.345.28 2.027.52 273.60 44.16 2.345.28 
  
 
3.3 Mini Split capacidad de 18000 BTUH marca TRANE,   c/u  2.00 1.658.88 182.40 44.16 1.885.44 3.770.88 3.317.76 364.80 88.32 3.770.88 
3.4 Unidad Split Ductos capacidad de 60000 BTUH marca TRANE    c/u  4.00 6.091.20 638.40 110.40 6.840.00 27.360.00 24.364.80 2.553.60 441.60 27.360.00 
1500 ELECTRICIDAD.    
 
- - - - 42.633.72 30.399.46 8.373.26 3.861.01 42.633.72 
10 OBRA CIVIL   
 
- - - - 
 
- - - - 
  Excavación manual en zanjas para instalar tubería para electricidad y 
relleno compactado con material producto de excavación, incluye 
cinta plástica de color rojo de seguridad. 
m³ 40.80 0.60 1.62 7.30 9.52 388.42 24.48 66.10 297.84 388.42 
20 PANELES ELECTRICOS   
 
- - - - - - - - - 
2.1 Panel Boars Tipo PRL3 P-P (PANEL PRINCIPAL) Marca CUTLER HAMER 
trifasico 4 hilos, 120/208V, de 18 espacios, con capacidad en barras 
de 600 Amp. Con interruptor principal de 3P/400A, montaje 
superficial, BDN/BDT. 
c/u 1.00 1.465.34 435.02 185.37 2.085.73 2.085.73 1.465.34 435.02 185.37 2.085.73 
2.2 Main break de 3P/200A. Tipo FI c/u 1.00 251.60 60.19 28.93 340.72 340.72 251.60 60.19 28.93 340.72 
2.3 Main break de 3P/125A. Tipo FI c/u 1.00 229.48 53.81 26.39 309.68 309.68 229.48 53.81 26.39 309.68 
2.4 Main break de 3P/100A. Tipo FI c/u 1.00 177.87 40.13 20.45 238.45 238.45 177.87 40.13 20.45 238.45 
2.5 Main break de 3P/50A. Tipo FI c/u 1.00 171.42 38.30 19.72 229.44 229.44 171.42 38.30 19.72 229.44 
2.6 Panel electrico P-1 Marca CUTLER HAMER trifasico 4 hilos, con 
prevista para main, 120/208V, de 30 espacios, con capacidad en 
barras de 225 Amp. Con interruptor principal de 3P/125A, montaje 
empotrar, BDN/BDT. 
c/u 1.00 513.33 148.66 59.04 721.03 721.03 513.33 148.66 59.04 721.03 
2.7 Breaker de 1P/15A atornillable. c/u 13.00 8.57 2.38 0.98 11.93 155.09 111.41 30.94 12.74 155.09 
2.8 Breaker de 2P/20A atornillable. c/u 1.00 20.09 5.57 2.31 27.97 27.97 20.09 5.57 2.31 27.97 
2.9 Breaker de 3P/50A atornillable. c/u 3.00 82.58 13.68 9.49 105.75 317.25 247.74 41.04 28.47 317.25 
2.10 Panel electrico P-2 Marca CUTLER HAMER trifasico 4 hilos, con 
prevista para main, 120/208V, de 30 espacios, con capacidad en 
barras de 225 Amp. Con interruptor principal de 3P/200A, montaje 
empotrar, BDN/BDT. 
c/u 1.00 513.33 157.78 59.04 730.15 730.15 513.33 157.78 59.04 730.15 
2.11 Breaker de 3P/20A atornillable. c/u 2.00 77.41 11.86 8.91 98.18 196.36 154.82 23.72 17.82 196.36 
2.12 Breaker de 3P/60A atornillable. c/u 2.00 82.58 13.68 9.49 105.75 211.50 165.16 27.36 18.98 211.50 
2.13 Breaker de 3P/70A atornillable. c/u 1.00 91.52 15.50 10.52 117.54 117.54 91.52 15.50 10.52 117.54 
2.14 Breaker de 3P/80A atornillable. c/u 3.00 97.69 17.33 11.23 126.25 378.75 293.07 51.99 33.69 378.75 
2.15 Panel eléctrico P-3 Marca CUTLER HAMER trifásico 4 hilos, sin prevista 
para main, 120/208V, de 42 espacios, con capacidad en barras de 225 
Amp. montaje empotrar, BDN/BDT.  
c/u 2.00 294.91 86.64 33.91 415.46 830.92 589.82 173.28 67.82 830.92 
2.16 Breaker de 1P/15A atornillable. c/u 7.00 8.57 2.38 0.98 11.93 83.51 59.99 16.66 6.86 83.51 
2.17 Breaker de 2P/15A atornillable. c/u 14.00 20.09 5.57 2.31 27.97 391.58 281.26 77.98 32.34 391.58 
2.18 Breaker de 2P/50A atornillable. c/u 1.00 20.09 5.57 2.31 27.97 27.97 20.09 5.57 2.31 27.97 
2.19 Breaker de 3P/100A atornillable. c/u 1.00 97.69 17.33 11.23 126.25 126.25 97.69 17.33 11.23 126.25 
2.20 Panel eléctrico P-4 Marca CUTLER HAMER trifásico 4 hilos, sin prevista 
para main, 120/208V, de 30 espacios, con capacidad en barras de 125 
Amp. montaje empotrar, BDN/BDT. 
c/u 1.00 282.01 82.08 32.43 396.52 396.52 282.01 82.08 32.43 396.52 
2.21 Breaker de 1P/15A atornillable. c/u 6.00 8.57 2.38 0.98 11.93 71.58 51.42 14.28 5.88 71.58 
2.22 Breaker de 2P/15A atornillable. c/u 7.00 20.09 5.57 2.31 27.97 195.79 140.63 38.99 16.17 195.79 
2.23 Breaker de 2P/30A atornillable. c/u 1.00 20.09 5.57 2.31 27.97 27.97 20.09 5.57 2.31 27.97 
2.24 Breaker de 3P/50A atornillable. c/u 1.00 20.09 5.57 2.31 27.97 27.97 20.09 5.57 2.31 27.97 
2.25 Desconectador de cuchillas 3P/60A c/u 5.00 127.18 9.67 10.60 147.45 737.25 635.90 48.35 53.00 737.25 
30 CANALIZACION    
 
- - - - - - - - - 
3.5 Tuberia conduit PVC de Ø 2".cedula H, m 88.00 1.78 0.40 0.11 2.29 201.52 156.64 35.20 9.68 201.52 
3.6 Tuberia EMT de Ø 2". m 3.00 7.82 2.66 0.90 11.38 34.14 23.46 7.98 2.70 34.14 
3.8 Tuberia conduit PVC de Ø 1 1/2" m 52.00 1.17 0.29 0.06 1.52 79.04 60.84 15.08 3.12 79.04 
3.9 Tuberia conduit PVC de Ø  1" . m 61.00 0.58 0.29 0.06 0.93 56.73 35.38 17.69 3.66 56.73 
  
 
3.11 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2"  m 516.00 0.68 0.18 0.06 0.92 474.72 350.88 92.88 30.96 474.72 
3.16 Caja de 4x4 UL pesada. incluye aro de repello de 1 gang c/u 286.00 1.14 0.84 0.08 2.06 589.16 326.04 240.24 22.88 589.16 
40 CABLEADO    
 
- - - - - - - - - 
4.1 Alambre Nº 4/0 THHN-AWG. m  120.00 10.96 3.82 1.39 16.17 1.940.40 1.315.20 458.40 166.80 1.940.40 
4.2 Alambre Nº 3/0 THHN-AWG. m  65.00 8.94 3.12 1.13 13.19 857.35 581.10 202.80 73.45 857.35 
4.3 Alambre Nº 1/0 THHN-AWG. m  392.00 6.26 1.99 0.72 8.97 3.516.24 2.453.92 780.08 282.24 3.516.24 
4.4 Alambre Nº 2 THHN-AWG. m  326.00 3.90 1.24 0.45 5.59 1.822.34 1.271.40 404.24 146.70 1.822.34 
4.5 Alambre Nº 4 THHN-AWG. m  57.00 2.28 0.80 0.29 3.37 192.09 129.96 45.60 16.53 192.09 
4.6 Alambre Nº 6 THHN-AWG. m  301.00 1.43 0.50 0.18 2.11 635.11 430.43 150.50 54.18 635.11 
4.7 Alambre Nº 8 rojo THHN-AWG. m 12.50 1.03 0.32 0.12 1.47 18.38 12.88 4.00 1.50 18.38 
4.8 Alambre Nº 8 negro THHN-AWG. m 12.50 1.03 0.32 0.12 1.47 18.38 12.88 4.00 1.50 18.38 
4.9 Alambre Nº 8 verde THHN-AWG. m 12.50 1.03 0.32 0.12 1.47 18.38 12.88 4.00 1.50 18.38 
4.10 Alambre Nº 12 rojo THHN-AWG. m 1.940.00 0.39 0.12 0.05 0.56 1.086.40 756.60 232.80 97.00 1.086.40 
4.11 Alambre Nº 12 negro THHN-AWG. m 1.940.00 0.39 0.12 0.05 0.56 1.086.40 756.60 232.80 97.00 1.086.40 
4.12 Alambre Nº 12 Azul THHN-AWG. m 1.940.00 0.39 0.12 0.05 0.56 1.086.40 756.60 232.80 97.00 1.086.40 
4.13 Alambre Nº 12 blanco THHN-AWG. m 1.940.00 0.39 0.12 0.05 0.56 1.086.40 756.60 232.80 97.00 1.086.40 
4.14 Alambre Nº 12 verde THHN-AWG. m 1.940.00 0.39 0.12 0.05 0.56 1.086.40 756.60 232.80 97.00 1.086.40 
50 LUMINARIAS   
 
- - - 
  
- - - - 
5.1 Ventilador de techo 48" 5 aspas color chocolate y kit de luz 1x60W 
E26, 120V, 60W (motor) opcion remoto, de 16 a 36 m2. 
c/u 2.00 192.71 49.25 24.38 266.34 532.68 385.42 98.50 48.76 532.68 
5.2 Ventilador de techo 56" 4 aspas de aluminio en acabado color plata y 
kit (opcional) de luz con vidrio opalino, E27, 60W MAX. 120V, 80W 
(motor) control remoto de pared. 
c/u 7.00 133.21 31.01 16.96 181.18 1.268.26 932.47 217.07 118.72 1.268.26 
5.3 marca SYLVANIA lampara fluorecente com balastro electronico, 
1x28W, T5, 4000°K, 28W MAX. 120V. 
c/u 14.00 32.26 8.21 4.13 44.60 624.40 451.64 114.94 57.82 624.40 
5.4 SYLVANIA SYLWATER 2x32W T8, 72W MAX, 120V, cuerpo de fibra de 
vidrio, balastro electronico fp=98%, con opcion de balastro de 
emergencia 90 MIN respaldo. 
c/u 30.00 37.69 9.12 4.77 51.58 1.547.40 1.130.70 273.60 143.10 1.547.40 
5.5 SYLVANIA HYDROPROOF 4 IP67 4x50W T5, 218W MAX. 120V, cuerpo 
de fibra de vidrio, balastro electronico fp=98%, con opcion a balastro 
de emergencia 90 MIN. Respaldo. 
c/u 5.00 75.39 13.68 9.54 98.61 493.05 376.95 68.40 47.70 493.05 
5.6 Empotrado en cielo modelo ARCO YD-500-3 lamina de acero 
terminado satinado, base G53   3XAR -111, 150W MAX, 120V. 
c/u 28.00 53.48 14.59 6.76 74.83 2.095.24 1.497.44 408.52 189.28 2.095.24 
5.7 Modelo PAN-LED/77W/40/S suspendida aluminio satinado, cristal 
opalino, 4000°K, LED 77W, 120V, 385 Olm, 35,000 Hrs. 
c/u 2.00 650.65 82.08 62.88 795.61 1.591.22 1.301.30 164.16 125.76 1.591.22 
5.8 Lampara suspendida modelo LUNA CTL-4010/CL, lamina de acero, 
acabado satinado, pantalla transparente, 3xE26, 120W MAX. 120V. 
c/u 1.00 94.92 20.06 12.17 127.15 127.15 94.92 20.06 12.17 127.15 
5.9 Lampara suspendida modelo LAURUM CTL-4020/CL, lamina de acero, 
acabado satinado, pantalla transparente, E26, 60W MAX. 120V. 
c/u 12.00 86.63 17.33 11.13 115.09 1.381.08 1.039.56 207.96 133.56 1.381.08 
5.10 Empotrado en cielo modelo OSNABRUQUE YD-4010/B, lamina de 
acero, pintura color blanco, cristal concentrico, 4100°K, E26, 
2xTE20W, 40W MAX. 120V. 
c/u 18.00 32.25 8.03 3.71 43.99 791.82 580.50 144.54 66.78 791.82 
5.11 Empotrado suelo modelo CASTI, H-635/ACI, acero inoxidable, pantalla 
cristal, 2700°K, GX53, TH9, 9W, 120V, IP65. 
c/u 17.00 66.18 18.60 8.48 93.26 1.585.42 1.125.06 316.20 144.16 1.585.42 
5.12 Sobrepuesta en cielo modelo POMAN, PTL-8094/CR, lamina de acero 
cromado, cristal opalino, 2xE26, 120W MAX. 120V. 
c/u 2.00 74.64 18.86 8.58 102.08 204.16 149.28 37.72 17.16 204.16 
5.13 Lampara con base doble para bombillo reflector PAR30, E26, 75W 
C/U, 120V, 2,500 Hrs. Promedio. 
c/u 19.00 38.71 9.81 4.45 52.97 1.006.43 735.49 186.39 84.55 1.006.43 
5.14 Modelo TL-4000/S, GRESSAN, empotrada en muro, lamina de acero 
con cristal opalino, G53-40W MAX. 120V. 
c/u 7.00 55.25 14.40 6.36 76.01 532.07 386.75 100.80 44.52 532.07 
  
 
5.15 Tipo reflector sobre riel modelo BELLAGIO, YSN-367L/N, aluminio 
color negro, base GU10, MR16, 50W, 120V. 
c/u 12.00 20.95 5.81 2.41 29.17 350.04 251.40 69.72 28.92 350.04 
5.16 Aplique exterior tipo tortuga, ABS inyectado y difusor de 
policarbonato, E27, IP44, 120V, 42W. 
c/u 2.00 41.92 10.71 4.81 57.44 114.88 83.84 21.42 9.62 114.88 
5.17 Lampara suspendida modelo MARINO, CTL-7410/AL, aluminio, 60W 
MAX, 120V. 
c/u 5.00 115.65 22.92 13.29 151.86 759.30 578.25 114.60 66.45 759.30 
60 TOMACORRIENTE Y APAGADORES   
 
- - - 
  
- - - - 
6.1 Tomacorriente doble polarizado, LEVITON, marca HUBELL tipo 
industrial con placa de bronce, para piso 120V/15A. 
c/u 3.00 49.77 9.80 7.10 66.67 200.01 149.31 29.40 21.30 200.01 
6.2 Tomacorriente sencillo polarizado, LEVITON, marca HUBELL tipo 
industrial con placa de bronce, para piso 240V/30A. 
c/u 4.00 58.06 11.52 7.95 77.53 310.12 232.24 46.08 31.80 310.12 
6.3 Tomacorriente doble polarizado, tipo GFCI, BTICINO, color blanco, 
120V/15A MAX. Empotrado en pared. 
c/u 18.00 16.59 7.41 2.01 26.01 468.18 298.62 133.38 36.18 468.18 
6.4 Tomacorriente doble polarizado, BTICINO, color blanco, 120V/15A, 
con placa termoplastica de 1 GANG, tornillo oculto color blanco, 
empotrado en pared. 
c/u 14.00 6.51 2.57 0.62 9.70 135.80 91.14 35.98 8.68 135.80 
6.5 Tomacorriente sencillo polarizado, BTICINO, color blanco, 240V/30A, 
con placa termoplastica de 1 GANG tornillo oculto, exclusivo para 
equipos de refrigeracion y A.A. 
c/u 11.00 17.41 6.94 1.90 26.25 288.75 191.51 76.34 20.90 288.75 
6.6 Apagador sencillo, BTICINO, color cristal humo, 120V/15A, con luz LED 
indicadora, con placa termoplastica de 1 GANG tornillo oculto, 
empotrado en pared. 
c/u 34.00 10.69 2.21 0.53 13.43 456.62 363.46 75.14 18.02 456.62 
6.7 Apagador doble sencillo, BTICINO, estilo cristal humo, 120V/15A, con 
placa termoplastica de 1 GANG tornillo oculto , empotrado en pared. 
c/u 5.00 24.88 3.06 0.96 28.90 144.50 124.40 15.30 4.80 144.50 
6.8 Apagador sencillo de 3VIAS (3 WAY), BTICINO, estilo cristal humo, 
120V/15A, con placa termoplastica de 1 GANG tornillo oculto, 
empotrado en pared. 
c/u 2.00 14.90 2.62 0.85 18.37 36.74 29.80 5.24 1.70 36.74 
6.9 Control de pared, para accionamiento de ventiladores decorativos. 
marca LEVITON. 
c/u 9.00 25.72 9.26 2.47 37.45 337.05 231.48 83.34 22.23 337.05 
1600 LIMPIEZA FINAL   
 
- - - - 547.47 86.44 86.44 374.59 547.47 
1 Limpieza Final m² 1.440.72 0.06 0.06 0.26 0.38 547.47 86.44 86.44 374.59 547.47 
  Edificio 3 habitaciones   
 
- - - 
 
98.331.26 62.321.12 26.280.10 8.915.93 97.516.81 
100 TRABAJOS PRELIMINARES   
 
- - - 
 
545.93 109.74 318.18 118.01 545.93 
1 Limpieza Inicial m² 453.88 0.06 0.06 0.26 0.38 172.47 27.23 27.23 118.01 172.47 
2 Trazo y nivelación topográfica. Incluye colocar niveletas, botar puntos, 
cortar y fijar niveletas, trazar escuadras. 
m² 434.26 0.19 0.67 - 0.86 373.46 82.51 290.95 - 373.46 
200 DESMANTELAMIENTO    
     
2.089.93 - 1.457.01 632.92 2.089.93 
1 Desmantelamiento de sanitarios existentes con recuperación de 
material. 
c/u 6.00 - 5.02 2.19 7.21 43.26 - 30.12 13.14 43.26 
2 Desmantelamiento de lavamanos existentes con recuperación de 
material. 
c/u 6.00 - 5.02 1.92 6.94 41.64 - 30.12 11.52 41.64 
3 Desmantelamiento de cielos existentes sin recuperación de material, 
incluye retiro de escombros fuera del proyecto hasta el tiradero 
permitido por la alcaldía. 
m² 302.06 - 1.14 0.50 1.64 495.38 - 344.35 151.03 495.38 
4 Desmantelamiento de estructura y techumbre de lámina existente 
con recuperación de material.  
m² 372.77 - 2.51 1.09 3.60 1.341.97 - 935.65 406.32 1.341.97 
5 Desmantelamiento de puertas y marcos existente con recuperación 
de material. 
c/u 12.00 - 4.56 1.99 6.55 78.60 - 54.72 23.88 78.60 
6 Desmantelamiento de ventanas existentes con recuperación de 
material.  
c/u 17.00 - 3.65 1.59 5.24 89.08 - 62.05 27.03 89.08 
300 DEMOLICIONES   
     
2.709.31 - 1.887.38 821.93 2.709.31 
  
 
1 Demolición de piso existente, incluye retiro de escombros fuera del 
proyecto hasta el tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 386.74 - 3.65 1.59 5.24 2.026.52 - 1.411.60 614.92 2.026.52 
2 Demolición de paredes existentes, sin recuperación de materiales, 
incluye retiro de escombros fuera del proyecto hasta el tiradero 
permitido por la alcaldía. 
m² 18.59 - 5.47 2.38 7.85 145.93 - 101.69 44.24 145.93 
3 Demolición de enchape de cerámica en paredes existentes, sin 
recuperación de materiales, incluye retiro de escombros fuera del 
proyecto, hasta el tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 68.39 - 5.47 2.38 7.85 536.86 - 374.09 162.77 536.86 
400 FUNDACIONES   
     
5.572.57 2.573.75 1.966.79 1.032.03 5.572.57 
1 Excavación y sobre excavación a cielo abierto, en zapatas y vigas. m³ 82.48 1.08 10.56 - 11.64 960.07 89.08 870.99 - 960.07 
2 Carga y acarreo de material sobrante producto de excavación, fuera 
del proyecto, hasta el tiradero permitido por las autoridades. 
m³ 7.98 1.68 0.45 4.05 6.18 49.33 13.41 3.59 32.33 49.33 
3 Relleno compactado al 100 % de su P.V.S.M, en capas no mayores de 
15 cm. Proctor estándar con material selecto,  
m³ 76.34 10.75 3.28 10.06 24.09 1.839.03 820.66 250.40 767.98 1.839.03 
4 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM A615 Grado 40, en Zapatas  
de Cimentación, Pedestales y Vigas asismicas, incluye habilitado y 
armado, alambre Calibre 14  
kg 701.30 1.08 0.36 0.01 1.45 1.016.88 757.40 252.47 7.01 1.016.88 
5 Formaleta de contacto y desformaleteado acabado común en 
Zapatas, Pedestales y Vigas asismicas,   
m² 64.15 4.25 6.33 0.24 10.82 694.10 272.64 406.07 15.40 694.10 
6 Concreto en Zapatas  de Cimentación, Pedestales, Vigas asismicas, 
agregado máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
m³ 6.14 101.07 29.85 34.09 165.01 1.013.16 620.57 183.28 209.31 1.013.16 
500 ESTRUCTURA DE CONCRETO    
     
2.157.48 1.421.05 633.19 103.24 2.157.48 
1 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM A615 Grado 40, en 
Columnas, Vigas y Paredes, incluye habilitado y armado, alambre 
Calibre 14  
kg. 713.00 1.09 0.37 0.01 1.47 1.048.11 777.17 263.81 7.13 1.048.11 
2 Formaleta de contacto y desformaleteado  en Columnas, Vigas y 
Paredes, 
m² 41.34 8.16 6.12 0.15 14.43 596.54 337.33 253.00 6.20 596.54 
3 Concreto  en Columnas, Vigas y Paredes, Bombeable, agregado 
máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
m³ 2.88 106.44 40.41 31.22 178.07 512.84 306.55 116.38 89.91 512.84 
600 MAMPOSTERIA Y REPELLOS   
     
5.591.87 2.222.89 2.751.13 617.85 5.591.87 
1 Cascote de concreto F´c=2,500 PSI de 7 cms. de espesor, nivelado, 
acabado arenillado  
m² 192.59 7.51 4.35 2.08 13.94 2.684.66 1.446.33 837.75 400.58 2.684.66 
2 Paredes  de Mampostería confinada de bloques de concreto de 15 x 
20 x 40 cm.  
m² 11.20 8.28 4.96 2.17 15.41 172.59 92.74 55.55 24.30 172.59 
3 Repello en paredes de concreto de un centímetro de espesor a línea y 
escuadra. 
m 68.39 1.91 5.18 0.54 7.63 521.82 130.62 354.26 36.93 521.82 
4 Fino en paredes de mamposteria con estuco. m² 472.82 1.17 3.18 0.33 4.68 2.212.80 553.20 1.503.57 156.03 2.212.80 
700 ESTRUCTURA METALICA   
     
2.549.61 1.740.93 584.05 224.64 2.549.61 
1 Estructura metálica de acero clase A-36 de la ASTM, en estructura 
para paredes y techo, a base de columnas, vigas principales, 
secundarias y cargadores,  
kg 1.123.18 1.55 0.52 0.20 2.27 2.549.61 1.740.93 584.05 224.64 2.549.61 
800 ESTRUCTURA DE MADERA   
     
1.231.80 817.75 238.08 175.97 1.231.80 
1 Estructura de madera a base de vigas de madera de Pochote, 
Guapinol o Cedro, Secado al vacío, impregnado con químico para su 
protección, sellado, barnizado mate,  
 plg2vr  1.035.12 0.79 0.23 0.17 1.19 1.231.80 817.75 238.08 175.97 1.231.80 
900 TECHOS   
     
10.523.85 7.709.25 2.253.30 561.31 10.523.85 
1 Cubierta de techo con lámina troquelada E-25 color blanco. Incluye, 
material de fijación, sujeción, sello  
m² 212.63 7.52 2.07 1.06 10.65 2.264.51 1.598.98 440.14 225.39 2.264.51 
2 Cubierta de techo con lámina de fibrocemento de 20 mm.,  Incluye, 
material de fijación, sujeción, sello. 
m² 39.00 21.99 10.02 1.75 33.76 1.316.64 857.61 390.78 68.25 1.316.64 
  
 
3 Cumbrera con lámina traslúcida de policarbonato de 8 mm. Color 
blanco lechoso. 
m² 102.43 39.56 10.03 0.23 49.82 5.103.06 4.052.13 1.027.37 23.56 5.103.06 
4 Sistema de cubierta de lona vinílica impermeable reforzada con fibra 
de poliéster calibre 32. 
m² 57.47 11.06 2.87 2.55 16.48 947.11 635.62 164.94 146.55 947.11 
5 Impermeabilización de cubierta de techo a base de membrana 
asfáltica tipo Manto APP 180, 4.0 mm de espesor de Firestone. 
m² 40.15 14.07 5.73 2.43 22.23 892.53 564.91 230.06 97.56 892.53 
1000 CIELO RASO   
     
4.260.70 2.842.77 835.07 582.85 4.260.70 
1 Cielo raso de Gypsum de 1/2" regular en nivel inferior de losa y techo, 
sobre perfilería de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal @ 
0.60 m. y perfil angular en todo el perímetro, sujetado a estructura. 
m² 100.96 7.08 2.24 2.35 11.67 1.178.20 714.80 226.15 237.26 1.178.20 
2 Cielo raso de Gypsum de 1/2" MR en nivel inferior de losa y techo, 
sobre perfilería de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal @ 
0.60 m. y perfil angular en todo el perímetro, sujetado a estructura. 
m² 56.32 8.29 2.69 2.82 13.80 777.22 466.89 151.50 158.82 777.22 
3 Suministro de materiales e instalación de cielo de lámina con nucleo 
de yeso tratado y revestida con fibra de vidrio integrada al centro de 
yeso de la placa en ambas caras.  
m² 84.00 13.35 2.80 0.54 16.69 1.401.96 1.121.40 235.20 45.36 1.401.96 
4 Pintura vinílica en cielo raso, incluye sellador y dos manos de 
acabado,  
m² 288.60 1.87 0.77 0.49 3.13 903.32 539.68 222.22 141.41 903.32 
1100 PISOS    
     
7.918.36 5.310.58 2.029.34 578.45 7.918.36 
1 Porcelanato  alto trafico de 0.60 x 0.60m,  color Chocolate, similar a 
marca Castel  línea CEMENTI TABACCO. 
m² 40.17 20.85 7.18 1.85 29.88 1.200.28 837.54 288.42 74.31 1.200.28 
2 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 60 x 60cm color gris, 
CEMENTI IVORY.  
m² 115.65 20.85 7.18 1.85 29.88 3.455.62 2.411.30 830.37 213.95 3.455.62 
3 Porcelanato  alto trafico de 0.305 x 0.605 m,  similar a marca Castel  
línea QUARZITE MUSK alternado con QUARZITE DOWN 
m² 32.62 20.85 7.18 1.85 29.88 974.69 680.13 234.21 60.35 974.69 
4 Baldosa de Cerámica de 0.44 x 0.44 m,  VIROC BLANCO, color gris, en 
disposición de cuadrícula. 
m² 9.22 20.85 7.18 1.85 29.88 275.49 192.24 66.20 17.06 275.49 
5 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra de refuerzo Fibromax, 
acabado concreto lujado con máquina 
m² 90.93 13.08 6.71 2.34 22.13 2.012.28 1.189.36 610.14 212.78 2.012.28 
1200 PAREDES   
     
3.761.54 2.414.51 913.16 433.91 3.761.54 
1 Paredes con forro de Poliestireno de 4 " reforzado con malla 
electrosolda. Ambas caras repelladas con mortero cementicio y fino 
tipo stucco grano fino  
m² 15.20 31.47 5.90 1.97 39.34 597.97 478.37 89.70 29.94 597.97 
2 Enchape de Porcelanato de 60 cm. x 60 cm. Color  Cementi Ivory , 
adherir con pegamento o bondex. 
m² 68.39 10.92 4.88 1.35 17.15 1.172.89 746.82 333.74 92.33 1.172.89 
3 Pintura vinílica en paredes, incluye sellador y dos manos de acabado. m² 636.00 1.87 0.77 0.49 3.13 1.990.68 1.189.32 489.72 311.64 1.990.68 
1300 PUERTAS   
     
8.705.58 6.566.42 1.836.40 302.76 8.705.58 
1 Puerta Exterior P-1 de 0.80m x 2.10m x 35 cm., de  madera sólida, 5 
sisas horizontales acabado barniz natural similar a Oil System, incluye 
marco de madera sólida 
c/u 6.00 397.21 137.16 18.90 553.27 3.319.62 2.383.26 822.96 113.40 3.319.62 
2 Puerta Exterior P-2 de 0.80m x 2.10m x 35 cm., de  madera sólida, 5 
sisas horizontales acabado barniz similar a natural Oil System, incluye 
marco de madera sólida 
c/u 1.00 382.46 137.16 18.90 538.52 538.52 382.46 137.16 18.90 538.52 
3 Puerta P-3 interior, fibra de madera HDF formada POLIESTIRENO, 
abatible tipo 2, sisas horizontales, color chocolate de 0.70m x 2.10m x 
35 mm. blanca, incluye marco de madera sólida 
c/u 6.00 217.50 68.86 18.90 305.26 1.831.56 1.305.00 413.16 113.40 1.831.56 
4 Puerta P-4 interior, fibra de madera HDF formada POLIESTIRENO, 
abatible tipo 2, sisas horizontales, color chocolate de 0.70m x 2.10m x 
35 mm.  
c/u 1.00 217.50 68.86 18.90 305.26 305.26 217.50 68.86 18.90 305.26 
5 Puerta P-5 de 1.20 m x 2.00 m de vidrio temperado de 8 mm. verde 
automotriz, corrediza, marco de aluminio anodizado natural de 1" 
c/u 6.00 149.30 33.38 3.18 185.86 1.115.16 895.80 200.28 19.08 1.115.16 
  
 
6 Puerta P-6 de 1.71 m x 2.13 m de vidrio temperado de 6 mm. verde 
automotriz, corrediza, marco de aluminio anodizado natural de 1" 
c/u 1.00 230.40 32.33 3.18 265.91 265.91 230.40 32.33 3.18 265.91 
7 Puerta P-7 de 1.75 m x 2.13 m de vidrio temperado de 8 mm. verde 
automotriz, corrediza, marco de aluminio anodizado natural de 1" 
c/u 5.00 230.40 32.33 3.18 265.91 1.329.55 1.152.00 161.65 15.90 1.329.55 
1400 VENTANAS Y CELOSIAS DE ALUMINIO   
     
1.071.02 888.12 133.56 49.34 1.071.02 
1 Ventana tipo V-1 de 0.70m x 1.50m  superior fija e inferior 
proyectable hacia afuera,  con marco de aluminio  anodizado, de 2" x 
1 1/2" , sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 59.90 11.04 4.23 75.17 75.17 59.90 11.04 4.23 75.17 
2 Ventana tipo V-2 de 0.92m x 0.50m  proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 
1" 
c/u 2.00 29.33 5.23 4.23 38.79 77.58 58.66 10.46 8.46 77.58 
3 Ventana tipo V-3 de 1.00m x 1.40m  proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 
1" 
c/u 1.00 89.28 14.11 4.23 107.62 107.62 89.28 14.11 4.23 107.62 
4 Ventana tipo V-4 de 1.29m x 0.50m  proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 
1" 
c/u 1.00 41.12 6.43 2.81 50.36 50.36 41.12 6.43 2.81 50.36 
5 Ventana tipo V-5 de 1.33m x 0.50m  proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 
1" 
c/u 1.00 42.39 6.66 4.23 53.28 53.28 42.39 6.66 4.23 53.28 
6 Ventana tipo V-6 de 1.43m x 0.50m  proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 
1" 
c/u 1.00 45.62 7.22 4.23 57.07 57.07 45.62 7.22 4.23 57.07 
7 Ventana tipoV-7 de 1.49m x 0.50m  proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 
1" 
c/u 1.00 47.48 7.57 4.23 59.28 59.28 47.48 7.57 4.23 59.28 
8 Ventana tipo V-8 de 1.50m x 1.48m  superior fija e inferior 
proyectable hacia afuera,  con marco de aluminio  anodizado, de 2" x 
1 1/2" , sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 47.48 7.57 4.23 59.28 59.28 47.48 7.57 4.23 59.28 
9 Ventana tipo V-9 de 1.69m x 1.48m  superior fija e inferior 
proyectable hacia afuera,  con marco de aluminio  anodizado, de 2" x 
1 1/2" , sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 143.77 19.35 4.23 167.35 167.35 143.77 19.35 4.23 167.35 
10 Ventana tipo V-10 de 1.72m x 1.50m  superior fija e inferior 
proyectable hacia afuera,  con marco de aluminio  anodizado, de 2" x 
1 1/2" , sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 148.38 20.25 4.23 172.86 172.86 148.38 20.25 4.23 172.86 
11 Ventana tipo V-11 de 1.89m x 1.50m  superior fija e inferior 
proyectable hacia afuera,  con marco de aluminio  anodizado, de 2" x 
1 1/2" , sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 164.04 22.90 4.23 191.17 191.17 164.04 22.90 4.23 191.17 
1500 LOSA SANITARIA Y ACCESORIOS BAÑO   
     
6.039.24 5.183.70 798.90 56.64 6.039.24 
1 Inodoro  de Loza Vitrificada, de una pieza, descarga de 4.8 litros, taza 
elongado color blanco, modelo Equix  
c/u 6.00 283.85 36.48 3.36 323.69 1.942.14 1.703.10 218.88 20.16 1.942.14 
2 Lavamanos tipo 1 de sobreponer, loza vitrificada 1 pieza, color blanco c/u 6.00 216.58 36.48 2.82 255.88 1.535.28 1.299.48 218.88 16.92 1.535.28 
3 Grifería  para lavamanos Tipo 1 modelo Serin, metálica acabado 
cromo,  centro de coladera de 3" con tapa. 
c/u 6.00 95.85 16.42 1.42 113.69 682.14 575.10 98.52 8.52 682.14 
4 Ducha cuadrado suspendida, con brazo fijada desde el cielo, acabado 
cromo,  modelo Kenjo  
c/u 6.00 164.04 26.45 0.46 190.95 1.145.70 984.24 158.70 2.76 1.145.70 
5 Llave de ducha monomando modelo Klip, acabado cromo. c/u 6.00 65.43 10.94 0.46 76.83 460.98 392.58 65.64 2.76 460.98 
6 Coladera de piso de acero inoxidable, tapa redonda de 3" x 1/2", 
similar a Fosto, Moen Truper o Ace,   
c/u 6.00 15.16 3.19 0.46 18.81 112.86 90.96 19.14 2.76 112.86 
7 Coladera en ducha de acero inoxidable,  tapa redonda de 3" x 1/2", 
similar a Fosto, Moen Truper o Ace,   
c/u 6.00 23.04 3.19 0.46 26.69 160.14 138.24 19.14 2.76 160.14 
1600 HIDROSANITARIAS    
     
6.291.48 3.744.25 1.341.12 391.66 5.477.03 
  
 
10 Sistema de agua potable    
 
- - - - - - - - - 
1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería de Agua Potable y 
relleno compactado con material producto de excavación. 
m³ 18.36 - 1.62 7.30 8.92 163.77 - 29.74 134.03 163.77 
2 Tubería PVC para sistema de Agua potable,    
 
- - - - - - - - - 
2.1 Tubería PVC SDR 13.5 de 15 mm m 19.00 1.80 2.08 0.09 3.97 75.43 34.20 39.52 1.71 75.43 
2.2 Tubería PVC SDR 17 de los siguientes  diámetros   
 
- - - - - - - - - 
  20 mm m 25.00 2.17 2.08 0.09 4.34 108.50 54.25 52.00 2.25 108.50 
  25 mm m 33.00 2.40 2.08 0.09 4.57 150.81 79.20 68.64 2.97 150.81 
3 Valvulas incluyen accesorios para su correcta instalacion   
 
- - - - - - - - - 
3.1 Válvula de pase de bronce de los siguientes diámetros   
 
- - - - - - - - - 
  25 mm c/u 2.00 41.73 19.38 0.09 61.20 122.40 83.46 38.76 0.18 122.40 
  20 mm c/u 12.00 39.72 19.38 0.09 59.19 710.28 476.64 232.56 1.08 710.28 
  15 mm c/u 6.00 36.50 18.60 0.09 55.19 331.14 219.00 111.60 0.54 331.14 
3.2 Válvula check de bronce de 25 mm de diametro c/u 1.00 59.90 19.15 0.09 79.14 79.14 59.90 19.15 0.09 79.14 
3.3 Caja para válvula de pase según detalle suministrado en planos c/u 6.00 18.43 18.62 1.04 38.09 228.54 110.58 111.72 6.24 228.54 
4 Llave de chorro de 18 mm. Incluye pedestales c/u 2.00 28.75 18.06 1.04 47.85 95.70 57.50 36.12 2.08 95.70 
5 Sistema de captación por placas solares termicas  termosifonica, 
compuesto por estructura metalica, dos placas de , con una superficie 
de captacion de 4 m2, acumulador - calentador de 300 litros,  
c/u 1.00 2.134.46 364.80 26.13 2.525.39 2.525.39 2.134.46 364.80 26.13 2.525.39 
20 Sistema de Aguas Negras    
 
- - - - - - - - - 
1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería de Aguas Negras y 
relleno compactado con material producto de excavación, 
m³ 22.14 - 1.62 7.30 8.92 197.49 - 35.87 161.62 197.49 
2 Suministro de Tubería PVC para sistema de Aguas Negras, cédula 41   
 
- - - - - - - - - 
  100 mm m 71.00 4.38 2.38 0.60 7.36 522.56 310.98 168.98 42.60 522.56 
  50 mm m 11.00 3.74 2.38 0.60 6.72 73.92 41.14 26.18 6.60 73.92 
  Caja registro 100 x 100 x 150 cm  c/u 7.00 
   
116.35 814.45 
    
3  Extintores de polvo TIPO ABC de 10 lb. Colocado a una altura de 1.5 
m .  
 c/u  2.00 41.47 2.74 1.77 45.98 91.96 82.94 5.48 3.54 91.96 
1700 AIRE ACONDICIONADO   
     
11.554.56 7.741.44 3.283.20 529.92 11.554.56 
1 Splits  de 24.000 BTU,   c/u  6.00 1.290.24 547.20 88.32 1.925.76 11.554.56 7.741.44 3.283.20 529.92 11.554.56 
1800 ELECTRICIDAD.    
     
15.619.24 11.012.32 2.998.57 1.608.65 15.619.24 
10 OBRA CIVIL   
 
- - - - - - - - - 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería PVC para electricidad 
y relleno compactado con material producto de excavación, incluye 
cinta plástica de color rojo de seguridad. 
m³ 27.50 0.60 1.62 7.30 9.52 261.80 16.50 44.55 200.75 261.80 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante producto de excavación, fuera 
del proyecto, hasta el tiradero permitido por las autoridades. 
m³ 3.17 - 0.68 3.97 4.65 14.73 - 2.15 12.58 14.73 
20 PANELES ELECTRICOS   
 
- - - - - - - - - 
2.1 Panel Eléctrico P-P (panel principal) marca CUTLER HAMER 120/240V, 
monofásico, de 30 espacios, con capacidad en barra de  200A. E 
interruptor principal de 2P/100A, montaje empotrado. 
c/u 1.00 197.93 55.52 22.76 276.21 276.21 197.93 55.52 22.76 276.21 
2.2 Breaker de  1P/15A enchufable c/u 8.00 8.16 2.26 0.94 11.36 90.88 65.28 18.08 7.52 90.88 
2.3 Breaker de 1P/15A TIPO ICFT enchufable c/u 1.00 33.54 8.38 3.86 45.78 45.78 33.54 8.38 3.86 45.78 
2.4 Breaker de 1P/20A enchufable c/u 2.00 8.16 2.26 0.94 11.36 22.72 16.32 4.52 1.88 22.72 
2.5 Breaker de 2P/15A enchufable c/u 6.00 17.30 4.80 1.99 24.09 144.54 103.80 28.80 11.94 144.54 
30 CANALIZACION    
 
- - - - - - - - - 
  Tuberia conduit PVC de Ø  1 1/2"  m 74.00 1.22 0.23 0.08 1.52 112.48 89.98 16.87 5.92 112.48 
3.3 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2" m 675.00 0.68 0.18 0.06 0.92 621.00 459.00 121.50 40.50 621.00 
3.4 Caja de 4x4 UL pesada.  c/u 120.00 1.14 0.84 0.08 2.06 247.20 136.80 100.80 9.60 247.20 
3.5 Caja de 4x4 UL  c/u 53.00 1.21 0.43 0.08 1.72 91.16 64.13 22.79 4.24 91.16 
  
 
3.6 Desconectador de Cuchillas 2P/30A c/u 6.00 60.22 9.67 5.78 75.67 454.02 361.32 58.02 34.68 454.02 
40 CABLEADO   
 
- - - - - - - - - 
  Alambre Nº 4 THHN-AWG  m 308.00 3.22 0.60 0.20 4.03 1.241.24 992.99 186.19 62.06 1.241.24 
4.4 Alambre Nº 6 THHN-AWG VERDE m 20.00 1.72 0.59 0.19 2.50 50.00 34.40 11.80 3.80 50.00 
4.5 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 1.020.00 0.39 0.13 0.06 0.58 591.60 397.80 132.60 61.20 591.60 
4.6 Alambre Nº 12 ROJO THHN-AWG m 1.020.00 0.39 0.13 0.06 0.58 591.60 397.80 132.60 61.20 591.60 
4.7 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 1.020.00 0.39 0.13 0.06 0.58 591.60 397.80 132.60 61.20 591.60 
4.8 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 1.020.00 0.39 0.13 0.06 0.58 591.60 397.80 132.60 61.20 591.60 
4.9 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 1.020.00 0.39 0.13 0.06 0.58 591.60 397.80 132.60 61.20 591.60 
4.10 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 90.00 1.48 0.51 0.26 2.25 202.50 133.20 45.90 23.40 202.50 
50 LUMINARIAS   
 
- - - - - - - - - 
5.1 Ventilador decorativo modelo  ESPARTA de 52" de 5 aspas de madera 
acabado chocolate, motor de 70W, 120V, 60HZ, inclinación de aspas 
10°, con luces 2x60W E26, accionamiento con cadena y control 
remoto, movimiento de aire 10,500 M3/H. 
c/u 2.00 234.09 62.38 34.62 331.09 662.18 468.18 124.76 69.24 662.18 
5.2 Ventilador Decorativo modelo DUBAI de 48" de 5 aspas material 
acrílico, aspa transparente, motor de 60W, 120V, 60HZ, inclinación de 
aspas 12°, con luces 1x60W E26, accionamiento por control remoto, 
movimiento de aire 10,000 M3/H. 
c/u 6.00 199.99 51.91 29.55 281.45 1.688.70 1.199.94 311.46 177.30 1.688.70 
5.3 Extractor de aire con luces modelo  TURBINA C, blanco, ABS, tipo 
centrífugo con salida de aire de  4", 120V, 22W y luces de  40W Max. 
E26, operación silenciosa 40 dB, 150 M3/H. 
c/u 6.00 100.45 16.78 9.89 127.12 762.72 602.70 100.68 59.34 762.72 
5.4 Empotrado fijo modelo  AUGUSTA YD-525/S, lamina de acero, 
terminado satinado, 120V, 50W MAX. GX5.3, MR16. 
c/u 24.00 7.28 3.25 0.98 11.51 276.24 174.72 78.00 23.52 276.24 
5.5 Arbotante decorativo para luminaria rostro modelo MASSERANO TL-
1203/M, material lámina de acero/MDF terminado satinado pantalla 
cerámica, 120V, 120W MAX. Sobre puesta en pared 3xG9-40W. 
c/u 6.00 66.36 11.30 9.89 87.55 525.30 398.16 67.80 59.34 525.30 
5.6 Luminaria lineal fluorescente con apagador modelo  PIACENZA I FLC-
20W, de policarbonato, pintura color blanco, 2700K, 12OV, 20W Max. 
balas. ELECTRON. Sobrepuesta 
c/u 12.00 19.35 8.51 2.84 30.70 368.40 232.20 102.12 34.08 368.40 
5.7 Arbotante leds para exteriores modelo  CRACOVIA HLED-125/N, 
aluminio color negro, blanco cálido 3000K, 120/240V, 3W MAX. 
240LM, IP65, 60°. 
c/u 22.00 86.63 16.42 12.36 115.41 2.539.02 1.905.86 361.24 271.92 2.539.02 
5.8 Luminaria estilo gabinete con pantalla envolvente modelo  FLC-
228W/41 PESCARA 1, sobrepuesto en techo, lámina de acero,  pintura 
color blanco,  Poliestireno 4100K, 120V, 56W. 
c/u 3.00 44.24 10.94 6.18 61.36 184.08 132.72 32.82 18.54 184.08 
5.9 Reflector doble para intemperie sobrepuesto en pared o techo  de 
acero inoxidable, color negro 20V, 150W MAX. 2xE26/E27.  
c/u 7.00 35.94 11.96 5.19 53.09 371.63 251.58 83.72 36.33 371.63 
5.10 Empotrado fijo pasillo/escalera modelo  CASPE H-920, acero 
inoxidable cristal transparente, sobrepuesto 20 W MAX, 120V  IP 12 V 
requiere transformador JC20. 
c/u 7.00 31.33 9.67 4.45 45.45 318.15 219.31 67.69 31.15 318.15 
6 TOMACORRIENTES Y APAGADORES   
 
- - - - - - - - - 
6.1 Tomacorriente doble polarizado, LEVITON DECORA, color blanco, 
120V/15A, con placa para intemperie color blanco, de la LINEA 
DECORA, empotrado en pared 
c/u 12.00 6.51 2.57 0.62 9.70 116.40 78.12 30.84 7.44 116.40 
6.2 Tomacorriente doble polarizado, tipo GFCI, LEVITON DECORA, color 
blanco, 120V/15A MAX. Empotrado en pared. 
c/u 6.00 17.05 5.59 2.01 24.65 147.90 102.30 33.54 12.06 147.90 
6.3 Tomacorriente doble polarizado,  LEVITON DECORA, color blanco , 
120V/15A, con placa termoplástica de 1 GANG tornillo oculto color 
blanco de la línea   DECORA, empotrado en pared. 
c/u 19.00 5.18 2.05 0.50 7.73 146.87 98.42 38.95 9.50 146.87 
  
 
6.4 Tomacorriente sencillo polarizado T, LEVITON DECORA, color blanco, 
240V/20A, con  tapa termoplástica de 1 GANG tornillo oculto, 
exclusivo para A.A. 
c/u 6.00 17.05 5.59 1.90 24.54 147.24 102.30 33.54 11.40 147.24 
6.5 Apagador Sencillo, LEVITON DECORA, color blanco, 120V/15A, con 
tapa termoplástica de  1 GANG tornillo oculto color blanco de la línea 
DECORA, empotrado en pared 
c/u 19.00 5.61 2.21 0.53 8.35 158.65 106.59 41.99 10.07 158.65 
6.6 Apagador doble  LEVITON DECORA, color blanco, 120V/15A, con placa 
termoplástica de  1 GANG tornillo oculto color blanco de la línea   
DECORA, empotrado en pared. 
c/u 9.00 10.02 3.97 0.96 14.95 134.55 90.18 35.73 8.64 134.55 
6.7 Control de pared para accionamiento de ventiladores decorativos 
marca LEVITON. 
c/u 7.00 22.12 9.26 2.47 33.85 236.95 154.84 64.82 17.29 236.95 
1900 LIMPIEZA FINAL   
     
137.18 21.66 21.66 93.86 137.18 
1 Limpieza final . m² 361.00 0.06 0.06 0.26 0.38 137.18 21.66 21.66 93.86 137.18 
  Edificio Kiosko 1   
 
- - - 
 
7.698.89 4.503.77 2.014.81 1.180.31 7.698.89 
100 TRABAJOS PRELIMINARES   
     
45.14 7.13 7.13 30.89 45.14 
1 Limpieza Inicial m² 118.80 0.06 0.06 0.26 0.38 45.14 7.13 7.13 30.89 45.14 
200 DESMANTELAMIENTO    
     
172.30 - 119.77 52.53 172.30 
1 Desmantelamiento de techo de teja  fibrocemento existente sin 
recuperación de material, incluye retiro de escombros fuera del 
proyecto hasta el tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 105.06 - 1.14 0.50 1.64 172.30 - 119.77 52.53 172.30 
300 DEMOLICIONES   
     
513.99 - 358.03 155.96 513.99 
1 Demolición de piso existente, incluye retiro de escombros fuera del 
proyecto hasta el tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 98.09 - 3.65 1.59 5.24 513.99 - 358.03 155.96 513.99 
400 ESTRUCTURA DE MADERA   
     
1.147.26 761.63 221.74 163.89 1.147.26 
1 Estructura de madera a base de vigas de madera de Pochote, 
Guapinol o Cedro, Secado al vacío, impregnado con químico para su 
protección, sellado, barnizado mate,  
 plg2vr  964.09 0.79 0.23 0.17 1.19 1.147.26 761.63 221.74 163.89 1.147.26 
500 PISOS    
     
2.468.95 1.582.01 676.27 210.68 2.468.95 
1 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra de refuerzo Fibromax, 
acabado concreto lujado con máquina 
m² 59.61 13.08 6.71 2.34 22.13 1.319.17 779.70 399.98 139.49 1.319.17 
2 Baldosa de Porcelanato  de 0.15 x 0.60m,  tipo roble y maple 
colocado en disposición cuatrapeada. 
m² 38.48 20.85 7.18 1.85 29.88 1.149.78 802.31 276.29 71.19 1.149.78 
600 TECHOS   
     
1.731.39 1.161.96 301.52 267.90 1.731.39 
1 Sistema de cubierta de lona vinílica impermeable reforzada con fibra 
de poliéster calibre 32. 
m² 105.06 11.06 2.87 2.55 16.48 1.731.39 1.161.96 301.52 267.90 1.731.39 
700 ELECTRICIDAD.    
     
1.451.56 966.29 305.61 179.66 1.451.56 
10 OBRA CIVIL   
 
- - - - - - - - - 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería PVC para electricidad 
y relleno compactado con material producto de excavación, incluye 
cinta plástica de color rojo de seguridad. 
m³ 8.00 0.60 1.62 7.30 9.52 76.16 4.80 12.96 58.40 76.16 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante producto de excavación, fuera 
del proyecto, hasta el tiradero permitido por las autoridades. 
m³ 1.10 - 0.68 3.97 4.65 5.12 - 0.75 4.37 5.12 
20 CANALIZACION    
 
- - - - - - - - - 
2.1 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2"  m 270.00 0.68 0.18 0.06 0.92 248.40 183.60 48.60 16.20 248.40 
2.2 Caja de 4x4 UL pesada.  c/u 6.00 1.14 0.84 0.08 2.06 12.36 6.84 5.04 0.48 12.36 
2.3 Caja de 4x4 UL pesada  c/u 24.00 1.21 0.43 0.08 1.72 41.28 29.04 10.32 1.92 41.28 
30 CABLEADO    
 
- - - - - - - - - 
3.1 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 150.00 0.39 0.13 0.06 0.58 87.00 58.50 19.50 9.00 87.00 
3.2 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 150.00 0.39 0.13 0.06 0.58 87.00 58.50 19.50 9.00 87.00 
3.3 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 150.00 0.39 0.13 0.06 0.58 87.00 58.50 19.50 9.00 87.00 
3.4 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 200.00 0.39 0.13 0.06 0.58 116.00 78.00 26.00 12.00 116.00 
  
 
3.5 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 50.00 1.48 0.51 0.26 2.25 112.50 74.00 25.50 13.00 112.50 
40 LUMINARIAS   
 
- - - - - - - - - 
4.1 Luminaria suspendido decorativo sobrepuesto en techo modelo 
SABLE, CAT: CTL-8060/S, acero inoxidable acabado satinado, CRISTAL 
OPALINO, 120V, 60W MAX, E26/E27. 
c/u 2.00 93.08 17.14 10.60 120.82 241.64 186.16 34.28 21.20 241.64 
4.2 Luminaria Fluorescente con envolvente tipo bombillo  CODMEL-B/7W, 
120V, 7W, BASE E26/E27, 350LM, blanco cálido. 
c/u 22.00 6.40 2.85 0.86 10.11 222.42 140.80 62.70 18.92 222.42 
50 TOMACORRIENTES Y APAGADORES   
 
- - - - - - - - - 
5.1 Tomacorriente doble tipo industrial LEVITON color marfil 120V/20A. 
Con placa doble de acero inoxidable 
c/u 4.00 6.51 2.57 0.62 9.70 38.80 26.04 10.28 2.48 38.80 
5.2 Apagador doble sencillo  de palanca silencioso LEVITON, color marfil, 
15A MAX. 120V. Con placa de acero inoxidable. 
c/u 2.00 10.02 3.97 0.96 14.95 29.90 20.04 7.94 1.92 29.90 
5.3  Extintores de polvo TIPO ABC de 10 lb. Colocado a una altura de 1.5 
m .  
 c/u  1.00 41.47 2.74 1.77 45.98 45.98 41.47 2.74 1.77 45.98 
800 LIMPIEZA FINAL   
     
168.30 24.75 24.75 118.80 168.30 
1 Limpieza final. m² 99.00 0.25 0.25 1.20 1.70 168.30 24.75 24.75 118.80 168.30 
  Edificio Kiosko 2   
     
3.255.04 1.834.91 806.17 613.96 3.255.04 
100 TRABAJOS PRELIMINARES   
 
- - - 
 
15.71 2.48 2.48 10.75 15.71 
1 Limpieza Inicial m² 41.34 0.06 0.06 0.26 0.38 15.71 2.48 2.48 10.75 15.71 
200 DESMANTELAMIENTO    
     
56.83 - 39.50 17.33 56.83 
1 Desmantelamiento de techo de teja  fibrocemento existente sin 
recuperación de material, incluye retiro de escombros fuera del 
proyecto hasta el tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 34.65 - 1.14 0.50 1.64 56.83 - 39.50 17.33 56.83 
300 DEMOLICIONES   
     
171.19 - 119.25 51.95 171.19 
1 Demolición de piso existente, incluye retiro de escombros fuera del 
proyecto hasta el tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 32.67 - 3.65 1.59 5.24 171.19 - 119.25 51.95 171.19 
400 PISOS    
     
722.99 427.32 219.22 76.45 722.99 
1 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra de refuerzo Fibromax, 
acabado concreto lujado con máquina 
m² 32.67 13.08 6.71 2.34 22.13 722.99 427.32 219.22 76.45 722.99 
500 TECHOS   
     
571.03 383.23 99.45 88.36 571.03 
1 Sistema de cubierta de lona vinílica impermeable reforzada con fibra 
de poliéster calibre 32. 
m² 34.65 11.06 2.87 2.55 16.48 571.03 383.23 99.45 88.36 571.03 
600 ELECTRICIDAD.    
     
1.486.48 1.001.21 305.61 179.66 1.486.48 
10 OBRA CIVIL   
     
81.28 4.80 13.71 62.77 81.28 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería PVC para electricidad 
y relleno compactado con material producto de excavación, incluye 
cinta plástica de color rojo de seguridad. 
m³ 8.00 0.60 1.62 7.30 9.52 76.16 4.80 12.96 58.40 76.16 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante producto de excavación, fuera 
del proyecto, hasta el tiradero permitido por las autoridades. 
m³ 1.10 - 0.68 3.97 4.65 5.12 - 0.75 4.37 5.12 
20 CANALIZACION    
     
302.04 219.48 63.96 18.60 302.04 
2.1 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2" Cedula H,  m 270.00 0.68 0.18 0.06 0.92 248.40 183.60 48.60 16.20 248.40 
2.2 Caja de 4x4 UL pesada.  c/u 6.00 1.14 0.84 0.08 2.06 12.36 6.84 5.04 0.48 12.36 
2.3 Caja de 4x4 UL pesada  c/u 24.00 1.21 0.43 0.08 1.72 41.28 29.04 10.32 1.92 41.28 
30 CABLEADO    
     
489.50 327.50 110.00 52.00 489.50 
3.1 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 150.00 0.39 0.13 0.06 0.58 87.00 58.50 19.50 9.00 87.00 
3.2 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 150.00 0.39 0.13 0.06 0.58 87.00 58.50 19.50 9.00 87.00 
3.3 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 150.00 0.39 0.13 0.06 0.58 87.00 58.50 19.50 9.00 87.00 
3.4 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 200.00 0.39 0.13 0.06 0.58 116.00 78.00 26.00 12.00 116.00 
3.5 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 50.00 1.48 0.51 0.26 2.25 112.50 74.00 25.50 13.00 112.50 
40 LUMINARIAS   
 
- - - - 498.98 361.88 96.98 40.12 498.98 
  
 
4.1 Luminaria suspendido decorativo sobre puesto en techo modelo  
SABLE, CAT: CTL-8060/S, Acero Inoxidable terminado satinado, 
CRISTAL OPALINO, 120V, 60W MAX, E26/E27. 
c/u 2.00 110.54 17.14 10.60 138.28 276.56 221.08 34.28 21.20 276.56 
4.2 Luminaria Fluorescente con envolvente tipo bombillo  CODMEL-B/7W, 
120V, 7W, BASE E26/E27, 350LM, blanco cálido. 
c/u 22.00 6.40 2.85 0.86 10.11 222.42 140.80 62.70 18.92 222.42 
50 TOMACORRIENTES Y APAGADORES   
 
- - - - 114.68 87.55 20.96 6.17 114.68 
5.1 Tomacorriente doble tipo industrial LEVITON color marfil 120V/20A. 
Con placa doble de acero inoxidable 
c/u 4.00 6.51 2.57 0.62 9.70 38.80 26.04 10.28 2.48 38.80 
5.2 Apagador sencillo , LEVITON DECORA, COLOR BLANCO, 120V/15A, con 
placa termoplástica de1 GANG tornillo oculto color blanco de la línea 
DECORA, empotrado en pared. 
c/u 2.00 10.02 3.97 0.96 14.95 29.90 20.04 7.94 1.92 29.90 
5.3  Extintores de polvo TIPO ABC de 10 lb. Colocado a una altura de 1.5 
m .  
 c/u  1.00 41.47 2.74 1.77 45.98 45.98 41.47 2.74 1.77 45.98 
700 LIMPIEZA FINAL   
 
- - - - 230.82 20.67 20.67 189.48 230.82 
1 Limpieza final. m² 34.45 0.60 0.60 5.50 6.70 230.82 20.67 20.67 189.48 230.82 
  Caseta de Control   
     
8.765.63 5.802.68 2.117.68 845.27 8.765.63 
100 TRABAJOS PRELIMINARES   
 
- - - 
 
30.31 6.11 17.84 6.36 30.31 
1 Limpieza Inicial m² 24.44 0.06 0.06 0.26 0.38 9.29 1.47 1.47 6.36 9.29 
2 Trazo y nivelación topográfica. Incluye colocar niveletas, botar puntos, 
cortar y fijar niveletas, trazar escuadras. 
m² 24.44 0.19 0.67 - 0.86 21.02 4.64 16.38 - 21.02 
200 FUNDACIONES   
 
- - - - 798.67 437.49 270.74 90.44 798.67 
1 Excavación y sobre excavación a cielo abierto, en zapatas y vigas.  m³  8.86 1.08 10.56 - 11.64 103.13 9.57 93.56 - 103.13 
2 Carga y acarreo de material sobrante producto de excavación, fuera 
del proyecto, hasta el tiradero permitido por las autoridades. 
m³ 0.87 1.68 0.45 4.05 6.18 5.38 1.46 0.39 3.52 5.38 
3 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM A615 Grado 40, en Zapatas  
de Cimentación, Pedestales y Vigas asismicas, incluye habilitado y 
armado, alambre Calibre 14  
 kg  241.80 1.08 0.36 0.01 1.45 350.60 261.14 87.05 2.42 350.60 
4 Formaleta de contacto y desformaleteado acabado común en 
Zapatas, Pedestales y Vigas asismicas,   
 m²  7.94 4.25 6.33 0.24 10.82 85.91 33.75 50.26 1.91 85.91 
5 Concreto en Zapatas  de Cimentación, Pedestales, Vigas asismicas, 
agregado máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
 m³  0.67 101.07 29.85 34.09 165.01 110.56 67.72 20.00 22.84 110.56 
6 Relleno compactado al 100 % de su P.V.S.M, en capas no mayores de 
15 cm. Proctor estándar con material selecto,  
 m³  5.94 10.75 3.28 10.06 24.09 143.09 63.86 19.48 59.76 143.09 
300 ESTRUCTURA DE CONCRETO    
     
2.023.66 1.259.15 611.06 153.44 2.023.66 
1 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM A615 Grado 40, en 
Columnas, Vigas y Paredes, incluye habilitado y armado, alambre 
Calibre 14  
 kg  342.24 1.09 0.37 0.01 1.47 503.10 373.04 126.63 3.42 503.10 
2 Formaleta de contacto y desformaleteado  en Columnas, Vigas y 
Paredes, 
 m²  48.98 8.16 6.12 0.15 14.43 706.78 399.68 299.76 7.35 706.78 
3 Concreto  en Columnas, Vigas y Paredes, Bombeable, agregado 
máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
 m³  4.57 106.44 40.41 31.22 178.07 813.78 486.43 184.67 142.68 813.78 
400 PISOS   
 
- - - - 113.03 66.81 34.27 11.95 113.03 
1 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra de refuerzo Fibromax, 
acabado concreto lujado con máquina 
m² 5.11 13.08 6.71 2.34 22.13 113.03 66.81 34.27 11.95 113.03 
500 PAREDES   
 
- - - - 850.86 601.76 197.93 51.17 850.86 
1 Baldosa grafito blanco de 0.33 x 0.33. Adherir con pegamento. m² 13.75 22.94 7.18 1.85 31.97 439.59 315.43 98.73 25.44 439.59 
2 Suministro de materiales y construcción de paredes cara interior con 
forro de paneles  de fibrocemento de 1.22m x 3.05m x 0.10m.  Pared 
Cara interior con forro de paneles  de fibrocemento de 1.22m x 3.05m 
x 0.10m  
 m²  5.97 32.62 10.30 0.29 43.21 257.96 194.74 61.49 1.73 257.96 
3 Pintura vinílica en paredes, incluye sellador y dos manos de acabado. m² 48.98 1.87 0.77 0.49 3.13 153.31 91.59 37.71 24.00 153.31 
  
 
600 TECHOS Y CUBIERTA   
 
- - - - 300.61 186.63 70.84 43.15 300.61 
1 Cielo raso de Gypsum de 1/2" regular en nivel inferior de losa y techo, 
sobre perfilería de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal @ 
0.60 m. y perfil angular en todo el perímetro, sujetado a estructura. 
m² 5.79 7.08 2.24 2.35 11.67 67.57 40.99 12.97 13.61 67.57 
2 Cielo raso de Gypsum de 1/2" MR en nivel inferior de losa y techo, 
sobre perfilería de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal @ 
0.60 m. y perfil angular en todo el perímetro, sujetado a estructura. 
m² 2.20 8.29 2.69 2.82 13.80 30.36 18.24 5.92 6.20 30.36 
3 Pintura vinílica en cielo raso, incluye sellador y dos manos de 
acabado,  
m² 7.99 1.87 0.77 0.49 3.13 25.01 14.94 6.15 3.92 25.01 
4 Impermeabilización de cubierta de techo a base de membrana 
asfáltica tipo Manto APP 180, 4.0 mm de espesor de Firestone. 
 m²  7.99 14.07 5.73 2.43 22.23 177.67 112.45 45.80 19.42 177.67 
700 PUERTAS   
 
- - - - 698.07 539.27 130.40 28.40 698.07 
1 Puerta metálica lisa termoformada base prepintada color blanca 
mate, 90cm x 2,10mt x 35mm, marco de caobilla / cedro 3cm x 90cm 
x 2.50cm, moldura y esquinero plano de 6cm x 1.50cm, acabado 
pintado color gris,   
c/u 1.00 211.97 61.01 21.33 294.31 294.31 211.97 61.01 21.33 294.31 
2 Instalación de puerta de madera existente a reutilizar marco de 
caobilla / cedro 3cm x 90cm x 2.50cm, moldura y esquinero plano de 
6cm x 1.50cm, 
c/u 1.00 110.59 23.71 7.07 141.37 141.37 110.59 23.71 7.07 141.37 
3 Lamina  metálica acero negro de 1/16", cortes de 30cm x 1.22, 
entrelazada 
 m²  8.94 24.24 5.11 - 29.35 262.39 216.71 45.68 - 262.39 
800 VENTANAS Y CELOSIAS DE ALUMINIO   
 
- - - - 573.91 475.28 74.78 23.85 573.91 
1 Ventana V-1 corrediza, con vidrio de 6mm, color verde automotriz 
High performance tintead float glass, dimensión 0.50x1.33m. 
c/u 4.00 49.56 7.74 2.63 59.93 239.72 198.24 30.96 10.52 239.72 
2 Ventana V-2 junta a hueso con silicón transparente, con vidrio de 
6mm, color verde automotriz High performance tintead float glass, 
dimensión 1.12x1.33m. 
c/u 2.00 62.37 9.98 2.63 74.98 149.96 124.74 19.96 5.26 149.96 
3 Ventana fija V-3, con vidrio de 6mm, color verde automotriz High 
performance tintead float glass, dimensión 0.80x1.33m. 
c/u 2.00 51.10 8.01 2.63 61.74 123.48 102.20 16.02 5.26 123.48 
4 Celosía a 45° DG, de aluminio acabado adonizado, según 
especificaciones y detalles indicados en planos. 
 m²  1.00 50.10 7.84 2.81 60.75 60.75 50.10 7.84 2.81 60.75 
900 LOSA SANITARIA Y ACCESORIOS DE BAÑO   
 
- - - - 963.71 819.72 132.69 11.30 963.71 
1 Inodoro loza vitrificada de 2 piezas, descarga 6 lts, modelo Ecoline, 
taza redonda, color blanco, 
c/u 1.00 283.85 31.92 3.36 319.13 319.13 283.85 31.92 3.36 319.13 
2 Lavamanos de colgar a la pared, loza vitrificada, 1 pieza, modelo 
Ecoline , color blanco. 
c/u 1.00 216.58 31.92 2.82 251.32 251.32 216.58 31.92 2.82 251.32 
3 Grifería para lavamanos metálica acabado cromo , solicitar kit 
completo manguera y válvula de pase con centro coladera de 3"  
c/u 1.00 106.91 31.92 2.82 141.65 141.65 106.91 31.92 2.82 141.65 
4 Coladera de piso de acero inoxidable, tapa cuadrada  de 3" x 1/2"   c/u 1.00 15.16 4.10 0.46 19.72 19.72 15.16 4.10 0.46 19.72 
5 Ducha cuadrado suspendida con brazo fijada desde cielo, acabado 
cromo similar marca American Standard modelo Kenjo.   
c/u 1.00 133.63 26.45 1.38 161.46 161.46 133.63 26.45 1.38 161.46 
6 Llave de ducha monomando, empotrado modelo Klip acabado cromo  
o similar. 
c/u 1.00 63.59 6.38 0.46 70.43 70.43 63.59 6.38 0.46 70.43 
1000  HIDROSANITARIAS    
 
- - - - 700.21 364.09 221.77 114.36 700.21 
10 Sistema de agua potable    
 
- - - - 437.88 230.20 154.23 53.45 437.88 
1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería de Agua Potable y 
relleno compactado con material producto de excavación. 
m³ 6.48 - 1.62 7.30 8.92 57.80 - 10.50 47.30 57.80 
2 Tubería PVC para sistema de Agua potable   
 
- - - - - - - - - 
2.1 Tubería PVC SDR 13.5 de 15 mm m 14.00 1.80 2.08 0.06 3.94 55.16 25.20 29.12 0.84 55.16 
2.2 Tubería PVC SDR 17 de 20 mm de diámetro m 10.00 2.17 2.08 0.06 4.31 43.10 21.70 20.80 0.60 43.10 
3 Valvulas incluyen accesorios para su correcta instalacion   
 
- - - - - - - - - 
  
 
3.1 Válvula de pase de bronce de los siguientes diámetros   
 
- - - - - - - - - 
  20 mm c/u 1.00 39.72 19.38 0.09 59.19 59.19 39.72 19.38 0.09 59.19 
  15 mm c/u 1.00 36.50 18.60 0.17 55.27 55.27 36.50 18.60 0.17 55.27 
3.2 Válvula check de bronce de 25 mm de diametro c/u 1.00 59.90 19.15 0.17 79.22 79.22 59.90 19.15 0.17 79.22 
4 Caja para válvula de pase según detalle suministrado en planos c/u 1.00 18.43 18.62 2.14 39.19 39.19 18.43 18.62 2.14 39.19 
5 Llave de chorro de 18 mm. Incluye pedestales c/u 1.00 28.75 18.06 2.14 48.95 48.95 28.75 18.06 2.14 48.95 
20 Sistema de Aguas Negras    
 
- - - - 262.33 133.89 67.54 60.90 262.33 
1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería de Aguas Negras y 
relleno compactado con material producto de excavación. 
m³ 6.21 - 1.62 7.30 8.92 55.39 - 10.06 45.33 55.39 
2 Tubería PVC para sistema de Aguas Negras, cédula 41   
 
- - - - - - - - - 
  100 mm m 10.00 4.38 2.38 0.60 7.36 73.60 43.80 23.80 6.00 73.60 
  50 mm m 13.00 3.74 2.38 0.60 6.72 87.36 48.62 30.94 7.80 87.36 
3  Suministro e instalación de Extintores de polvo TIPO ABC de 10 lb. 
Colocado a una altura de 1.5 m .  
 c/u  1.00 41.47 2.74 1.77 45.98 45.98 41.47 2.74 1.77 45.98 
1100 ELECTRICIDAD    
     
1.576.11 1.034.16 343.13 198.82 1.576.11 
10 OBRA CIVIL   
 
- - - - 81.28 4.80 13.71 62.77 81.28 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar tubería PVC para electricidad 
y relleno compactado con material producto de excavación, incluye 
cinta plástica de color rojo de seguridad. 
m³ 8.00 0.60 1.62 7.30 9.52 76.16 4.80 12.96 58.40 76.16 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante producto de excavación, fuera 
del proyecto, hasta el tiradero permitido por las autoridades. 
m³ 1.10 - 0.68 3.97 4.65 5.12 - 0.75 4.37 5.12 
20 PANELES ELECTRICOS   
     
136.31 94.58 31.54 10.19 136.31 
2.1 Panel eléctrico P-P (panel principal) marca CUTLER HAMER 120/240V, 
monofásico, de 8 espacios, con capacidad de barra de  125A, montaje 
empotrado. 
c/u 1.00 36.97 14.48 2.95 54.40 54.40 36.97 14.48 2.95 54.40 
2.2 Breaker de 1P/15A enchufable c/u 3.00 8.16 2.26 0.94 11.36 34.08 24.48 6.78 2.82 34.08 
2.3 Breaker de 2P/30A enchufable c/u 1.00 17.30 4.80 1.99 24.09 24.09 17.30 4.80 1.99 24.09 
  Mufa EMT de Ø 2" c/u 1.00 5.35 1.85 0.62 7.82 7.82 5.35 1.85 0.62 7.82 
  Varilla Polo a tierra 5/8" x 8' c/u 1.00 10.48 3.63 1.81 15.92 15.92 10.48 3.63 1.81 15.92 
30 CANALIZACION    
     
132.28 89.83 34.39 8.06 132.28 
3.1 Tubería IMC DE Ø 2 " m 3.00 7.82 2.66 0.90 11.38 34.14 23.46 7.98 2.70 34.14 
3.2 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2" m 60.00 0.68 0.18 0.06 0.92 55.20 40.80 10.80 3.60 55.20 
  Caja de 4x4 UL pesada. c/u 15.00 1.14 0.84 0.08 2.06 30.90 17.10 12.60 1.20 30.90 
  Caja de 4x4 UL pesada  c/u 7.00 1.21 0.43 0.08 1.72 12.04 8.47 3.01 0.56 12.04 
40 CABLEADO   
 
- - - - 400.30 271.20 91.70 37.40 400.30 
4.1 Alambre  Nº 6 THHN-AWG ROJO m 16.00 1.72 0.59 0.19 2.50 40.00 27.52 9.44 3.04 40.00 
4.2 Alambre Nº 6 THHN-AWG NEGRO m 16.00 1.72 0.59 0.19 2.50 40.00 27.52 9.44 3.04 40.00 
4.3 Alambre Nº 6 THHN-AWG BLANCO m 16.00 1.72 0.59 0.19 2.50 40.00 27.52 9.44 3.04 40.00 
4.4 Alambre Nº 6 THHN-AWG VERDE m 16.00 1.72 0.59 0.19 2.50 40.00 27.52 9.44 3.04 40.00 
4.5 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 90.00 0.39 0.13 0.06 0.58 52.20 35.10 11.70 5.40 52.20 
4.6 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 90.00 0.39 0.13 0.06 0.58 52.20 35.10 11.70 5.40 52.20 
4.7 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 90.00 0.39 0.13 0.06 0.58 52.20 35.10 11.70 5.40 52.20 
4.8 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 90.00 0.39 0.13 0.06 0.58 52.20 35.10 11.70 5.40 52.20 
4.9 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 14.00 1.48 0.51 0.26 2.25 31.50 20.72 7.14 3.64 31.50 
50 LUMINARIAS    
 
- - - - 772.23 537.74 157.54 76.95 772.23 
5.1 Luminaria sobrepuesta fluorescente modelo  OPORTO, CAT: EST-
228/41, policarbonato color gris, Sobrepuesta en techo, 56W MAX, 
120V, 2 x F28T5, IP65, incluye balastro.  
c/u 1.00 54.37 14.31 8.66 77.34 77.34 54.37 14.31 8.66 77.34 
5.2 Luminaria Fluorescente con envolvente tipo bombillo  CODMEL-B/7W, 
120V, 7W, BASE E26/E27, 350LM, blanco cálido. 
c/u 5.00 6.40 2.85 0.86 10.11 50.55 32.00 14.25 4.30 50.55 
  
 
5.3 Arbotante pared para exteriores modelo  VERONA, CAT: ES-4002/F, 
aluminio, color café, blanco frio 4100K, 2 x E26, 2 x TE-20W/41, 40W 
MAX, 120V, IP-54.  
c/u 4.00 51.61 14.26 7.79 73.66 294.64 206.44 57.04 31.16 294.64 
5.4 Reflector doble SATIN para intemperie sobrepuesto en pared o techo, 
de acero inoxidable, color negro 120V, 150W MAX. 2xE26/E27.  
c/u 6.00 38.71 11.05 5.19 54.95 329.70 232.26 66.30 31.14 329.70 
5.5 Luminaria Fluorescente tipo  CIRCULAR de 12V, 20W MAX. Con 
conector E26/E27, marca SYLVANIA O SIMILAR 
c/u 1.00 12.67 5.64 1.69 20.00 20.00 12.67 5.64 1.69 20.00 
60 TOMACORRIENTES Y APAGADORES   
     
53.71 36.01 14.25 3.45 53.71 
6.1 Tomacorriente doble polarizado, LEVITON DECORA, color blanco, 
120V/15A, con placa para intemperie color blanco, de la línea decora 
empotrado en pared. 
c/u 2.00 5.18 2.05 0.50 7.73 15.46 10.36 4.10 1.00 15.46 
6.2 Apagador sencillo , LEVITON DECORA, COLOR BLANCO, 120V/15A, con 
placa termoplástica de1 GANG tornillo oculto color blanco de la línea 
DECORA, empotrado en pared. 
c/u 1.00 5.61 2.21 0.53 8.35 8.35 5.61 2.21 0.53 8.35 
6.3 Apagador Doble Sencillo , LEVITON DECORA, color blanco, 120V/15A, 
con placa termoplástica de 1 GANG tornillo oculto de la línea   
DECORA, empotrado en pared. 
c/u 2.00 10.02 3.97 0.96 14.95 29.90 20.04 7.94 1.92 29.90 
1200 LIMPIEZA FINAL   
     
136.48 12.22 12.22 112.04 136.48 
1 Limpieza final . m² 20.37 0.60 0.60 5.50 6.70 136.48 12.22 12.22 112.04 136.48 
  a.-TOTAL COSTO DIRECTO   
     
782.547.84 530.366.26 176.734.11 74.633.37 781.733.39 
  b.- TOTAL COSTO INDIRECTO (25.74 % sobre a)   
     
201.476.15 
    
  a+b.- TOTAL   
     
984.023.99 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Item Descripción U/M Cantidad 
Contratad
a 
Cantidad 
Real 
Costo 
 Unitario 
(US$) 
Costo 
 Total 
(US$) 
EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA % DE AVANCE FINANCIERO 
   
Periodo 
Anterio
r 
Este 
Period
o 
Acumulad
o 
Pendiente 
de 
Ejecutar 
Periodo 
 
Anterio
r  (US$) 
Este 
Period
o 
  (US$) 
Acumulad
o (US$) 
Pendiente de 
 Ejecutar ($) 
Periodo 
 
Anterio
r 
Este 
 
Period
o 
Acumulad
o 
Pendiente 
de 
 Ejecutar 
Areas Exteriores 
  
    
50.080.62 
   
0.00 0.00 0.00 50.080.61 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
100  PRELIMINARES  
    
7.687.09 
    
0.00 0.00 0.00 7.687.09 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza General incluye desmantelamiento 
y retiro de letreros, utilización de equipos, 
herramientas, mano de obra, desalojo y 
traslado al botadero municipal el material de 
desecho. 
m² 5.823.55 5.823.55 1.32 7.687.09 
  
0.00 5.823.55 0.00 0.00 0.00 7.687.09 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
200  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y VIALIDAD  
    
42.393.53 
    
0.00 0.00 0.00 42.393.52 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Corte estructural del terreno natural, en un 
espesor variable. 
m³ 105.20 105.20 8.77 922.60 
  
0.00 105.20 0.00 0.00 0.00 922.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Relleno de material selecto para 
conformación de terrazas y subrasante, del 
banco San Cayetano (15km. 
aproximadamente) cuya calidad debe 
cumplir con la calidad especificada en el 
E.M.S. compactada al 100% de su Máxima 
Densidad Seca, en capas no mayor de  0.20 
m.  
m³ 105.20 105.20 24.09 2.534.27 
  
0.00 105.20 0.00 0.00 0.00 2.534.27 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Escarificación y compactación de terreno 
para colocación de adoquín recuperado. 
m² 1.052.00 1.052.00 0.85 894.20 
  
0.00 1.052.00 0.00 0.00 0.00 894.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Bordillo y cuneta tipo caite, según detalles 
indicados en planos. 
m 288.28 288.28 20.96 6.042.35 
  
0.00 288.28 0.00 0.00 0.00 6.042.35 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Adoquín nuevo similar al existente, incluye 
cama de arena de 5 cm. de espesor. 
m² 1.052.00 1.052.00 18.72 19.693.44 
  
0.00 1.052.00 0.00 0.00 0.00 19.693.44 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Anden peatonal de concreto simple de 
1.50m. de ancho por 15 cm. de espesor, con 
Fibromax, acabado liso, con juntas cortadas 
con disco @ 1.20 m. y bordes laterales de 
0.25 m acabado tipo concreto lavado, según 
especificaciones y detalles indicados en 
planos.  
m² 432.42 432.42 28.46 12.306.67 
  
0.00 432.42 0.00 0.00 0.00 12.306.67 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
Edificio 1 Auditorio-Restaurante 
  
    
614.416.4
1 
   
0.00 0.00 0.00 614.416.4
1 
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
100  TRABAJOS PRELIMINARES  
    
1.786.49 
    
0.00 0.00 0.00 1.786.49 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
                                       Limpieza Inicial m² 1.440.72 1.440.72 0.38 547.47 
  
0.00 1.440.72 0.00 0.00 0.00 547.47 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Trazo y nivelación topográfica. Incluye 
colocar niveletas, botar puntos, cortar y fijar 
niveletas, trazar escuadras. 
m² 1.440.72 1.440.72 0.86 1.239.02 
  
0.00 1.440.72 0.00 0.00 0.00 1.239.02 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
200  FUNDACIONES  
    
35.864.20 
    
0.00 0.00 0.00 35.864.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Excavación y sobre excavación a cielo 
abierto, en zapatas y vigas. 
m³ 517.09 517.09 11.64 6.018.93 
  
0.00 517.09 0.00 0.00 0.00 6.018.93 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Carga y acarreo de material sobrante 
producto de excavación, fuera del proyecto, 
m³ 188.41 188.41 6.18 1.164.37 
  
0.00 188.41 0.00 0.00 0.00 1.164.37 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
hasta el tiradero permitido por las 
autoridades. 
3 Relleno compactado al 100 % de su P.V.S.M, 
en capas no mayores de 15 cm. Proctor 
estándar con material selecto,  
m³ 372.16 372.16 24.09 8.965.33 
  
0.00 372.16 0.00 0.00 0.00 8.965.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM 
A615 Grado 40, en Zapatas  de Cimentación, 
Pedestales y Vigas asismicas, incluye 
habilitado y armado, alambre Calibre 14  
kg 4.278.76 4.278.76 1.45 6.204.20 
  
0.00 4.278.76 0.00 0.00 0.00 6.204.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Formaleta de contacto y desformaleteado 
acabado común en Zapatas, Pedestales y 
Vigas asismicas,   
m² 340.88 340.88 10.82 3.688.32 
  
0.00 340.88 0.00 0.00 0.00 3.688.32 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Concreto en Zapatas  de Cimentación, 
Pedestales, Vigas asismicas, agregado 
máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
m³ 59.53 59.53 165.01 9.823.05 
  
0.00 59.53 0.00 0.00 0.00 9.823.05 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
300  ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA  
    
99.292.11 
    
0.00 0.00 0.00 99.292.11 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM 
A615 Grado 40, en Columnas, Vigas y 
Paredes, incluye habilitado y armado, 
alambre Calibre 14  
m² 6.242.21 6.242.21 1.47 9.176.05 
  
0.00 6.242.21 0.00 0.00 0.00 9.176.05 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Formaleta de contacto y desformaleteado  
en Columnas, Vigas y Paredes, 
kg 373.62 373.62 14.43 5.391.34 
  
0.00 373.62 0.00 0.00 0.00 5.391.34 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Concreto  en Columnas, Vigas y Paredes, 
Bombeable, agregado máximo de 3/4".   
F´c=3,000 psi,  
m² 107.20 107.20 178.07 19.089.10 
  
0.00 107.20 0.00 0.00 0.00 19.089.10 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Mampostería  de Bloque de concreto 
reforzado con acero vertical de 1/2" @ 20" y 
horizontal de 3/8" @ 2 hiladas, de 15x20x40 
asentado con mortero de resistencia a la 
compresión a los 28 días 150 kg/cm² (no 
menor 70 kg/cm²)   
m³ 718.88 718.88 44.08 31.688.23 
  
0.00 718.88 0.00 0.00 0.00 31.688.23 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Repello y fino acabado cizado  exterior en 
paredes de mampostería @ 0.60 m., con 
mortero  de 150Kg/cm2 no menor de 
70Kg/cm2m  
m² 718.88 718.880 15.44 11.099.51 
  
0.000 718.88 0.00 0.00 0.00 11.099.51 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.00 Repello en paredes de concreto de un 
centímetro de espesor a línea y escuadra.  
m² 1.437.76 1.437.76 7.63 10.970.11 
  
0.00 1.437.76 0.00 0.00 0.00 10.970.11 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
7.00 Aplicación de acabado con estucco m² 479.75 479.75 4.68 2.245.23 
  
0.00 479.75 0.00 0.00 0.00 2.245.23 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
8 Cascote de concreto F´c=2,500 PSI de 7 cms. 
de espesor, nivelado, acabado arenillado  
m² 691.00 691.00 13.94 9.632.54 
  
0.00 691.00 0.00 0.00 0.00 9.632.54 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
400 ESTRUCTURA METALICA  
    
77.784.79 
    
0.00 0.00 0.00 77.784.79 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Estructura metálica de acero clase A-36 de la 
ASTM, en estructura para paredes y techo, a 
base de columnas, vigas principales, 
secundarias y cargadores,  
kg 30.552.76 30.552.7
6 
2.27 69.354.77 
  
0.00 30.552.76 0.00 0.00 0.00 69.354.77 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Lamina Troquelada Tipo 9-A 1mm, para losa 
de entrepiso, incluye pernos de anclaje, 
soldadura. 
m² 385.99 385.99 21.84 8.430.02 
  
0.00 385.99 0.00 0.00 0.00 8.430.02 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
500  ESTRUCTURA DE MADERA  
    
33.962.48 
    
0.00 0.00 0.00 33.962.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
1 Estructura de madera a base de vigas de 
madera de Pochote, Guapinol o Cedro, 
Secado al vacío, impregnado con químico 
para su protección, sellado, barnizado mate,  
plg2vr 28.539.90 28.539.9
0 
1.19 33.962.48 
  
0.00 28.539.90 0.00 0.00 0.00 33.962.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
600  TECHOS  
    
26.708.80 
    
0.00 0.00 0.00 26.708.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Cubierta de techo con lámina troquelada E-
25 color blanco. Incluye, material de fijación, 
sujeción, sello  
m² 873.60 873.60 10.65 9.303.84 
  
0.00 873.60 0.00 0.00 0.00 9.303.84 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Impermeabilización de cubierta de techo a 
base de membrana asfáltica tipo Manto APP 
180, 4.0 mm de espesor de Firestone. 
m² 441.31 441.31 22.23 9.810.32 
  
0.00 441.31 0.00 0.00 0.00 9.810.32 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Cubierta de techo con lámina policarbonato 
de 8 mm.,  Incluye, material de fijación, 
sujeción, sello. 
m² 112.40 112.40 49.82 5.599.77 
  
0.00 112.40 0.00 0.00 0.00 5.599.77 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Fascia de panel de fibrocemento de 1/2" 
acabado repello y fino, Incluye material de 
fijación, sujeción, sello. 
m 133.63 133.63 8.57 1.145.21 
  
0.00 133.63 0.00 0.00 0.00 1.145.21 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Canal pluvial con lámina lisa calibre 24, 
prepintada, impermeabilizado con fastyl, 
incluye bajante pluvial y cadena plástica. 
m 36.99 36.99 22.97 849.66 
  
0.00 36.99 0.00 0.00 0.00 849.66 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
700  CIELO RASO  
    
20.396.75 
    
0.00 0.00 0.00 20.396.75 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Cielo raso de Gypsum de 1/2" regular en 
nivel inferior de losa y techo, sobre perfilería 
de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P 
canal @ 0.60 m. y perfil angular en todo el 
perímetro, sujetado a estructura. 
m² 893.12 893.12 11.67 10.422.71 
  
0.00 893.12 0.00 0.00 0.00 10.422.71 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Cielo raso de Gypsum de 1/2" MR en nivel 
inferior de losa y techo, sobre perfilería de 
hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal 
@ 0.60 m. y perfil angular en todo el 
perímetro, sujetado a estructura. 
m² 65.30 65.30 13.80 901.14 
  
0.00 65.30 0.00 0.00 0.00 901.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Suministro de materiales e instalación de 
cielo de lámina con nucleo de yeso tratado y 
revestida con fibra de vidrio integrada al 
centro de yeso de la placa en ambas caras.  
m² 306.41 306.41 16.69 5.113.98 
  
0.00 306.41 0.00 0.00 0.00 5.113.98 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Pintura vinílica en cielo raso, incluye sellador 
y dos manos de acabado,  
m² 1.264.83 1.264.83 3.13 3.958.92 
  
0.00 1.264.83 0.00 0.00 0.00 3.958.92 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
800  PISOS   
    
33.774.18 
    
0.00 0.00 0.00 33.774.18 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 60 
x 60cm color gris, CEMENTI GRIGIO.  
m² 123.25 123.25 29.88 3.682.71 
  
0.00 123.25 0.00 0.00 0.00 3.682.71 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 60 
x 60cm color gris, CEMENTI IVORY.  
m² 145.00 145.00 29.88 4.332.60 
  
0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 4.332.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 23 
x 123cm color gris, ADENIA ROBLE.  
m² 112.69 112.69 29.88 3.367.18 
  
0.00 112.69 0.00 0.00 0.00 3.367.18 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Piso de ECO CFO 3mm+ECO MPE 6mm+ ECO 
HTS 3mm color gris, en  áreas de cocina. 
m² 280.61 280.61 52.84 14.827.43 
  
0.00 280.61 0.00 0.00 0.00 14.827.43 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Baldosa de concreto reforzado con malla 
acabado pulido con máquina, juntas de 
expansión @ 1.50 m.  
m² 342.25 342.25 19.22 6.578.05 
  
0.00 342.25 0.00 0.00 0.00 6.578.05 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Eco-Adoquin de concreto m² 65.14 65.14 15.14 986.22 
  
0.00 65.14 0.00 0.00 0.00 986.22 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
900  PAREDES  
    
26.733.44 
    
0.00 0.00 0.00 26.733.44 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Paredes cara exterior con forro de paneles 
de fibrocemento de 0.61m x 0.61m x 0.14m. 
Cara interior con forro de paneles  de 
fibrocemento de 1.22m x 3.05m x 0.10m  
m² 53.58 53.58 43.21 2.315.19 
  
0.00 53.58 0.00 0.00 0.00 2.315.19 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Suministro de materiales y construcción de 
paredes cara interior con forro de paneles  
de fibrocemento de 1.22m x 3.05m x 0.10m.  
Pared Cara interior con forro de paneles  de 
fibrocemento de 1.22m x 3.05m x 0.10m  
m² 90.53 90.53 43.21 3.911.80 
  
0.00 90.53 0.00 0.00 0.00 3.911.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Paredes cara interior y exterior con forro de 
paneles de fibrocemento de 0.30m x 3.05m x 
0.14m sistema machimbrado. 
m² 201.94 201.94 23.34 4.713.28 
  
0.00 201.94 0.00 0.00 0.00 4.713.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Eenchape de azulejo de 25 cm. X 40 cm. 
Color  blanco, adherir con pegamento o 
bendex. 
m² 662.06 662.06 17.15 11.354.33 
  
0.00 662.06 0.00 0.00 0.00 11.354.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Enchape de Porcelanato de 60 cm. x 60 cm. 
Color  Elegance Negro, adherir con 
pegamento o bondex. 
m² 108.11 108.110 17.15 1.854.09 
  
0.000 108.11 0.00 0.00 0.00 1.854.09 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Pintura vinílica en paredes, incluye sellador y 
dos manos de acabado. 
m² 825.80 825.80 3.13 2.584.75 
  
0.00 825.80 0.00 0.00 0.00 2.584.75 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1000  PUERTAS  
    
28.205.05 
    
0.00 0.00 0.00 28.205.05 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Puerta tipo P-1 exterior de madera solida de 
Caoba/Cedro, acabado natural, dos manos 
de producto natural similar a Oil Sistem 1.06 
m x 2.13 m, dimensión 0.90x2.10m, marco 
de caobilla o cedro de 3cm x 90cm x 2.50cm 
moldura y esquinero plano de 6cm  
c/u 3.00 3.00 484.11 1.452.33 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.452.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Puerta tipo P-2 exterior de madera solida de 
Caoba/Cedro, acabado natural, dos manos 
de producto natural similar a Oil Sistem 0.96 
m x 2.13 m, dimensión 0.90x2.10m, marco 
de caobilla o cedro de 3cm x 90cm x 2.50cm 
moldura y esquinero plano de 6cm  
c/u 10.00 10.00 484.11 4.841.10 
  
0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 4.841.10 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Puerta tipo P-3 exterior de madera solida de 
Caoba/Cedro, acabado natural, dos manos 
de producto natural Oil Sistem. Dimensión 
0.76 x 2.13m, marco de caobilla o cedro de 
3cmx90cmx2.50cm moldura y esquinero 
plano de 6cm  
c/u 3.00 3.00 484.11 1.452.33 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.452.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Puerta tipo P-4 exterior de fibra de madera 
HDF TERMOFORMADA Poliestireno sisas 
horizontales, color chocolate, Marco de 
caobilla o cedro de 3cmx90cmx2.50cm 
moldura y esquinero plano de 6cm  
c/u 5.00 5.00 319.79 1.598.95 
  
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.598.95 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Puerta tipo P-5 de 1.80 x 2.13 de dos hojas, 
sistema giratorio de vidrio de 8mm 
temperado de color verde automotriz, 
sistema giratorio de pivote. 
c/u 3.00 3.00 1.040.11 3.120.33 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.120.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Puerta tipo P-6 de 1.80 x 2.13 de dos hojas, 
con marco de aluminio acabado natural de 3 
cm. x 3cm.,  vidrio de 6mm temperado de 
c/u 4.00 4.00 912.43 3.649.72 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 3.649.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
color verde automotriz, sistema giratorio de 
pivote. 
7 Puerta tipo P-9 Plegable en 8 paneles de 1.20 
m x 4.50 m, División Acústica Móvil. Incluido 
paneles, sistemas de sujeción, correderas. 
glb 1.00 1.00 9.149.57 9.149.57 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.149.57 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
8 Puerta tipo P-11 exterior compuesta de 2 
secciones de 3 hojas plegables de madera 
solida Caoba o cedro acabado natural, 2 
manos de producto natural similar a Oil 
Sistem 1.02m x 2.78m. Marco de caobilla o 
cedro de 3cm x 90cm x 2.50cm moldura y 
esquinero plano de 6cm  
c/u 6.00 6.00 490.12 2.940.72 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2.940.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1100  VENTANAS  
    
18.138.74 
    
0.00 0.00 0.00 18.138.74 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Ventana tipo V-1 de 1.10m x 1.23 m de 
guillotina, con marco de aluminio de 2"x1 
1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color 
gris 
c/u 2.00 2.00 204.92 409.84 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 409.84 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Ventana tipo V-2 de 1.72m x 1.23 m de 
guillotina, con marco de aluminio de 2"x1 
1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color 
gris. 
c/u 1.00 1.00 282.22 282.22 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 282.22 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Ventana tipo V-3 de 0.40m x 0.60 m 
proyectable hacia afuera, con marco de 
aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, 
sujetadas con tepercon 1" utilizar sellos de 
neopreno color gris. 
c/u 2.00 2.00 107.18 214.36 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 214.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Ventana tipo V-4 de 0.62m x 0.60 m 
proyectable hacia afuera, con marco de 
aluminio de 2"x1 1/2", acabado anodizado, 
sujetadas con tepercon 1" utilizar sellos de 
neopreno color gris. 
c/u 15.00 15.00 136.62 2.049.30 
  
0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2.049.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Ventana tipo V-5 de 2.35m x 2.20 m de 3 
hojas proyectable hacia afuera y 2 hojas 
corredizas inferior, con marco de aluminio de 
2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color 
gris. 
c/u 2.00 2.00 799.19 1.598.38 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.598.38 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Ventana tipo V-6 de 2.07m x 2.20 m de 3 
hojas proyectable hacia afuera y 2 hojas 
corredizas inferior, con marco de aluminio de 
2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color 
gris. 
c/u 1.00 1.00 722.78 722.78 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 722.78 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
7 Ventana tipo V-7 de 3.50m x 2.65 m de 4 
hojas proyectable hacia afuera y 3 hojas 
corredizas inferior, con marco de aluminio de 
2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1" utilizar sellos de neopreno color 
gris. 
c/u 1.00 1.00 1.262.20 1.262.20 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.262.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
8 Ventana tipo V-8 de 1.20m x 2.80 m de 1 
hoja proyectable hacia afuera y vidrio fijo 
inferior, con marco de aluminio de 2"x1 1/2", 
acabado anodizado, sujetadas con tepercon 
1" utilizar sellos de neopreno color gris. 
c/u 4.00 4.00 567.67 2.270.68 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.270.68 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
9 Ventana tipo V-9 de 8.50m x 2.80 m de 8 
hojas proyectables hacia afuera y 9 vidrio fijo 
inferior, con marco de aluminio de 2"x1 1/2",  
c/u 1.00 1.00 4.524.55 4.524.55 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.524.55 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 Ventana tipo V-10 de 9.40m x 1.60 m de 6 
fijos y 5 corredizos, con marco de aluminio 
de 2"x1 1/2", acabado anodizado, sujetadas 
con tepercon 1" utilizar sellos de neopreno 
color gris. 
c/u 1.00 1.00 4.279.08 4.279.08 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.279.08 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
14 Ventana de celosía a 45° dejando 5cm de 
separación con marco de aluminio de 2"x1 
1/2", acabado anodizado, sujetadas con 
tepercon 1"  
c/u 7.00 7.00 75.05 525.35 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 525.35 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1200  LOSA SANITARIA Y ACCESORIOS BAÑO  
    
36.229.91 
    
0.00 0.00 0.00 36.229.91 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Inodoro  de Loza Vitrificada, modelo Cadet 
3FX, taza elongada, para fluxometro,color 
blanco,  
c/u 8.00 8.00 323.69 2.589.52 
  
0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2.589.52 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Lavamanos de colgar a la pared, loza 
vitrificada 1 pieza  Modelo Ecoline color 
blanco. 
c/u 3.00 3.00 202.42 607.26 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 607.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Lavamanos de sobreponer, modelo Vessel 
Equix   color blanco. 
c/u 8.00 8.00 255.88 2.047.04 
  
0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2.047.04 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Grifería  monomando para lavamanos  
modelo Alto Tau, metálica acabado cromo,  
centro de coladera de 3" 
c/u 11.00 11.00 113.69 1.250.59 
  
0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1.250.59 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Coladera de piso de acero inoxidable , tapa 
cuadrada  de 3" x 1/2"   
c/u 22.00 22.00 16.97 373.34 
  
0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 373.34 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
7 Urinarios Ideal Standard incluye accesorios y 
soportería,  
c/u 4.00 4.00 340.54 1.362.16 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.362.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
8 Divisiones de plastico solido, herrajes en 
aluminio para servicios sanitarios en 
Auditorio, Restaurante. 
glb 1.00 1.00 28.000.0
0 
28.000.00 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.000.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1300 HIDROSANITARIAS Y SISTEMA 
DISTRIBUCION DE GAS 
    
20.212.97 
    
0.00 0.00 0.00 20.212.97 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 Sistema de agua potable  
   
0.00 
             
1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería de Agua Potable y relleno 
compactado con material producto de 
excavación 
m³ 65.52 65.52 8.92 584.4384 
  
0.00 65.52 0.0000 0.00 0.0000 584.44 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Tubería AP y AC, cédula indicada en planos. 
   
0.00 
             
2.1 Tubería PVC SDR 13.5 de los siguientes 
diámetros 
   
0.00 
             
  15 mm m 176.00 176.00 3.94 693.44 
  
0.00 176.00 0.00 0.00 0.00 693.44 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Tubería PVC SDR 17 de los siguientes 
diámetros 
   
0.00 
             
  20 mm m 146.00 146.00 4.31 629.26 
  
0.00 146.00 0.00 0.00 0.00 629.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
  25 mm m 86.00 86.00 5.42 466.12 
  
0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 466.12 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 Tubería de CPVC de 18 mm m 138.00 138.00 3.38 466.44 
  
0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 466.44 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Valvulas incluyen accesorios para su correcta 
instalacion 
   
0.00 
             
3.1 Válvula de pase de bronce de los siguientes 
diámetros 
   
0.00 
             
  25 mm c/u 6.00 6.00 61.28 367.68 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 367.68 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  20 mm c/u 1.00 1.00 59.19 59.19 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 59.19 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.4 Caja para válvula según detalle suministrado 
en planos 
c/u 7.00 7.00 39.19 274.33 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 274.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Energia térmica para agua caliente  
compuesta por 16 m2 de area de captacion 
solar y un volumen de acumulación de 1000 
litros de agua caliente. 
c/u 1.00 1.00 10.070.4
0 
10.070.40 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.070.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 Sistema de Aguas Negras  
   
0.00 
             
1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería de Aguas Negras y relleno 
compactado con material producto de 
excavación. 
m³ 191.28 191.28 8.92 1.706.22 
  
0.00 191.28 0.00 0.00 0.00 1.706.22 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Tubería PVC para AN, SDR 41,  
   
0.00 
             
2.1 100 mm m 63.29 63.29 7.36 465.81 
  
0.00 63.29 0.00 0.00 0.00 465.81 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 80 mm m 23.24 23.24 6.76 157.10 
  
0.00 23.24 0.00 0.00 0.00 157.10 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 50 mm m 138.50 138.50 6.72 930.72 
  
0.00 138.50 0.00 0.00 0.00 930.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.4 150 mm m 93.85 93.85 10.80 1.013.58 
  
0.00 93.85 0.00 0.00 0.00 1.013.58 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.5 Caja registro 100 x 100 x 150 cm  c/u 8.00 8.00 116.35 930.80 
  
0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 930.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Trampa de grasa segun detalle en plano c/u 2.00 2.00 698.72 1.397.44 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.397.44 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1400 CUARTOS FRIOS, AIRE ACONDICIONADO Y 
SISTEMA DE INYECCION Y EXTRACCION 
    
112.145.3
0 
    
0.00 0.00 0.00 112.145.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 Sistema de Inyeccion y Extracción marca 
Greenheck  en cocina 
             
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.1 Inyector trifasico area de lavado de ollas. 
2800 cfm 
c/u 1.00 1.00 1.881.02 1.881.02 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.881.02 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.2 Extractor CPS-A510-VG (EXT 1) 480 cfm c/u 1.00 1.00 1.044.60 1.044.60 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.044.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.3 Extractor CPS-A250-VG (EXT 2) 240 cfm c/u 1.00 1.00 712.41 712.41 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 712.41 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.4 Extractor CPS-A390-VG (EXT 3) 360 cfm c/u 1.00 1.00 631.03 631.03 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 631.03 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.5 Extractor CPS-A390-VG (EXT 4) 240 cfm c/u 1.00 1.00 712.41 712.41 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 712.41 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.6 Extractor SPB-110-VG (EXT 5) 120 cfm c/u 1.00 1.00 522.36 522.36 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 522.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.7 Extractor trifasico G-143-VG (EXT 6) 2140 
cfm 
c/u 1.00 1.00 2.132.85 2.132.85 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.132.85 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.8 Extractor CSP-A390  (EXT 7) 360 cfm c/u 1.00 1.00 631.93 631.93 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 631.93 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
1.9 Campana extractora humo y grasa, de acero 
inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo isla para la 
cocina  
c/u 1.00 1.00 3.912.96 3.912.96 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.912.96 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 Cuartos Frios trifasicos, paneles de 4" de 
espesor,  
             
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.1 Congelador de pescado -17º  c/u 1.00 1.00 12.875.8
8 
12.875.88 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 12.875.88 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Congelador de carnes -15º  c/u 1.00 1.00 12.866.2
6 
12.866.26 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 12.866.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 Descongelador de pescado +4º c/u 1.00 1.00 10.885.5
6 
10.885.56 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.885.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.4  Descongelador de carnes +5º  c/u 1.00 1.00 10.885.5
6 
10.885.56 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.885.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.5  Cámara de frutas y verduras +10º   c/u 1.00 1.00 4.786.48 4.786.48 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.786.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
30 Aire Acondicionado 
             
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.1 Unidad Paquete con capacidad de 120,000 
BTU marca Trane o similares 
c/u 1.00 1.00 14.187.8
3 
14.187.83 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 14.187.83 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.2 Mini Split capacidad de 36000 BTUH marca 
TRANE,  
c/u 1.00 1.00 2.345.28 2.345.28 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.345.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.3 Mini Split capacidad de 18000 BTUH marca 
TRANE,  
c/u 2.00 2.00 1.885.44 3.770.88 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.770.88 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.4 Unidad Split Ductos capacidad de 60000 
BTUH marca TRANE   
c/u 4.00 4.00 6.840.00 27.360.00 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 27.360.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1500  ELECTRICIDAD.   
   
0.00 42.633.72 
    
0.00 0.00 0.00 42.633.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 OBRA CIVIL 
   
0.00 
     
0.00 0.00 0.00 388.42 
    
  Excavación manual en zanjas para instalar 
tubería para electricidad y relleno 
compactado con material producto de 
excavación, incluye cinta plástica de color 
rojo de seguridad. 
m³ 40.80 40.80 9.52 388.42 
  
0.00 40.80 0.00 0.00 0.00 388.42 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 PANELES ELECTRICOS 
         
0.00 0.00 0.00 8.976.97 
    
2.1 Panel Boars Tipo PRL3 P-P (PANEL 
PRINCIPAL) Marca CUTLER HAMER trifasico 4 
hilos, 120/208V, de 18 espacios, con 
capacidad en barras de 600 Amp. Con 
interruptor principal de 3P/400A, montaje 
superficial, BDN/BDT. 
c/u 1.00 1.00 2.085.73 2.085.73 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.085.73 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Main break de 3P/200A. Tipo FI c/u 1.00 1.00 340.72 340.72 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 340.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 Main break de 3P/125A. Tipo FI c/u 1.00 1.00 309.68 309.68 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 309.68 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.4 Main break de 3P/100A. Tipo FI c/u 1.00 1.00 238.45 238.45 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 238.45 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.5 Main break de 3P/50A. Tipo FI c/u 1.00 1.00 229.44 229.44 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 229.44 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.6 Panel electrico P-1 Marca CUTLER HAMER 
trifasico 4 hilos, con prevista para main, 
120/208V, de 30 espacios, con capacidad en 
barras de 225 Amp. Con interruptor principal 
de 3P/125A, montaje empotrar, BDN/BDT. 
c/u 1.00 1.00 721.03 721.03 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 721.03 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.7 Breaker de 1P/15A atornillable. c/u 13.00 13.00 11.93 155.09 
  
0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 155.09 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
2.8 Breaker de 2P/20A atornillable. c/u 1.00 1.00 27.97 27.97 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 27.97 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.9 Breaker de 3P/50A atornillable. c/u 3.00 3.00 105.75 317.25 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 317.25 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.1 Panel electrico P-2 Marca CUTLER HAMER 
trifasico 4 hilos, con prevista para main, 
120/208V, de 30 espacios, con capacidad en 
barras de 225 Amp. Con interruptor principal 
de 3P/200A, montaje empotrar, BDN/BDT. 
c/u 1.00 1.00 730.15 730.15 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 730.15 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.11 Breaker de 3P/20A atornillable. c/u 2.00 2.00 98.18 196.36 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 196.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.12 Breaker de 3P/60A atornillable. c/u 2.00 2.00 105.75 211.50 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 211.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.13 Breaker de 3P/70A atornillable. c/u 1.00 1.00 117.54 117.54 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 117.54 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.14 Breaker de 3P/80A atornillable. c/u 3.00 3.00 126.25 378.75 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 378.75 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.15 Panel eléctrico P-3 Marca CUTLER HAMER 
trifásico 4 hilos, sin prevista para main, 
120/208V, de 42 espacios, con capacidad en 
barras de 225 Amp. montaje empotrar, 
BDN/BDT.  
c/u 2.00 2.00 415.46 830.92 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 830.92 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.16 Breaker de 1P/15A atornillable. c/u 7.00 7.00 11.93 83.51 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 83.51 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.17 Breaker de 2P/15A atornillable. c/u 14.00 14.00 27.97 391.58 
  
0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 391.58 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.18 Breaker de 2P/50A atornillable. c/u 1.00 1.00 27.97 27.97 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 27.97 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.19 Breaker de 3P/100A atornillable. c/u 1.00 1.00 126.25 126.25 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 126.25 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.20 Panel eléctrico P-4 Marca CUTLER HAMER 
trifásico 4 hilos, sin prevista para main, 
120/208V, de 30 espacios, con capacidad en 
barras de 125 Amp. montaje empotrar, 
BDN/BDT. 
c/u 1.00 1.00 396.52 396.52 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 396.52 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.21 Breaker de 1P/15A atornillable. c/u 6.00 6.00 11.93 71.58 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 71.58 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.22 Breaker de 2P/15A atornillable. c/u 7.00 7.00 27.97 195.79 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 195.79 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.23 Breaker de 2P/30A atornillable. c/u 1.00 1.00 27.97 27.97 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 27.97 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.24 Breaker de 3P/50A atornillable. c/u 1.00 1.00 27.97 27.97 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 27.97 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.25 Desconectador de cuchillas 3P/60A c/u 5.00 5.00 147.45 737.25 
  
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 737.25 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
30 CANALIZACION  
         
0.00 0.00 0.00 1.435.31 
    
3.5 Tuberia conduit PVC de Ø 2".cedula H, m 88.00 88.00 2.29 201.52 
  
0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 201.52 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.6 Tuberia EMT de Ø 2". m 3.00 3.00 11.38 34.14 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 34.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.8 Tuberia conduit PVC de Ø 1 1/2" m 52.00 52.00 1.52 79.04 
  
0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 79.04 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.9 Tuberia conduit PVC de Ø  1" . m 61.00 61.00 0.93 56.73 
  
0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 56.73 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.11 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2"  m 516.00 516.00 0.92 474.72 
  
0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 474.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.16 Caja de 4x4 UL pesada. incluye aro de repello 
de 1 gang 
c/u 286.00 286.00 2.06 589.16 
  
0.00 286.00 0.00 0.00 0.00 589.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
40 CABLEADO  
   
0.00 
     
0.00 0.00 0.00 14.450.66 
    
  
 
4.1 Alambre Nº 4/0 THHN-AWG. m 120.00 120.00 16.17 1.940.40 
  
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 1.940.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.2 Alambre Nº 3/0 THHN-AWG. m 65.00 65.00 13.19 857.35 
  
0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 857.35 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.3 Alambre Nº 1/0 THHN-AWG. m 392.00 392.00 8.97 3.516.24 
  
0.00 392.00 0.00 0.00 0.00 3.516.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.4 Alambre Nº 2 THHN-AWG. m 326.00 326.00 5.59 1.822.34 
  
0.00 326.00 0.00 0.00 0.00 1.822.34 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.5 Alambre Nº 4 THHN-AWG. m 57.00 57.00 3.37 192.09 
  
0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 192.09 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.6 Alambre Nº 6 THHN-AWG. m 301.00 301.00 2.11 635.11 
  
0.00 301.00 0.00 0.00 0.00 635.11 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.7 Alambre Nº 8 rojo THHN-AWG. m 12.50 12.50 1.47 18.38 
  
0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 18.38 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.8 Alambre Nº 8 negro THHN-AWG. m 12.50 12.50 1.47 18.38 
  
0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 18.38 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.9 Alambre Nº 8 verde THHN-AWG. m 12.50 12.50 1.47 18.38 
  
0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 18.38 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.10 Alambre Nº 12 rojo THHN-AWG. m 1.940.00 1.940.00 0.56 1.086.40 
  
0.00 1.940.00 0.00 0.00 0.00 1.086.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.11 Alambre Nº 12 negro THHN-AWG. m 1.940.00 1.940.00 0.56 1.086.40 
  
0.00 1.940.00 0.00 0.00 0.00 1.086.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.12 Alambre Nº 12 Azul THHN-AWG. m 1.940.00 1.940.00 0.56 1.086.40 
  
0.00 1.940.00 0.00 0.00 0.00 1.086.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.13 Alambre Nº 12 blanco THHN-AWG. m 1.940.00 1.940.00 0.56 1.086.40 
  
0.00 1.940.00 0.00 0.00 0.00 1.086.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.14 Alambre Nº 12 verde THHN-AWG. m 1.940.00 1.940.00 0.56 1.086.40 
  
0.00 1.940.00 0.00 0.00 0.00 1.086.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
50 LUMINARIAS 
         
0.00 0.00 0.00 15.004.60 
    
5.1 Ventilador de techo 48" 5 aspas color 
chocolate y kit de luz 1x60W E26, 120V, 60W 
(motor) opcion remoto, de 16 a 36 m2. 
c/u 2.00 2.00 266.34 532.68 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 532.68 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.2 Ventilador de techo 56" 4 aspas de aluminio 
en acabado color plata y kit (opcional) de luz 
con vidrio opalino, E27, 60W MAX. 120V, 
80W (motor) control remoto de pared. 
c/u 7.00 7.00 181.18 1.268.26 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1.268.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.3 marca SYLVANIA lampara fluorecente com 
balastro electronico, 1x28W, T5, 4000°K, 
28W MAX. 120V. 
c/u 14.00 14.00 44.60 624.40 
  
0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 624.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.4 SYLVANIA SYLWATER 2x32W T8, 72W MAX, 
120V, cuerpo de fibra de vidrio, balastro 
electronico fp=98%, con opcion de balastro 
de emergencia 90 MIN respaldo. 
c/u 30.00 30.00 51.58 1.547.40 
  
0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1.547.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.5 SYLVANIA HYDROPROOF 4 IP67 4x50W T5, 
218W MAX. 120V, cuerpo de fibra de vidrio, 
balastro electronico fp=98%, con opcion a 
balastro de emergencia 90 MIN. Respaldo. 
c/u 5.00 5.00 98.61 493.05 
  
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 493.05 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.6 Empotrado en cielo modelo ARCO YD-500-3 
lamina de acero terminado satinado, base 
G53   3XAR -111, 150W MAX, 120V. 
c/u 28.00 28.00 74.83 2.095.24 
  
0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 2.095.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.7 Modelo PAN-LED/77W/40/S suspendida 
aluminio satinado, cristal opalino, 4000°K, 
LED 77W, 120V, 385 Olm, 35,000 Hrs. 
c/u 2.00 2.00 795.61 1.591.22 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.591.22 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.8 Lampara suspendida modelo LUNA CTL-
4010/CL, lamina de acero, acabado satinado, 
pantalla transparente, 3xE26, 120W MAX. 
120V. 
c/u 1.00 1.00 127.15 127.15 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 127.15 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
5.9 Lampara suspendida modelo LAURUM CTL-
4020/CL, lamina de acero, acabado satinado, 
pantalla transparente, E26, 60W MAX. 120V. 
c/u 12.00 12.00 115.09 1.381.08 
  
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1.381.08 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.10 Empotrado en cielo modelo OSNABRUQUE 
YD-4010/B, lamina de acero, pintura color 
blanco, cristal concentrico, 4100°K, E26, 
2xTE20W, 40W MAX. 120V. 
c/u 18.00 18.00 43.99 791.82 
  
0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 791.82 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.11 Empotrado suelo modelo CASTI, H-635/ACI, 
acero inoxidable, pantalla cristal, 2700°K, 
GX53, TH9, 9W, 120V, IP65. 
c/u 17.00 17.00 93.26 1.585.42 
  
0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1.585.42 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.12 Sobrepuesta en cielo modelo POMAN, PTL-
8094/CR, lamina de acero cromado, cristal 
opalino, 2xE26, 120W MAX. 120V. 
c/u 2.00 2.00 102.08 204.16 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 204.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.13 Lampara con base doble para bombillo 
reflector PAR30, E26, 75W C/U, 120V, 2,500 
Hrs. Promedio. 
c/u 19.00 19.00 52.97 1.006.43 
  
0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 1.006.43 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.14 Modelo TL-4000/S, GRESSAN, empotrada en 
muro, lamina de acero con cristal opalino, 
G53-40W MAX. 120V. 
c/u 7.00 7.00 76.01 532.07 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 532.07 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.15 Tipo reflector sobre riel modelo BELLAGIO, 
YSN-367L/N, aluminio color negro, base 
GU10, MR16, 50W, 120V. 
c/u 12.00 12.00 29.17 350.04 
  
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 350.04 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.16 Aplique exterior tipo tortuga, ABS inyectado 
y difusor de policarbonato, E27, IP44, 120V, 
42W. 
c/u 2.00 2.00 57.44 114.88 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 114.88 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.17 Lampara suspendida modelo MARINO, CTL-
7410/AL, aluminio, 60W MAX, 120V. 
c/u 5.00 5.00 151.86 759.30 
  
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 759.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
60 TOMACORRIENTE Y APAGADORES 
         
0.00 0.00 0.00 2.377.77 
    
6.1 Tomacorriente doble polarizado, LEVITON, 
marca HUBELL tipo industrial con placa de 
bronce, para piso 120V/15A. 
c/u 3.00 3.00 66.67 200.01 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 200.01 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.2 Tomacorriente sencillo polarizado, LEVITON, 
marca HUBELL tipo industrial con placa de 
bronce, para piso 240V/30A. 
c/u 4.00 4.00 77.53 310.12 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 310.12 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.3 Tomacorriente doble polarizado, tipo GFCI, 
BTICINO, color blanco, 120V/15A MAX. 
Empotrado en pared. 
c/u 18.00 18.00 26.01 468.18 
  
0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 468.18 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.4 Tomacorriente doble polarizado, BTICINO, 
color blanco, 120V/15A, con placa 
termoplastica de 1 GANG, tornillo oculto 
color blanco, empotrado en pared. 
c/u 14.00 14.00 9.70 135.80 
  
0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 135.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.5 Tomacorriente sencillo polarizado, BTICINO, 
color blanco, 240V/30A, con placa 
termoplastica de 1 GANG tornillo oculto, 
exclusivo para equipos de refrigeracion y 
A.A. 
c/u 11.00 11.00 26.25 288.75 
  
0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 288.75 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.6 Apagador sencillo, BTICINO, color cristal 
humo, 120V/15A, con luz LED indicadora, 
con placa termoplastica de 1 GANG tornillo 
oculto, empotrado en pared. 
c/u 34.00 34.00 13.43 456.62 
  
0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 456.62 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.7 Apagador doble sencillo, BTICINO, estilo 
cristal humo, 120V/15A, con placa 
c/u 5.00 5.00 28.90 144.50 
  
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 144.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
termoplastica de 1 GANG tornillo oculto , 
empotrado en pared. 
6.8 Apagador sencillo de 3VIAS (3 WAY), 
BTICINO, estilo cristal humo, 120V/15A, con 
placa termoplastica de 1 GANG tornillo 
oculto, empotrado en pared. 
c/u 2.00 2.00 18.37 36.74 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 36.74 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.9 Control de pared, para accionamiento de 
ventiladores decorativos. marca LEVITON. 
c/u 9.00 9.00 37.45 337.05 
  
0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 337.05 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1600  LIMPIEZA FINAL  
    
547.47 
    
0.00 0.00 0.00 547.47 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza Final m² 1.440.72 1.440.72 0.38 547.47 
  
0.00 1.440.72 0.00 0.00 0.00 547.47 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
Edificio 3 habitaciones 
  
    
98.331.26 
   
0.00 0.00 0.00 98.331.25 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
100  TRABAJOS PRELIMINARES  
    
545.93 
    
0.00 0.00 0.00 545.93 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza Inicial m² 453.88 453.88 0.38 172.47 
  
0.00 453.88 0.00 0.00 0.00 172.47 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Trazo y nivelación topográfica. Incluye 
colocar niveletas, botar puntos, cortar y fijar 
niveletas, trazar escuadras. 
m² 434.26 434.26 0.86 373.46 
  
0.00 434.26 0.00 0.00 0.00 373.46 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
200  DESMANTELAMIENTO   
    
2.089.93 
    
0.00 0.00 0.00 2.089.93 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Desmantelamiento de sanitarios existentes 
con recuperación de material. 
c/u 6.00 6.00 7.21 43.26 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 43.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Desmantelamiento de lavamanos existentes 
con recuperación de material. 
c/u 6.00 6.00 6.94 41.64 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Desmantelamiento de cielos existentes sin 
recuperación de material, incluye retiro de 
escombros fuera del proyecto hasta el 
tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 302.06 302.06 1.64 495.38 
  
0.00 302.06 0.00 0.00 0.00 495.38 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Desmantelamiento de estructura y 
techumbre de lámina existente con 
recuperación de material.  
m² 372.77 372.77 3.60 1.341.97 
  
0.00 372.77 0.00 0.00 0.00 1.341.97 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Desmantelamiento de puertas y marcos 
existente con recuperación de material. 
c/u 12.00 12.00 6.55 78.60 
  
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 78.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Desmantelamiento de ventanas existentes 
con recuperación de material.  
c/u 17.00 17.00 5.24 89.08 
  
0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 89.08 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
300  DEMOLICIONES  
    
2.709.31 
    
0.00 0.00 0.00 2.709.31 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Demolición de piso existente, incluye retiro 
de escombros fuera del proyecto hasta el 
tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 386.74 386.74 5.24 2.026.52 
  
0.00 386.74 0.00 0.00 0.00 2.026.52 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Demolición de paredes existentes, sin 
recuperación de materiales, incluye retiro de 
escombros fuera del proyecto hasta el 
tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 18.59 18.59 7.85 145.93 
  
0.00 18.59 0.00 0.00 0.00 145.93 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Demolición de enchape de cerámica en 
paredes existentes, sin recuperación de 
materiales, incluye retiro de escombros 
fuera del proyecto, hasta el tiradero 
permitido por la alcaldía. 
m² 68.39 68.39 7.85 536.86 
  
0.00 68.39 0.00 0.00 0.00 536.86 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
400  FUNDACIONES  
    
5.572.57 
    
0.00 0.00 0.00 5.572.57 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
1 Excavación y sobre excavación a cielo 
abierto, en zapatas y vigas. 
m³ 82.48 82.48 11.64 960.07 
  
0.00000 82.48 0.00 0.00 0.00 960.07 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Carga y acarreo de material sobrante 
producto de excavación, fuera del proyecto, 
hasta el tiradero permitido por las 
autoridades. 
m³ 7.98 7.98 6.18 49.33 
  
0.000 7.98 0.00 0.00 0.00 49.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Relleno compactado al 100 % de su P.V.S.M, 
en capas no mayores de 15 cm. Proctor 
estándar con material selecto,  
m³ 76.34 76.34 24.09 1.839.03 
  
0.00 76.34 0.00 0.00 0.00 1.839.03 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM 
A615 Grado 40, en Zapatas  de Cimentación, 
Pedestales y Vigas asismicas, incluye 
habilitado y armado, alambre Calibre 14  
kg 701.30 701.30 1.45 1.016.88 
  
0.00 701.30 0.00 0.00 0.00 1.016.88 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Formaleta de contacto y desformaleteado 
acabado común en Zapatas, Pedestales y 
Vigas asismicas,   
m² 64.15 64.15 10.82 694.10 
  
0.00 64.15 0.0000 0.00 0.0000 694.10 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Concreto en Zapatas  de Cimentación, 
Pedestales, Vigas asismicas, agregado 
máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
m³ 6.14 6.14 165.01 1.013.16 
  
0.00 6.14 0.00 0.00 0.0000 1.013.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
 $      
500.00  
 ESTRUCTURA DE CONCRETO   
    
2.157.48 
    
0.00 0.00 0.00 2.157.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM 
A615 Grado 40, en Columnas, Vigas y 
Paredes, incluye habilitado y armado, 
alambre Calibre 14  
kg. 713.00 713.00 1.47 1.048.11 
  
0.00 713.00 0.00 0.00 0.00 1.048.11 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Formaleta de contacto y desformaleteado  
en Columnas, Vigas y Paredes, 
m² 41.34 41.34 14.43 596.54 
  
0.00 41.34 0.00 0.00 0.00 596.54 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Concreto  en Columnas, Vigas y Paredes, 
Bombeable, agregado máximo de 3/4".   
F´c=3,000 psi,  
m³ 2.88 2.88 178.07 512.84 
  
0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 512.84 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
600  MAMPOSTERIA Y REPELLOS  
    
5.591.87 
    
0.00 0.00 0.00 5.591.87 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Cascote de concreto F´c=2,500 PSI de 7 cms. 
de espesor, nivelado, acabado arenillado  
m² 192.59 192.59 13.94 2.684.66 
  
0.00 192.59 0.00 0.00 0.00 2.684.66 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Paredes  de Mampostería confinada de 
bloques de concreto de 15 x 20 x 40 cm.  
m² 11.20 11.20 15.41 172.59 
  
0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 172.59 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Repello en paredes de concreto de un 
centímetro de espesor a línea y escuadra. 
m 68.39 68.39 7.63 521.82 
  
0.00 68.39 0.00 0.00 0.00 521.82 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Fino en paredes de mamposteria con estuco. m² 472.82 472.82 4.68 2.212.80 
  
0.00 472.82 0.00 0.00 0.00 2.212.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
700 ESTRUCTURA METALICA 
    
2.549.61 
    
0.00 0.00 0.00 2.549.61 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Estructura metálica de acero clase A-36 de la 
ASTM, en estructura para paredes y techo, a 
base de columnas, vigas principales, 
secundarias y cargadores,  
kg 1.123.18 1.123.18 2.27 2.549.61 
  
0.00 1.123.18 0.00 0.00 0.00 2.549.61 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
800  ESTRUCTURA DE MADERA  
    
1.231.80 
    
0.00 0.00 0.00 1.231.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Estructura de madera a base de vigas de 
madera de Pochote, Guapinol o Cedro, 
Secado al vacío, impregnado con químico 
para su protección, sellado, barnizado mate,  
plg2vr 1.035.12 1.035.12 1.19 1.231.80 
  
0.00 1.035.12 0.00 0.00 0.00 1.231.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
900  TECHOS  
    
10.523.85 
    
0.00 0.00 0.00 10.523.85 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
1 Cubierta de techo con lámina troquelada E-
25 color blanco. Incluye, material de fijación, 
sujeción, sello  
m² 212.63 212.63 10.65 2.264.51 
  
0.00 212.63 0.00 0.00 0.00 2.264.51 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Cubierta de techo con lámina de 
fibrocemento de 20 mm.,  Incluye, material 
de fijación, sujeción, sello. 
m² 39.00 39.00 33.76 1.316.64 
  
0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1.316.64 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Cumbrera con lámina traslúcida de 
policarbonato de 8 mm. Color blanco 
lechoso. 
m² 102.43 102.43 49.82 5.103.06 
  
0.00 102.43 0.00 0.00 0.00 5.103.06 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Sistema de cubierta de lona vinílica 
impermeable reforzada con fibra de 
poliéster calibre 32. 
m² 57.47 57.47 16.48 947.11 
  
0.00 57.47 0.00 0.00 0.00 947.11 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Impermeabilización de cubierta de techo a 
base de membrana asfáltica tipo Manto APP 
180, 4.0 mm de espesor de Firestone. 
m² 40.15 40.15 22.23 892.53 
  
0.00 40.15 0.00 0.00 0.00 892.53 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1000  CIELO RASO  
    
4.260.70 
    
0.00 0.00 0.00 4.260.70 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Cielo raso de Gypsum de 1/2" regular en 
nivel inferior de losa y techo, sobre perfilería 
de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P 
canal @ 0.60 m. y perfil angular en todo el 
perímetro, sujetado a estructura. 
m² 100.96 100.96 11.67 1.178.20 
  
0.00 100.96 0.00 0.00 0.00 1.178.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Cielo raso de Gypsum de 1/2" MR en nivel 
inferior de losa y techo, sobre perfilería de 
hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal 
@ 0.60 m. y perfil angular en todo el 
perímetro, sujetado a estructura. 
m² 56.32 56.32 13.80 777.22 
  
0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 777.22 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Suministro de materiales e instalación de 
cielo de lámina con nucleo de yeso tratado y 
revestida con fibra de vidrio integrada al 
centro de yeso de la placa en ambas caras.  
m² 84.00 84.00 16.69 1.401.96 
  
0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 1.401.96 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Pintura vinílica en cielo raso, incluye sellador 
y dos manos de acabado,  
m² 288.60 288.60 3.13 903.32 
  
0.00 288.60 0.00 0.00 0.00 903.32 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1100  PISOS   
    
7.918.36 
    
0.00 0.00 0.00 7.918.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Porcelanato  alto trafico de 0.60 x 0.60m,  
color Chocolate, similar a marca Castel  línea 
CEMENTI TABACCO. 
m² 40.17 40.17 29.88 1.200.28 
  
0.0000 40.17 0.0000 0.00 0.00 1.200.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Baldosa de Porcelanato de alto trafico de 60 
x 60cm color gris, CEMENTI IVORY.  
m² 115.65 115.65 29.88 3.455.62 
  
0.0000 115.65 0.0000 0.00 0.00 3.455.62 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Porcelanato  alto trafico de 0.305 x 0.605 m,  
similar a marca Castel  línea QUARZITE MUSK 
alternado con QUARZITE DOWN 
m² 32.62 32.62 29.88 974.69 
  
0.0000 32.62 0.0000 0.00 0.00 974.69 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Baldosa de Cerámica de 0.44 x 0.44 m,  
VIROC BLANCO, color gris, en disposición de 
cuadrícula. 
m² 9.22 9.22 29.88 275.49 
  
0.00 9.22 0.00 0.00 0.00 275.49 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra 
de refuerzo Fibromax, acabado concreto 
lujado con máquina 
m² 90.93 90.93 22.13 2.012.28 
  
0.00 90.93 0.00 0.00 0.00 2.012.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1200  PAREDES  
    
3.761.54 
    
0.00 0.00 0.00 3.761.54 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Paredes con forro de Poliestireno de 4 " 
reforzado con malla electrosolda. Ambas 
m² 15.20 15.20 39.34 597.97 
  
0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 597.97 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
caras repelladas con mortero cementicio y 
fino tipo stucco grano fino  
2 Enchape de Porcelanato de 60 cm. x 60 cm. 
Color  Cementi Ivory , adherir con 
pegamento o bondex. 
m² 68.39 68.39 17.15 1.172.89 
  
0.00 68.39 0.00 0.00 0.00 1.172.89 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Pintura vinílica en paredes, incluye sellador y 
dos manos de acabado. 
m² 636.00 636.00 3.13 1.990.68 
  
0.00 636.00 0.00 0.00 0.00 1.990.68 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1300  PUERTAS  
    
8.705.58 
    
0.00 0.00 0.00 8.705.58 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Puerta Exterior P-1 de 0.80m x 2.10m x 35 
cm., de  madera sólida, 5 sisas horizontales 
acabado barniz natural similar a Oil System, 
incluye marco de madera sólida 
c/u 6.00 6.00 553.27 3.319.62 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 3.319.62 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Puerta Exterior P-2 de 0.80m x 2.10m x 35 
cm., de  madera sólida, 5 sisas horizontales 
acabado barniz similar a natural Oil System, 
incluye marco de madera sólida 
c/u 1.00 1.00 538.52 538.52 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 538.52 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Puerta P-3 interior, fibra de madera HDF 
formada POLIESTIRENO, abatible tipo 2, sisas 
horizontales, color chocolate de 0.70m x 
2.10m x 35 mm. blanca, incluye marco de 
madera sólida 
c/u 6.00 6.00 305.26 1.831.56 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.831.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Puerta P-4 interior, fibra de madera HDF 
formada POLIESTIRENO, abatible tipo 2, sisas 
horizontales, color chocolate de 0.70m x 
2.10m x 35 mm.  
c/u 1.00 1.00 305.26 305.26 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 305.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Puerta P-5 de 1.20 m x 2.00 m de vidrio 
temperado de 8 mm. verde automotriz, 
corrediza, marco de aluminio anodizado 
natural de 1" 
c/u 6.00 6.00 185.86 1.115.16 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.115.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Puerta P-6 de 1.71 m x 2.13 m de vidrio 
temperado de 6 mm. verde automotriz, 
corrediza, marco de aluminio anodizado 
natural de 1" 
c/u 1.00 1.00 265.91 265.91 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 265.91 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
7 Puerta P-7 de 1.75 m x 2.13 m de vidrio 
temperado de 8 mm. verde automotriz, 
corrediza, marco de aluminio anodizado 
natural de 1" 
c/u 5.00 5.00 265.91 1.329.55 
  
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.329.55 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1400  VENTANAS Y CELOSIAS DE ALUMINIO  
    
1.071.02 
    
0.00 0.00 0.00 1.071.02 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Ventana tipo V-1 de 0.70m x 1.50m  superior 
fija e inferior proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" 
, sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 75.17 75.17 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 75.17 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Ventana tipo V-2 de 0.92m x 0.50m  
proyectable hacia afuera,  con marco de 
aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , 
sujetadas con tepercon 1" 
c/u 2.00 2.00 38.79 77.58 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 77.58 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Ventana tipo V-3 de 1.00m x 1.40m  
proyectable hacia afuera,  con marco de 
aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , 
sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 107.62 107.62 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 107.62 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Ventana tipo V-4 de 1.29m x 0.50m  
proyectable hacia afuera,  con marco de 
c/u 1.00 1.00 50.36 50.36 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 50.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , 
sujetadas con tepercon 1" 
5 Ventana tipo V-5 de 1.33m x 0.50m  
proyectable hacia afuera,  con marco de 
aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , 
sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 53.28 53.28 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 53.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Ventana tipo V-6 de 1.43m x 0.50m  
proyectable hacia afuera,  con marco de 
aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , 
sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 57.07 57.07 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 57.07 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
7 Ventana tipoV-7 de 1.49m x 0.50m  
proyectable hacia afuera,  con marco de 
aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" , 
sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 59.28 59.28 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 59.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
8 Ventana tipo V-8 de 1.50m x 1.48m  superior 
fija e inferior proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" 
, sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 59.28 59.28 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 59.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
9 Ventana tipo V-9 de 1.69m x 1.48m  superior 
fija e inferior proyectable hacia afuera,  con 
marco de aluminio  anodizado, de 2" x 1 1/2" 
, sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 167.35 167.35 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 167.35 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 Ventana tipo V-10 de 1.72m x 1.50m  
superior fija e inferior proyectable hacia 
afuera,  con marco de aluminio  anodizado, 
de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 172.86 172.86 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 172.86 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
11 Ventana tipo V-11 de 1.89m x 1.50m  
superior fija e inferior proyectable hacia 
afuera,  con marco de aluminio  anodizado, 
de 2" x 1 1/2" , sujetadas con tepercon 1" 
c/u 1.00 1.00 191.17 191.17 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 191.17 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1500  LOSA SANITARIA Y ACCESORIOS BAÑO  
    
6.039.24 
    
0.00 0.00 0.00 6.039.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Inodoro  de Loza Vitrificada, de una pieza, 
descarga de 4.8 litros, taza elongado color 
blanco, modelo Equix  
c/u 6.00 6.00 323.69 1.942.14 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.942.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Lavamanos tipo 1 de sobreponer, loza 
vitrificada 1 pieza, color blanco 
c/u 6.00 6.00 255.88 1.535.28 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.535.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Grifería  para lavamanos Tipo 1 modelo 
Serin, metálica acabado cromo,  centro de 
coladera de 3" con tapa. 
c/u 6.00 6.00 113.69 682.14 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 682.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Ducha cuadrado suspendida, con brazo fijada 
desde el cielo, acabado cromo,  modelo 
Kenjo  
c/u 6.00 6.00 190.95 1.145.70 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.145.70 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Llave de ducha monomando modelo Klip, 
acabado cromo. 
c/u 6.00 6.00 76.83 460.98 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 460.98 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Coladera de piso de acero inoxidable, tapa 
redonda de 3" x 1/2", similar a Fosto, Moen 
Truper o Ace,   
c/u 6.00 6.00 18.81 112.86 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 112.86 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
7 Coladera en ducha de acero inoxidable,  tapa 
redonda de 3" x 1/2", similar a Fosto, Moen 
Truper o Ace,   
c/u 6.00 6.00 26.69 160.14 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 160.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1600  HIDROSANITARIAS   
    
6.291.48 
    
0.00 0.00 0.00 6.291.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
10 Sistema de agua potable  
   
0.00 
             
1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería de Agua Potable y relleno 
compactado con material producto de 
excavación. 
m³ 18.36 18.36 8.92 163.77 
  
0.00 18.36 0.00 0.00 0.00 163.77 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Tubería PVC para sistema de Agua potable,  
   
0.00 
             
2.1 Tubería PVC SDR 13.5 de 15 mm m 19.00 19.00 3.97 75.43 
  
0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 75.43 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Tubería PVC SDR 17 de los siguientes  
diámetros 
   
0.00 
             
  20 mm m 25.00 25.00 4.34 108.50 
  
0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 108.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  25 mm m 33.00 33.00 4.57 150.81 
  
0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 150.81 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Valvulas incluyen accesorios para su correcta 
instalacion 
   
0.00 
             
3.1 Válvula de pase de bronce de los siguientes 
diámetros 
   
0.00 
             
  25 mm c/u 2.00 2.00 61.20 122.40 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 122.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  20 mm c/u 12.00 12.00 59.19 710.28 
  
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 710.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  15 mm c/u 6.00 6.00 55.19 331.14 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 331.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.2 Válvula check de bronce de 25 mm de 
diametro 
c/u 1.00 1.00 79.14 79.14 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 79.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.3 Caja para válvula de pase según detalle 
suministrado en planos 
c/u 6.00 6.00 38.09 228.54 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 228.54 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Llave de chorro de 18 mm. Incluye 
pedestales 
c/u 2.00 2.00 47.85 95.70 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 95.70 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Sistema de captación por placas solares 
termicas  termosifonica, compuesto por 
estructura metalica, dos placas de , con una 
superficie de captacion de 4 m2, acumulador 
- calentador de 300 litros,  
c/u 1.00 1.00 2.525.39 2.525.39 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.525.39 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 Sistema de Aguas Negras  
   
0.00 
             
1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería de Aguas Negras y relleno 
compactado con material producto de 
excavación, 
m³ 22.14 22.14 8.92 197.49 
  
0.00 22.14 0.00 0.00 0.00 197.49 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Suministro de Tubería PVC para sistema de 
Aguas Negras, cédula 41 
   
0.00 
             
  100 mm m 71.00 71.00 7.36 522.56 
  
0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 522.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  50 mm m 11.00 11.00 6.72 73.92 
  
0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 73.92 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  Caja registro 100 x 100 x 150 cm  c/u 7.00 7.00 116.35 814.45 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 814.45 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Extintores de polvo TIPO ABC de 10 lb. 
Colocado a una altura de 1.5 m . 
c/u 2.00 2.00 45.98 91.96 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 91.96 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1700  AIRE ACONDICIONADO  
    
11.554.56 
    
0.00 0.00 0.00 11.554.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Splits  de 24.000 BTU,  c/u 6.00 6.00 1.925.76 11.554.56 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 11.554.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
1800  ELECTRICIDAD.   
    
15.619.24 
    
0.00 0.00 0.00 15.619.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 OBRA CIVIL 
   
0.00 
         
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería PVC para electricidad y relleno 
compactado con material producto de 
excavación, incluye cinta plástica de color 
rojo de seguridad. 
m³ 27.50 27.50 9.52 261.80 
  
0.00 27.50 0.00 0.00 0.00 261.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante 
producto de excavación, fuera del proyecto, 
hasta el tiradero permitido por las 
autoridades. 
m³ 3.17 3.17 4.65 14.73 
  
0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 14.73 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 PANELES ELECTRICOS 
   
0.00 
         
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.1 Panel Eléctrico P-P (panel principal) marca 
CUTLER HAMER 120/240V, monofásico, de 
30 espacios, con capacidad en barra de  
200A. E interruptor principal de 2P/100A, 
montaje empotrado. 
c/u 1.00 1.00 276.21 276.21 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 276.21 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Breaker de  1P/15A enchufable c/u 8.00 8.00 11.36 90.88 
  
0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 90.88 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 Breaker de 1P/15A TIPO ICFT enchufable c/u 1.00 1.00 45.78 45.78 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 45.78 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.4 Breaker de 1P/20A enchufable c/u 2.00 2.00 11.36 22.72 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 22.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.5 Breaker de 2P/15A enchufable c/u 6.00 6.00 24.09 144.54 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 144.54 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
30 CANALIZACION  
   
0.00 
         
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  Tuberia conduit PVC de Ø  1 1/2"  m 74.00 74.00 1.52 112.48 
  
0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 112.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.3 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2" m 675.00 675.00 0.92 621.00 
  
0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.4 Caja de 4x4 UL pesada.  c/u 120.00 120.00 2.06 247.20 
  
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 247.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.5 Caja de 4x4 UL  c/u 53.00 53.00 1.72 91.16 
  
0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 91.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.6 Desconectador de Cuchillas 2P/30A c/u 6.00 6.00 75.67 454.02 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 454.02 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
40 CABLEADO 
   
0.00 
         
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  Alambre Nº 4 THHN-AWG  m 308.00 308.00 4.03 1.241.24 
  
0.00 308.00 0.00 0.00 0.00 1.241.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.4 Alambre Nº 6 THHN-AWG VERDE m 20.00 20.00 2.50 50.00 
  
0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.5 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 1.020.00 1.020.00 0.58 591.60 
  
0.00 1.020.00 0.00 0.00 0.00 591.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.6 Alambre Nº 12 ROJO THHN-AWG m 1.020.00 1.020.00 0.58 591.60 
  
0.00 1.020.00 0.00 0.00 0.00 591.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.7 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 1.020.00 1.020.00 0.58 591.60 
  
0.00 1.020.00 0.00 0.00 0.00 591.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.8 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 1.020.00 1.020.00 0.58 591.60 
  
0.00 1.020.00 0.00 0.00 0.00 591.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.9 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 1.020.00 1.020.00 0.58 591.60 
  
0.00 1.020.00 0.00 0.00 0.00 591.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.10 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 90.00 90.00 2.25 202.50 
  
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 202.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
50 LUMINARIAS 
   
0.00 
         
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.1 Ventilador decorativo modelo  ESPARTA de 
52" de 5 aspas de madera acabado 
c/u 2.00 2.00 331.09 662.18 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 662.18 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
chocolate, motor de 70W, 120V, 60HZ, 
inclinación de aspas 10°, con luces 2x60W 
E26, accionamiento con cadena y control 
remoto, movimiento de aire 10,500 M3/H. 
5.2 Ventilador Decorativo modelo DUBAI de 48" 
de 5 aspas material acrílico, aspa 
transparente, motor de 60W, 120V, 60HZ, 
inclinación de aspas 12°, con luces 1x60W 
E26, accionamiento por control remoto, 
movimiento de aire 10,000 M3/H. 
c/u 6.00 6.00 281.45 1.688.70 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.688.70 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.3 Extractor de aire con luces modelo  TURBINA 
C, blanco, ABS, tipo centrífugo con salida de 
aire de  4", 120V, 22W y luces de  40W Max. 
E26, operación silenciosa 40 dB, 150 M3/H. 
c/u 6.00 6.00 127.12 762.72 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 762.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.4 Empotrado fijo modelo  AUGUSTA YD-525/S, 
lamina de acero, terminado satinado, 120V, 
50W MAX. GX5.3, MR16. 
c/u 24.00 24.00 11.51 276.24 
  
0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 276.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.5 Arbotante decorativo para luminaria rostro 
modelo MASSERANO TL-1203/M, material 
lámina de acero/MDF terminado satinado 
pantalla cerámica, 120V, 120W MAX. Sobre 
puesta en pared 3xG9-40W. 
c/u 6.00 6.00 87.55 525.30 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 525.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.6 Luminaria lineal fluorescente con apagador 
modelo  PIACENZA I FLC-20W, de 
policarbonato, pintura color blanco, 2700K, 
12OV, 20W Max. balas. ELECTRON. 
Sobrepuesta 
c/u 12.00 12.00 30.70 368.40 
  
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 368.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.7 Arbotante leds para exteriores modelo  
CRACOVIA HLED-125/N, aluminio color 
negro, blanco cálido 3000K, 120/240V, 3W 
MAX. 240LM, IP65, 60°. 
c/u 22.00 22.00 115.41 2.539.02 
  
0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2.539.02 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.8 Luminaria estilo gabinete con pantalla 
envolvente modelo  FLC-228W/41 PESCARA 
1, sobrepuesto en techo, lámina de acero,  
pintura color blanco,  Poliestireno 4100K, 
120V, 56W. 
c/u 3.00 3.00 61.36 184.08 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 184.08 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.9 Reflector doble para intemperie sobrepuesto 
en pared o techo  de acero inoxidable, color 
negro 20V, 150W MAX. 2xE26/E27.  
c/u 7.00 7.00 53.09 371.63 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 371.63 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.1 Empotrado fijo pasillo/escalera modelo  
CASPE H-920, acero inoxidable cristal 
transparente, sobrepuesto 20 W MAX, 120V  
IP 12 V requiere transformador JC20. 
c/u 7.00 7.00 45.45 318.15 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 318.15 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 TOMACORRIENTES Y APAGADORES 
   
0.00 
         
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.1 Tomacorriente doble polarizado, LEVITON 
DECORA, color blanco, 120V/15A, con placa 
para intemperie color blanco, de la LINEA 
DECORA, empotrado en pared 
c/u 12.00 12.00 9.70 116.40 
  
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 116.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.2 Tomacorriente doble polarizado, tipo GFCI, 
LEVITON DECORA, color blanco, 120V/15A 
MAX. Empotrado en pared. 
c/u 6.00 6.00 24.65 147.90 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 147.90 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
6.3 Tomacorriente doble polarizado,  LEVITON 
DECORA, color blanco , 120V/15A, con placa 
termoplástica de 1 GANG tornillo oculto 
color blanco de la línea   DECORA, 
empotrado en pared. 
c/u 19.00 19.00 7.73 146.87 
  
0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 146.87 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.4 Tomacorriente sencillo polarizado T, 
LEVITON DECORA, color blanco, 240V/20A, 
con  tapa termoplástica de 1 GANG tornillo 
oculto, exclusivo para A.A. 
c/u 6.00 6.00 24.54 147.24 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 147.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.5 Apagador Sencillo, LEVITON DECORA, color 
blanco, 120V/15A, con tapa termoplástica de  
1 GANG tornillo oculto color blanco de la 
línea DECORA, empotrado en pared 
c/u 19.00 19.00 8.35 158.65 
  
0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 158.65 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.6 Apagador doble  LEVITON DECORA, color 
blanco, 120V/15A, con placa termoplástica 
de  1 GANG tornillo oculto color blanco de la 
línea   DECORA, empotrado en pared. 
c/u 9.00 9.00 14.95 134.55 
  
0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 134.55 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.7 Control de pared para accionamiento de 
ventiladores decorativos marca LEVITON. 
c/u 7.00 7.00 33.85 236.95 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 236.95 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1900  LIMPIEZA FINAL  
    
137.18 
    
0.00 0.00 0.00 137.18 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza final . m² 361.00 361.00 0.38 137.18 
  
0.00 361.00 0.00 0.00 0.00 137.18 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
Edificio 13 Kiosko 1 
  
    
7.698.89 
   
0.00 0.00 0.00 7.698.89 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
100  TRABAJOS PRELIMINARES  
    
45.14 
    
0.00 0.00 0.00 45.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza Inicial m² 118.80 118.80 0.38 45.14 
  
0.00 118.80 0.00 0.00 0.00 45.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
200  DESMANTELAMIENTO   
    
172.30 
    
0.00 0.00 0.00 172.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Desmantelamiento de techo de teja  
fibrocemento existente sin recuperación de 
material, incluye retiro de escombros fuera 
del proyecto hasta el tiradero permitido por 
la alcaldía. 
m² 105.06 105.06 1.64 172.30 
  
0.00 105.06 0.00 0.00 0.00 172.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
300  DEMOLICIONES  
    
513.99 
    
0.00 0.00 0.00 513.99 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Demolición de piso existente, incluye retiro 
de escombros fuera del proyecto hasta el 
tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 98.09 98.09 5.24 513.99 
  
0.00 98.09 0.00 0.00 0.00 513.99 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
400  ESTRUCTURA DE MADERA  
    
1.147.26 
    
0.00 0.00 0.00 1.147.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Estructura de madera a base de vigas de 
madera de Pochote, Guapinol o Cedro, 
Secado al vacío, impregnado con químico 
para su protección, sellado, barnizado mate,  
plg2vr 964.09 964.09 1.19 1.147.26 
  
0.00 964.09 0.00 0.00 0.00 1.147.26 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
500  PISOS   
    
2.468.95 
    
0.00 0.00 0.00 2.468.95 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra 
de refuerzo Fibromax, acabado concreto 
lujado con máquina 
m² 59.61 59.61 22.13 1.319.17 
  
0.00 59.61 0.00 0.00 0.00 1.319.17 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Baldosa de Porcelanato  de 0.15 x 0.60m,  
tipo roble y maple colocado en disposición 
cuatrapeada. 
m² 38.48 38.48 29.88 1.149.78 
  
0.00 38.48 0.00 0.00 0.00 1.149.78 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
600  TECHOS  
    
1.731.39 
    
0.00 0.00 0.00 1.731.39 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Sistema de cubierta de lona vinílica 
impermeable reforzada con fibra de 
poliéster calibre 32. 
m² 105.06 105.06 16.48 1.731.39 
  
0.00 105.06 0.00 0.00 0.00 1.731.39 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
700  ELECTRICIDAD.   
    
1.451.56 
    
0.00 0.00 0.00 1.451.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 OBRA CIVIL 
             
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería PVC para electricidad y relleno 
compactado con material producto de 
excavación, incluye cinta plástica de color 
rojo de seguridad. 
m³ 8.00 8.00 9.52 76.16 
  
0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 76.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante 
producto de excavación, fuera del proyecto, 
hasta el tiradero permitido por las 
autoridades. 
m³ 1.10 1.10 4.65 5.12 
  
0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 CANALIZACION  
   
0.00 0.00 
        
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.1 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2"  m 270.00 270.00 0.92 248.40 
  
0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 248.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Caja de 4x4 UL pesada.  c/u 6.00 6.00 2.06 12.36 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 12.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 Caja de 4x4 UL pesada  c/u 24.00 24.00 1.72 41.28 
  
0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
30 CABLEADO  
   
0.00 0.00 
        
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.1 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 150.00 150.00 0.58 87.00 
  
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.2 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 150.00 150.00 0.58 87.00 
  
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.3 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 150.00 150.00 0.58 87.00 
  
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.4 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 200.00 200.00 0.58 116.00 
  
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.5 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 50.00 50.00 2.25 112.50 
  
0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 112.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
40 LUMINARIAS 
   
0.00 0.00 
        
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.1 Luminaria suspendido decorativo 
sobrepuesto en techo modelo SABLE, CAT: 
CTL-8060/S, acero inoxidable acabado 
satinado, CRISTAL OPALINO, 120V, 60W 
MAX, E26/E27. 
c/u 2.00 2.00 120.82 241.64 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 241.64 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.2 Luminaria Fluorescente con envolvente tipo 
bombillo  CODMEL-B/7W, 120V, 7W, BASE 
E26/E27, 350LM, blanco cálido. 
c/u 22.00 22.00 10.11 222.42 
  
0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 222.42 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
50 TOMACORRIENTES Y APAGADORES 
             
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.1 Tomacorriente doble tipo industrial LEVITON 
color marfil 120V/20A. Con placa doble de 
acero inoxidable 
c/u 4.00 4.00 9.70 38.80 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 38.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.2 Apagador doble sencillo  de palanca 
silencioso LEVITON, color marfil, 15A MAX. 
120V. Con placa de acero inoxidable. 
c/u 2.00 2.00 14.95 29.90 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 29.90 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.3  Extintores de polvo TIPO ABC de 10 lb. 
Colocado a una altura de 1.5 m .  
c/u 1.00 1.00 45.98 45.98 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 45.98 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
800  LIMPIEZA FINAL  
    
168.30 
    
0.00 0.00 0.00 168.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza final. m² 99.00 99.00 1.70 168.30 
  
0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 168.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
Edificio 15 Kiosko 2 
  
    
3.255.04 
   
0.00 0.00 0.00 3.255.04 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
100 TRABAJOS PRELIMINARES 
    
15.71 
    
0.00 0.00 0.00 15.71 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza Inicial m² 41.34 41.34 0.38 15.71 
  
0.00 41.34 0.00 0.00 0.00 15.71 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
200 DESMANTELAMIENTO  
    
56.83 
    
0.00 0.00 0.00 56.83 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Desmantelamiento de techo de teja  
fibrocemento existente sin recuperación de 
material, incluye retiro de escombros fuera 
del proyecto hasta el tiradero permitido por 
la alcaldía. 
m² 34.65 34.65 1.64 56.83 
  
0.00 34.65 0.00 0.00 0.00 56.83 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
300 DEMOLICIONES 
    
171.19 
    
0.00 0.00 0.00 171.19 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Demolición de piso existente, incluye retiro 
de escombros fuera del proyecto hasta el 
tiradero permitido por la alcaldía. 
m² 32.67 32.67 5.24 171.19 
  
0.00 32.67 0.00 0.00 0.00 171.19 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
400 PISOS  
    
722.99 
    
0.00 0.00 0.00 722.99 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra 
de refuerzo Fibromax, acabado concreto 
lujado con máquina 
m² 32.67 32.67 22.13 722.99 
  
0.00 32.67 0.00 0.00 0.00 722.99 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
500 TECHOS 
    
571.03 
    
0.00 0.00 0.00 571.03 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Sistema de cubierta de lona vinílica 
impermeable reforzada con fibra de 
poliéster calibre 32. 
m² 34.65 34.65 16.48 571.03 
  
0.00 34.65 0.00 0.00 0.00 571.03 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
600 ELECTRICIDAD.  
    
1.486.48 
    
0.00 0.00 0.00 1.486.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 OBRA CIVIL 
    
81.28 
    
0.00 0.00 0.00 81.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería PVC para electricidad y relleno 
compactado con material producto de 
excavación, incluye cinta plástica de color 
rojo de seguridad. 
m³ 8.00 8.00 9.52 76.16 
  
0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 76.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante 
producto de excavación, fuera del proyecto, 
hasta el tiradero permitido por las 
autoridades. 
m³ 1.10 1.10 4.65 5.12 
  
0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 CANALIZACION  
    
302.04 
    
0.00 0.00 0.00 302.04 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.1 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2" Cedula H,  m 270.00 270.00 0.92 248.40 
  
0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 248.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Caja de 4x4 UL pesada.  c/u 6.00 6.00 2.06 12.36 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 12.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 Caja de 4x4 UL pesada  c/u 24.00 24.00 1.72 41.28 
  
0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
30 CABLEADO  
    
489.50 
    
0.00 0.00 0.00 489.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.1 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 150.00 150.00 0.58 87.00 
  
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.2 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 150.00 150.00 0.58 87.00 
  
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
3.3 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 150.00 150.00 0.58 87.00 
  
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.4 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 200.00 200.00 0.58 116.00 
  
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.5 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 50.00 50.00 2.25 112.50 
  
0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 112.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
40 LUMINARIAS 
    
498.98 
    
0.00 0.00 0.00 498.98 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.1 Luminaria suspendido decorativo sobre 
puesto en techo modelo  SABLE, CAT: CTL-
8060/S, Acero Inoxidable terminado 
satinado, CRISTAL OPALINO, 120V, 60W 
MAX, E26/E27. 
c/u 2.00 2.00 138.28 276.56 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 276.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.2 Luminaria Fluorescente con envolvente tipo 
bombillo  CODMEL-B/7W, 120V, 7W, BASE 
E26/E27, 350LM, blanco cálido. 
c/u 22.00 22.00 10.11 222.42 
  
0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 222.42 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
50 TOMACORRIENTES Y APAGADORES 
    
114.68 
    
0.00 0.00 0.00 114.68 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.1 Tomacorriente doble tipo industrial LEVITON 
color marfil 120V/20A. Con placa doble de 
acero inoxidable 
c/u 4.00 4.00 9.70 38.80 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 38.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.2 Apagador sencillo , LEVITON DECORA, COLOR 
BLANCO, 120V/15A, con placa termoplástica 
de1 GANG tornillo oculto color blanco de la 
línea DECORA, empotrado en pared. 
c/u 2.00 2.00 14.95 29.90 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 29.90 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.3  Extintores de polvo TIPO ABC de 10 lb. 
Colocado a una altura de 1.5 m .  
c/u 1.00 1.00 45.98 45.98 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 45.98 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
700 LIMPIEZA FINAL 
    
230.82 
    
0.00 0.00 0.00 230.82 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza final. m² 34.45 34.45 6.70 230.82 
  
0.00 34.45 0.00 0.00 0.00 230.82 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
Edificio 16 Caseta de Control 
  
    
8.765.63 
   
0.00 0.00 0.00 8.765.63 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
100 TRABAJOS PRELIMINARES 
    
30.31 
    
0.00 0.00 0.00 30.31 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza Inicial m² 24.44 24.44 0.38 9.29 
  
0.00 24.44 0.00 0.00 0.00 9.29 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Trazo y nivelación topográfica. Incluye 
colocar niveletas, botar puntos, cortar y fijar 
niveletas, trazar escuadras. 
m² 24.44 24.44 0.86 21.02 
  
0.00 24.44 0.00 0.00 0.00 21.02 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
200 FUNDACIONES 
    
798.67 
    
0.00 0.00 0.00 798.67 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Excavación y sobre excavación a cielo 
abierto, en zapatas y vigas. 
m³ 8.86 8.860 11.64 103.13 
  
0.000 8.86 0.00 0.00 0.00 103.13 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Carga y acarreo de material sobrante 
producto de excavación, fuera del proyecto, 
hasta el tiradero permitido por las 
autoridades. 
m³ 0.87 0.87 6.18 5.38 
  
0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 5.38 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM 
A615 Grado 40, en Zapatas  de Cimentación, 
Pedestales y Vigas asismicas, incluye 
habilitado y armado, alambre Calibre 14  
kg 241.80 241.80 1.45 350.60 
  
0.00 241.80 0.00 0.00 0.00 350.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Formaleta de contacto y desformaleteado 
acabado común en Zapatas, Pedestales y 
Vigas asismicas,   
m² 7.94 7.94 10.82 85.91 
  
0.00 7.94 0.00 0.00 0.00 85.91 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
5 Concreto en Zapatas  de Cimentación, 
Pedestales, Vigas asismicas, agregado 
máximo de 3/4".   F´c=3,000 psi,  
m³ 0.67 0.67 165.01 110.56 
  
0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 110.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Relleno compactado al 100 % de su P.V.S.M, 
en capas no mayores de 15 cm. Proctor 
estándar con material selecto,  
m³ 5.94 5.94 24.09 143.09 
  
0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 143.09 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
300 ESTRUCTURA DE CONCRETO  
    
2.023.66 
    
0.00 0.00 0.00 2.023.66 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Acero de refuerzo F'y= 40,000 Psi  ASTM 
A615 Grado 40, en Columnas, Vigas y 
Paredes, incluye habilitado y armado, 
alambre Calibre 14  
kg 342.24 342.24 1.47 503.10 
  
0.00 342.24 0.00 0.00 0.00 503.10 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Formaleta de contacto y desformaleteado  
en Columnas, Vigas y Paredes, 
m² 48.98 48.98 14.43 706.78 
  
0.00 48.98 0.00 0.00 0.00 706.78 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Concreto  en Columnas, Vigas y Paredes, 
Bombeable, agregado máximo de 3/4".   
F´c=3,000 psi,  
m³ 4.57 4.57 178.07 813.78 
  
0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 813.78 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
400 PISOS 
    
113.03 
    
0.00 0.00 0.00 113.03 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Baldosa  concreto integral fino, agregar fibra 
de refuerzo Fibromax, acabado concreto 
lujado con máquina 
m² 5.11 5.11 22.13 113.03 
  
0.00 5.11 0.00 0.00 0.00 113.03 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
500 PAREDES 
    
850.86 
    
0.00 0.00 0.00 850.86 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Baldosa grafito blanco de 0.33 x 0.33. 
Adherir con pegamento. 
m² 13.75 13.75 31.97 439.59 
  
0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 439.59 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Suministro de materiales y construcción de 
paredes cara interior con forro de paneles  
de fibrocemento de 1.22m x 3.05m x 0.10m.  
Pared Cara interior con forro de paneles  de 
fibrocemento de 1.22m x 3.05m x 0.10m  
m² 5.97 5.97 43.21 257.96 
  
0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 257.96 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Pintura vinílica en paredes, incluye sellador y 
dos manos de acabado. 
m² 48.98 48.98 3.13 153.31 
  
0.00 48.98 0.00 0.00 0.00 153.31 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
600 TECHOS Y CUBIERTA 
    
300.61 
    
0.00 0.00 0.00 300.61 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Cielo raso de Gypsum de 1/2" regular en 
nivel inferior de losa y techo, sobre perfilería 
de hierro galvanizado  tipo P, sombrero P 
canal @ 0.60 m. y perfil angular en todo el 
perímetro, sujetado a estructura. 
m² 5.79 5.79 11.67 67.57 
  
0.00 5.79 0.00 0.00 0.00 67.57 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Cielo raso de Gypsum de 1/2" MR en nivel 
inferior de losa y techo, sobre perfilería de 
hierro galvanizado  tipo P, sombrero P canal 
@ 0.60 m. y perfil angular en todo el 
perímetro, sujetado a estructura. 
m² 2.20 2.20 13.80 30.36 
  
0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 30.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Pintura vinílica en cielo raso, incluye sellador 
y dos manos de acabado,  
m² 7.99 7.99 3.13 25.01 
  
0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 25.01 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Impermeabilización de cubierta de techo a 
base de membrana asfáltica tipo Manto APP 
180, 4.0 mm de espesor de Firestone. 
m² 7.99 7.99 22.23 177.67 
  
0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 177.67 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
700 PUERTAS 
    
698.07 
    
0.00 0.00 0.00 698.07 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Puerta metálica lisa termoformada base 
prepintada color blanca mate, 90cm x 
2,10mt x 35mm, marco de caobilla / cedro 
c/u 1.00 1.00 294.31 294.31 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 294.31 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
3cm x 90cm x 2.50cm, moldura y esquinero 
plano de 6cm x 1.50cm, acabado pintado 
color gris,   
2 Instalación de puerta de madera existente a 
reutilizar marco de caobilla / cedro 3cm x 
90cm x 2.50cm, moldura y esquinero plano 
de 6cm x 1.50cm, 
c/u 1.00 1.00 141.37 141.37 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 141.37 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Lamina  metálica acero negro de 1/16", 
cortes de 30cm x 1.22, entrelazada 
m² 8.94 8.94 29.35 262.39 
  
0.00 8.94 0.00 0.00 0.00 262.39 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
800 VENTANAS Y CELOSIAS DE ALUMINIO 
    
573.91 
    
0.00 0.00 0.00 573.91 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Ventana V-1 corrediza, con vidrio de 6mm, 
color verde automotriz High performance 
tintead float glass, dimensión 0.50x1.33m. 
c/u 4.00 4.00 59.93 239.72 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 239.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Ventana V-2 junta a hueso con silicón 
transparente, con vidrio de 6mm, color 
verde automotriz High performance tintead 
float glass, dimensión 1.12x1.33m. 
c/u 2.00 2.00 74.98 149.96 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 149.96 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Ventana fija V-3, con vidrio de 6mm, color 
verde automotriz High performance tintead 
float glass, dimensión 0.80x1.33m. 
c/u 2.00 2.00 61.74 123.48 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 123.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Celosía a 45° DG, de aluminio acabado 
adonizado, según especificaciones y detalles 
indicados en planos. 
m² 1.00 1.00 60.75 60.75 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 60.75 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
900 LOSA SANITARIA Y ACCESORIOS DE BAÑO 
    
963.71 
    
0.00 0.00 0.00 963.71 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Inodoro loza vitrificada de 2 piezas, descarga 
6 lts, modelo Ecoline, taza redonda, color 
blanco, 
c/u 1.00 1.00 319.13 319.13 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 319.13 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Lavamanos de colgar a la pared, loza 
vitrificada, 1 pieza, modelo Ecoline , color 
blanco. 
c/u 1.00 1.00 251.32 251.32 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 251.32 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Grifería para lavamanos metálica acabado 
cromo , solicitar kit completo manguera y 
válvula de pase con centro coladera de 3"  
c/u 1.00 1.00 141.65 141.65 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 141.65 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Coladera de piso de acero inoxidable, tapa 
cuadrada  de 3" x 1/2"   
c/u 1.00 1.00 19.72 19.72 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 19.72 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Ducha cuadrado suspendida con brazo fijada 
desde cielo, acabado cromo similar marca 
American Standard modelo Kenjo.   
c/u 1.00 1.00 161.46 161.46 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 161.46 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6 Llave de ducha monomando, empotrado 
modelo Klip acabado cromo  o similar. 
c/u 1.00 1.00 70.43 70.43 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 70.43 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1000  HIDROSANITARIAS  
    
700.21 
    
0.00 0.00 0.00 700.21 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 Sistema de agua potable  
    
437.88 
    
0.00 0.00 0.00 437.88 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería de Agua Potable y relleno 
compactado con material producto de 
excavación. 
m³ 6.48 6.48 8.92 57.80 
  
0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 57.80 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Tubería PVC para sistema de Agua potable 
                 
2.1 Tubería PVC SDR 13.5 de 15 mm m 14.00 14.00 3.94 55.16 
  
0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 55.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
2.2 Tubería PVC SDR 17 de 20 mm de diámetro m 10.00 10.00 4.31 43.10 
  
0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 43.10 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3 Valvulas incluyen accesorios para su correcta 
instalacion 
                 
3.1 Válvula de pase de bronce de los siguientes 
diámetros 
                 
  20 mm c/u 1.00 1.00 59.19 59.19 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 59.19 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  15 mm c/u 1.00 1.00 55.27 55.27 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 55.27 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.2 Válvula check de bronce de 25 mm de 
diametro 
c/u 1.00 1.00 79.22 79.22 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 79.22 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4 Caja para válvula de pase según detalle 
suministrado en planos 
c/u 1.00 1.00 39.19 39.19 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 39.19 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5 Llave de chorro de 18 mm. Incluye 
pedestales 
c/u 1.00 1.00 48.95 48.95 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 48.95 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 Sistema de Aguas Negras  
    
262.33 
    
0.00 0.00 0.00 262.33 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería de Aguas Negras y relleno 
compactado con material producto de 
excavación. 
m³ 6.21 6.21 8.92 55.39 
  
0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 55.39 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2 Tubería PVC para sistema de Aguas Negras, 
cédula 41 
tg 
   
160.96 
            
  100 mm m 10.00 10.00 7.36 73.60 
  
0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 73.60 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  50 mm m 13.00 13.00 6.72 87.36 
  
0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 87.36 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3  Suministro e instalación de Extintores de 
polvo TIPO ABC de 10 lb. Colocado a una 
altura de 1.5 m .  
c/u 1.00 1.00 45.98 45.98 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 45.98 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1100 ELECTRICIDAD  
    
1.576.11 
    
0.00 0.00 0.00 1.576.11 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
10 OBRA CIVIL 
    
81.28 
    
0.00 0.00 0.00 81.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.1 Excavación manual en zanjas para alojar 
tubería PVC para electricidad y relleno 
compactado con material producto de 
excavación, incluye cinta plástica de color 
rojo de seguridad. 
m³ 8.00 8.00 9.52 76.16 
  
0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 76.16 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1.2 Carga y acarreo de material sobrante 
producto de excavación, fuera del proyecto, 
hasta el tiradero permitido por las 
autoridades. 
m³ 1.10 1.10 4.65 5.12 
  
0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
20 PANELES ELECTRICOS 
    
136.31 
    
0.00 0.00 0.00 136.31 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.1 Panel eléctrico P-P (panel principal) marca 
CUTLER HAMER 120/240V, monofásico, de 8 
espacios, con capacidad de barra de  125A, 
montaje empotrado. 
c/u 1.00 1.00 54.40 54.40 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 54.40 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.2 Breaker de 1P/15A enchufable c/u 3.00 3.00 11.36 34.08 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 34.08 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
2.3 Breaker de 2P/30A enchufable c/u 1.00 1.00 24.09 24.09 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 24.09 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  Mufa EMT de Ø 2" c/u 1.00 1.00 7.82 7.82 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  Varilla Polo a tierra 5/8" x 8' c/u 1.00 1.00 15.92 15.92 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 15.92 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
30 CANALIZACION  
    
132.28 
    
0.00 0.00 0.00 132.28 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.1 Tubería IMC DE Ø 2 " m 3.00 3.00 11.38 34.14 
  
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 34.14 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
3.2 Tuberia conduit PVC de Ø  1/2" m 60.00 60.00 0.92 55.20 
  
0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 55.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  Caja de 4x4 UL pesada. c/u 15.00 15.00 2.06 30.90 
  
0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30.90 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  Caja de 4x4 UL pesada  c/u 7.00 7.00 1.72 12.04 
  
0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 12.04 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
40 CABLEADO 
   
0.00 400.30 
    
0.00 0.00 0.00 400.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.1 Alambre  Nº 6 THHN-AWG ROJO m 16.00 16.00 2.50 40.00 
  
0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.2 Alambre Nº 6 THHN-AWG NEGRO m 16.00 16.00 2.50 40.00 
  
0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.3 Alambre Nº 6 THHN-AWG BLANCO m 16.00 16.00 2.50 40.00 
  
0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.4 Alambre Nº 6 THHN-AWG VERDE m 16.00 16.00 2.50 40.00 
  
0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.5 Alambre Nº 12 AZUL THHN-AWG m 90.00 90.00 0.58 52.20 
  
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 52.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.6 Alambre Nº 12 NEGRO THHN-AWG m 90.00 90.00 0.58 52.20 
  
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 52.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.7 Alambre Nº 12 BLANCO THHN-AWG m 90.00 90.00 0.58 52.20 
  
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 52.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.8 Alambre Nº 12 VERDE THHN-AWG m 90.00 90.00 0.58 52.20 
  
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 52.20 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
4.9 Alambre TSJ 3x12 THHN-AWG m 14.00 14.00 2.25 31.50 
  
0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 31.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
50 LUMINARIAS  
    
772.23 
    
0.00 0.00 0.00 772.23 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.1 Luminaria sobrepuesta fluorescente modelo  
OPORTO, CAT: EST-228/41, policarbonato 
color gris, Sobrepuesta en techo, 56W MAX, 
120V, 2 x F28T5, IP65, incluye balastro.  
c/u 1.00 1.00 77.34 77.34 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 77.34 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.2 Luminaria Fluorescente con envolvente tipo 
bombillo  CODMEL-B/7W, 120V, 7W, BASE 
E26/E27, 350LM, blanco cálido. 
c/u 5.00 5.00 10.11 50.55 
  
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 50.55 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.3 Arbotante pared para exteriores modelo  
VERONA, CAT: ES-4002/F, aluminio, color 
café, blanco frio 4100K, 2 x E26, 2 x TE-
20W/41, 40W MAX, 120V, IP-54.  
c/u 4.00 4.00 73.66 294.64 
  
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 294.64 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.4 Reflector doble SATIN para intemperie 
sobrepuesto en pared o techo, de acero 
inoxidable, color negro 120V, 150W MAX. 
2xE26/E27.  
c/u 6.00 6.00 54.95 329.70 
  
0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 329.70 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
5.5 Luminaria Fluorescente tipo  CIRCULAR de 
12V, 20W MAX. Con conector E26/E27, 
marca SYLVANIA O SIMILAR 
c/u 1.00 1.00 20.00 20.00 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
60 TOMACORRIENTES Y APAGADORES 
    
53.71 
    
0.00 0.00 0.00 53.71 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.1 Tomacorriente doble polarizado, LEVITON 
DECORA, color blanco, 120V/15A, con placa 
para intemperie color blanco, de la línea 
decora empotrado en pared. 
c/u 2.00 2.00 7.73 15.46 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 15.46 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
6.2 Apagador sencillo , LEVITON DECORA, COLOR 
BLANCO, 120V/15A, con placa termoplástica 
c/u 1.00 1.00 8.35 8.35 
  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
 
de1 GANG tornillo oculto color blanco de la 
línea DECORA, empotrado en pared. 
6.3 Apagador Doble Sencillo , LEVITON DECORA, 
color blanco, 120V/15A, con placa 
termoplástica de 1 GANG tornillo oculto de 
la línea   DECORA, empotrado en pared. 
c/u 2.00 2.00 14.95 29.90 
  
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 29.90 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1200 LIMPIEZA FINAL 
    
136.48 
    
0.00 0.00 0.00 136.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
1 Limpieza final . m² 20.37 20.37 6.70 136.48 
  
0.00 20.37 0.00 0.00 0.00 136.48 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
A COSTOS DIRECTOS 
    
782.547.8
4 
    
0.00 0.00 0.000 782.547.820 
    
B COSTOS INDIRECTOS (A*20.04%) 
    
201.476.1
5 
    
0.00 0.00 0.00 344.553.87 
    
C TOTAL 
    
984.023.9
9 
    
0.00 0.00 0.00 1.127.101.69 
    
 
